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1 Введение 

В настоящей проектной документации по объекту Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково», Комплекс электросталеплавильного производства 

представлен раздел «Проект организации строительства» в объеме, 

предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 

2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года) и Постановлением 

Правительства РФ от 27 мая 2022 г. № 963 «О внесении изменений в 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». 

Настоящий том содержит решения по организации строительства 

следующих объектов: 

- Электросталеплавильный цех (поз.1); 

- Газоочистка (поз.2); 

- Электропомещение газоочистки (поз.2.1) 

- Участок подготовки производства (поз.3); 

-  Участок первичной переработки шлака (поз.4); 

 - Отделение приготовления известкового молока с участком 

опрыскивания шлаковых чаш (поз.4.1) 

- Блок водоподготовки (поз.5); 

- Тоннель водоводов (поз.5.1); 

- Конвейерная галерея (поз.6); 

- Компрессорная станция (поз.7); 

- Пункт учета расхода газа (ПУРГ) (поз.8); 

- ГРПШ № 3 (поз.9); 

- ГРПШ № 4 (поз.10); 

- Дизель-генераторная установка № 1 (поз.11); 

- Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) (поз.12); 

- Железнодорожные весы № 2 (поз.13); 

- Эстакада промпроводок №2 (поз.15); 
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- Эстакада промпроводок № 3 (поз.16); 

- Эстакада резаков (поз.17); 

- Площадка очистки вагонов (поз.19); 

- Пешеходная галерея (поз.20); 

- Канализационная насосная станция № 3 (поз.21); 

- Канализационная насосная станция № 4 (поз.22) 

- Эстакада промпроводок № 4 (поз.23); 

- Эстакада промпроводок № 5 (поз.24); 

- Эстакада промпроводок № 6 (поз.25); 

- Эстакада промпроводок № 7 (поз.26); 

- КТП № 24 (поз.27). 

Проектные решения соответствуют действующим нормам 

проектирования: 

- Федеральному закону от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 
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Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 (с 

изменениями на 20 мая 2022 года), а именно: 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения». Разделы 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением абзаца 

второго пункта 5.1.4, пунктов 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6), 6 (за исключением пунктов 

6.1.1, 6.2.1, абзаца второго пункта 6.2.3, пунктов 6.2.4, 6.2.6, 6.3.4, 6.3.5), 7 (за 

исключением пунктов 7.6, 7.9), 8 (пункты 8.1, 8.3, 8.4), 9, 10 (за исключением 

абзаца второго пункта 10.2, пунктов 10.3, 10.5), 11 (за исключением пункта 

11.6), 13 (пункт 13.1); 

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». 

Разделы 4 (пункт 4.2), 6 (пункты 6.2 - 6.7), 7, 8 (пункты 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 

8.2.2, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.4.5), 9 (за исключением пункта 9.1, 

абзаца второго пункта 9.3, пункта 9.6), 10 (за исключением пунктов 10.2, 

10.4 - 10.11), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.3, подраздел 11.2), 12 (за исключением 

пункта 12.3), 13 (пункты 13.2, 13.5, 13.8), 15 (пункты 15.1.1, 15.1.4 - 15.2.2), 

приложения А - В, Д (за исключением пунктов Д.1.5, Д.2.4.6);  

- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии». Разделы 5 (пункты 5.2.4 - 5.2.7, 5.2.11, 5.3.1, 5.3.9, 5.4.4 (абзацы 

второй и четвертый), 5.4.7 (абзацы одиннадцатый - семнадцатый и 

девятнадцатый), 5.4.10, 5.4.12, 5.4.13 (абзацы второй и третий), 5.4.24, 5.4.26, 

5.5.3, 5.5.9, 5.5.13, 5.5.14, 5.5.16, 5.6.13, 5.6.14, 5.6.16, 5.6.17 (за исключением 

абзаца второго), 5.6.18, 5.6.20, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8, 5.7.10), 6 (пункты 

6.4, 6.6, 6.8, 6.11 - 6.13), 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.7), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 

(пункты 9.1.1, 9.2.1, 9.2.4 - 9.2.6, 9.2.8 (за исключением примечания), 9.2.9 - 

9.2.11, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9, 9.4.1, 9.4.6, 9.4.8). 

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 

Разделы 3-13. 
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Кроме того: 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и 

сооружений»; 

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; 

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые 

здания»; 

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания 

и фундаменты»; 

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции»; 

- СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве»; 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда»; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

- ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 

- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования 

безопасности»; 

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; 
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- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия». 

Нормативные документы из перечня документов, применяемых на 

добровольной основе, использованы в частях, не вошедших в обязательный 

перечень или в случае, когда актуализированная версия документа ужесточает 

соответствующий раздел обязательного документа. 



  

 

15 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

9                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 

ремонта 

2.1 Физико-географическая характеристика района 

Местоположение объекта: 413810, Саратовская область, Балаковский 

район, с. Быков Отрог, шоссе Металлургов д. 2, АО «Металлургический Завод 

Балаково» 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

районе низкого Заволжья, на II надпойменной террасе долины реки Волга, 

которая является геоморфологической маркирующей поверхностью долины 

реки Волги. Поверхность террасы ровная имеет незначительный уклон в 

сторону реки Б. Иргиз. 

Рельеф непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и 

выемками грунта, с абсолютными отметками по устьям скважин, 

изменяющимися от 27,18 м до 30,79 м. 

 

2.2 Климатические условия 

Согласно СП 131.13330.2020, по климатическому районированию для 

строительства площадка относится к III району, III В подрайону. 

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется сухим 

жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым зимним покровом. 

Климатические особенности данной территории формируются под 

воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого 

летом, а также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. 

Климатические данные составлены по метеостанции г. Саратов. 

Средняя годовая температура воздуха по м. ст. Балаково равна плюс 

6,8 °С. Наиболее холодным месяцем в году, является февраль со 

среднемесячной температурой воздуха минус 15,5 °С. Средняя месячная 

температура июля, самого теплого месяца, по м. ст. Балаково составляет плюс 

29,1 °С. 
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Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 39,5 °С, 

абсолютный минимум - минус 36,3 °С (м.ст. Балаково). Продолжительность 

теплого и холодного периодов составляет соответственно 7 и 5 месяцев. 

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

составляет минус 28 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 32 °С 

(СП 131.13330.2020). Устойчивый переход среднесуточной температуры 

воздуха через 0 °С осенью происходит 12 ноября, весной - 27 марта. Первые 

заморозки отмечаются обычно в первой декаде октября, последние - в третьей 

декаде апреля.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин  

dfn= 1,26 м. 

Среднегодовое количество осадков составляет 436 мм., из них на 

холодный период приходится 252 мм. Распределение их в течение года 

неравномерное, основная масса осадков (62,5 %) выпадает в теплый период 

года, на холодный период приходится 37,5 % годовой суммы осадков. 

Снежный покров появляется в Саратовской области обычно в середине 

ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова по области 

конец ноября – начало декабря. Устойчивое залегание снежного покрова 

продолжаетсяобычно132–146 дней в Правобережье и 120–130 дней в Заволжье. 

В течение всего года в данном районе преобладают ветры юго-западного 

и северо-восточного направления. В холодный период – северо-восточное и 

южное, в теплый северо-восточное и северное направления. Средняя годовая 

скорость ветра составляет 3,5 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по 

румбам за февраль-март 4,3 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по 

румбам за июль-август, 3,2 м/с.  

 

2.3 Инженерно-геологические условия 

В 2020 году на близлежащих участках компанией ООО «РусИнтеКо» 

были выполнены инженерно-геологические изыскания на объекте: 

«Рельсобалочный цех АО «Металлургический Завод Балаково». В пределах 
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площадки изысканий инженерно-геологический разрез был изучен до глубины 

15,0 м. 

Слой-1. Почвенно-растительный слой (eIV) представлен суглинком 

темно-коричневого цвета, легким, твердым с остатками корневой системы 

травянистых растений. 

Ниже по разрезу залегают нижнехвалынские аллювиальные отложения 

(aIIhv), которые характеризуются глинистым составом. Толща 

нижнехвалынских отложений относится к разряду ненабухающих, 

непросадочных и незасоленных грунтов. Классификация грунтов приведена по 

глинистой составляющей грунтов.  

Данная толща в зависимости от числа пластичности и консистенции 

грунтов разбита на следующие элементы: 

Нижнехвалынские аллювиальные отложения (aIIhv), 

- Глина темно-коричневая с красноватым оттенком, твердая, тяжелая, 

непросадочная. Исключение составляет СКВ №8 и №9 на глубине 2,0 м 

зафиксирована прослойка грунта слабопросадочного, мощностью 0,5-0,7 м. 

Глины непросадочные залегают с глубин 0,40-0,55 м до глубины 3,4-5,2 м. 

Вскрытая мощность слоя 2,9-4,6 м; 

Среднечетвертичные лиманно-морские отложения (lmIIIhv): 

- Глина пепельно-серого цвета, тугопластичная. Залегает с глубин 3,4-

5,2 м до глубины 12,3-15,0 м. Максимальная мощность 6,8 м. 

В гидрогеологическом плане на момент изысканий, выполненных в 

феврале 2020 г., установившийся уровень подземных вод зафиксирован по всем 

пробуренным скважинам на глубинах от 5,1 до 6,0 м, и соответствует 

абсолютным отметкам от 24,10-24,15. Прогнозный уровень подземных вод 

принимается до 1,0 м выше установившегося, исходя из сезонных колебаний, 

что соответствует глубинам от 4,1-5,0 м и соответствующим абсолютным 

отметкам от 25,10-25,15. 

Согласно сейсмическому районированию по картам ОСР-2015 и 

приложению А (обязательное) СП 14.13330.2018 расчетная сейсмическая 

интенсивность по степеням сейсмической опасности для карт ОСР-2015-А и 



  

 

18 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

12                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

ОСР-2015-В – не нормируется и для карты ОСР-2015-С составляет 6 баллов 

соответственно. 

 

2.4 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия в пределах обследованной площадки 

характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к нижнехвалынским 

аллювиальным отложениям (aIIhv). 

Водовмещающими породами являются глины твердые. В глинах 

грунтовые воды содержатся в отдельных линзах, гнездах, трещинах. 

Водоносный горизонт безнапорный, поток грунтовых вод направлен с севера на 

юг в сторону реки Б.Иргиз. 

Гидрогеологические условия района изысканий характеризуются 

наличием подземных вод I-го водоносного горизонта, приуроченного к 

аллювиальным глинам. Режим подземных вод – безнапорный, питание 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

При бурении скважин в январе 2022 г. в 276 скважинах встречен первый 

безнапорный горизонт подземных вод, приуроченный к толще 

нижнехвалынским аллювиальным отложениям на глубинах от 5,2 до 6,6 м. 

(Абс. отм. 21,88 – 25,09 м) в глинистых грунтах (ИГЭ-1). Уровень грунтовых 

вод непостоянен. Колебания уровня зависят от сезонных климатических 

факторов. В неблагоприятные периоды года возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 1,0 м. Соответственно прогнозируемый уровень грунтовых 

вод будет равен высотным отметкам от 22,88 до 26,09 м. 

Коэффициенты фильтрации: для ИГЭ-1 - 0,0088 м/сут.; Коэффициенты 

фильтрации: для ИГЭ-2 - 0,001 м/сут.; Коэффициенты фильтрации определены 

лабораторным методом в ИЛЦ ООО «РусИнтеКо», расположенной по адресу 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная 39. Согласно 

приложению «И» СП-11-105-97, непосредственно участок проектируемого 

строительства по подтопляемости II-A2 – потенциально подтопляемые в 

результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках). 
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3 Описание транспортной инфраструктуры 

В административном отношении, «Акционерное общество 

«Металлургический Завод Балаково». Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». 

Комплекс электросталеплавильного производства» расположены с южной 

стороны г. Балаково Саратовской области, Российской Федерации. 

Существующие транспортные связи района проектирования 

представлены достаточно широкой сетью как железнодорожного, так и 

автомобильного транспорта.  

Схема транспортных связей района проектирования приведена на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема транспортных связей района проектирования 
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Основными магистралями в районе размещения завода являются 

автомобильная дорога Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, автоподъезд к  

г. Балаково и железнодорожная станция «Балаково » ОАО « РЖД». 

Ближайшая железнодорожная станция «Балаково» расположена с северо-

востока от проектируемой площадки завода на расстоянии 3,35 км. 

Для обеспечения движения транспорта проектной документацией 

предусматривается строительство временных автомобильных дорог и 

автомобильных подъездов по постоянной схеме. 

Схемы движения транспортных средств на строительной площадке 

приведена на чертеже 9035.1-ПОС, л. 3. 

Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования на 

площадку строительства осуществляется автомобильным транспортом, а после 

прокладки проектируемых железнодорожных путей - и железнодорожным 

транспортом. 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г (см. 

приложение А) поставщик металлоконструкций – 

ООО «СтальСтройТехнологии», г. Рязань. 

Доставка строительного персонала на строительную площадку 

планируется выполнять автобусами и маршрутными такси, а также при помощи 

личного автомобильного транспорта работающих. 
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Согласно п. 1.5 задания на проектирование объекта «Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково. Комплекс электросталеплавильного производства» вид 

инвестиций – частные и заемные средства. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 27 мая 2022 г. № 963,  

п. 21, г), сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

разрабатываются для объектов капитального строительства, финансируемых с 

привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, 

средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Так как финансирование строительства данного объекта осуществляется 

без привлечения средства бюджетов бюджетной системы РФ, средств 

юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, описание сведений о 

возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется. 
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5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Согласно п. 1.5 задания на проектирование объекта «Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково. Комплекс электросталеплавильного производства» вид 

инвестиций – частные и заемные средства. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 27 мая 2022 г. № 963, п. 

21, д), перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных 

специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом разрабатываются для объектов 

капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, средств лиц, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 19.12.2022). 

Так как финансирование строительства данного объекта осуществляется 

без привлечения средства бюджетов бюджетной системы РФ, средств 

юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, перечень 

мероприятий по привлечению для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а 

также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом не требуется. 
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6 Характеристика земельного участка, предназначенного для 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства, 

реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, 

предназначенного для строительства, реконструкции 

6.1 Характеристика земельного участка 

Строительство объектов комплекса электросталеплавильного 

производства предусмотрено на практически свободной от застройки 

территории, в пределах границы отвода земельного участка под строительство 

Рельсобалочного цеха. 

Строительство объектов комплекса электросталеплавильного 

производства предусмотрено в один этап. 

Строительство Объектов комплекса электросталеплавильного 

производства АО «МЗ Балаково» ведётся на территории земельного участка с 

кадастровым номером 64:05:120301:162, в пределах земельного отвода, 

выделенного под строительство металлургического завода. 

Участок строительства расположен в южной, восточной и северо-

восточной части основной площадки Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» 

и граничит: 

- с севера – с существующим административным зданием, складом 

готовой продукции № 2, сервисным пунктом, кислородной станцией; 

- с востока – с прокатным цехом, будет выполнен по отдельной 

проектной документации в перспективе, ограждением территории, далее с 

землями сельхозугодий;   

- с запада – с существующей площадкой металлолома; 

- с юга – с ограждением территории, далее существующей 

автомобильной дорогой, соединяющей северный и южный въезды. 

Ближайшая жилая застройка расположена от границы землеотвода 

Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково»: в южном направлении, на 

расстоянии 2,1 км - село Быков Отрог, в северном, на расстоянии 3,52 км - 
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город Балаково, в северо-западном, на расстоянии 4,45 км - село Ивановка. 

Проектируемая площадка относится к категории земель промышленности с 

разрешенным использованием для металлургического производства. 

Площадка под строительство на некоторых участках свободна от 

застройки. Имеются ограничения территории земельного участка охранными 

зонами с 2-х сторон. Охранная зона нефтепроводов проходит с южной стороны 

площадки. Охранная зона высоковольтной линии электропередач, ВЛ-220 кВ, 

проходит с юго-восточной и восточной стороны площадки. Вынос 

высоковольтной линии электропередач из зоны строительства (юго-восточная и 

восточная сторона участка площадки) предусматривается отдельным проектом. 

На существующем заводе имеется развитая инфраструктура, в том числе 

гараж спецтехники, гараж и стоянка для автотранспорта, главная понизительная 

подстанция (ГПП), ремонтно-механическая мастерская, насосная станция 

оборотного водоснабжения, насосная станция питьевого водоснабжения, блок 

разделения воздуха, блок складов, административно-бытовой корпус (АБК). 

Площадь занимаемой территории под строительство объектов комплекса 

электросталеплавильного производства составляет - 63,5468 га (условная 

граница проектирования). 

Площадка участка строительства частично застроена. По данному 

участку проходит соединительная автодорога, между северным и южным 

въездом на территорию завода, а также часть ограждения территории завода. 

Рельеф непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и 

выемками грунта, с абсолютными отметками по устьям скважин, 

изменяющимися от 27,18 м до 30,79 м. 

При проведении строительных работ верхний слой почвы подлежит 

снятию, сохранению, с дальнейшей рекультивацией. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «ПК-1».  

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ земельного 

участка: 

- охранная зона высоковольтной линии ВЛ-220 кВ «Центральная- 

Метзавод № 2» в пролетах опор с № 12 по № 31, 25 метров в каждую сторону 

от крайнего провода S=104802,27 м2; 

- охранная зона магистрального нефтепровода «Куйбышев –Лисичанск», 

25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода S=86551 м2; 

- охранная зона высоковольтной линии ВЛ-220 кВ «Центральная- 

Метзавод № 1» в пролетах опор с № 14 по № 33, 25 метров в каждую сторону 

от крайнего провода S=105485,75 м2; 

- охранная зона высоковольтной линии ВЛ-220 кВ «Центральная- 

Подлесное», 25 метров в каждую сторону от крайнего провода S=42087 м2; 

- охранная зона магистрального нефтепровода «Куйбышев – Тихорецк», 

25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода S=8850 м2; 

- охранная зона высоковольтной линии ВЛ-110 кВ «Химволокно I, II Вл-

35 кВ «Юлия» (от П/СТ «ГПП»), 20 метров в каждую сторону от крайнего 

провода S=35114 м2; 

- охранная зона высоковольтной линии ВЛ-110 кВ «Центральная-

Комсомольская, 20 метров в каждую сторону от крайнего провода  

S=51002 м2; 

- охранная зона магистрального нефтепровода «Лупинг МН «Куйбышев –

Тихорецк» Ду 1000, участок 224,7-399,6 км, 25 метров в каждую сторону от оси 

нефтепровода S=88297 м2; 

- охранная зона газопровода - отвод Степное –Балаково (от 0-89 км) и 

здание ГРС S=40013 м2; 

- охранная зона – лупинг газопровода- отвода Степное –Балаково  

(от 0-89км) S=156262 м2; 



  

 

26 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

20                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

- зона минимальных расстояний до лупинга газопровода- отвода Степное-

Балаково (0-89 км) S=821515 м2; 

- зона минимальных расстояний до газопровода- отвода Степное-

Балаково (0-89 км) и ГРС г. Балаково S=476821 м2; 

- охранная зона Волоконно-оптической линии связи Самара-Тихорецк-

Новороссийск 1-й ПК, участок УС Покровка- УС Кузмичи, 2 метра в каждую 

сторону от оси кабеля S=6941,89 м2; 

- охранная зона кабельной линии связи «Самара РНУ- Красноармейск» 

2 метра в каждую сторону от оси кабеля S=7059,12 м2; 

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) для АО «Металлургический Завод 

Балаково» S=2789248 м2; 

- охранная зона внутриплощаочных сетей газопроводов н.д. 2 метра в 

каждую сторону от оси газопровода, S=17204,28 м2; 

- охранная зона внутриплощадочных сетей водопровода,  

S= 426241,56 м2; 

- охранная зона внутриплощадочных сетей кабельных линий 0,4-10 кВ, 

1 метр в каждую сторону от оси кабеля S=23089,1 м2; 

- охранная зона внутриплощадочных сетей канализации 5 метров в 

каждую сторону от оси трубопровода канализации S=224498,79 м2; 

- охранная зона линий электропередач ВЛ 10 кВ, 10 метров в каждую 

сторону от крайнего провода S=46414,54 м2; 

- охранная зона канализации 5 метров в каждую сторону от оси 

трубопровода канализации S=11209,43 м2. 

- охранная зона кабеля связи 2 метра в каждую сторону от оси кабеля 

S=30993,8347 м2. 

- охранная зона газопровода высокого давления (1кат), 10 м в каждую 

сторону от оси газопровода, S=75442,71 м2; 

Воздушные линии электропередач 220 кВ «Центральная-Метзавод 2», 

«Центральная-Метзавод 1», попадающие в зону строительства с южной и юго-

восточной стороны площадки, подлежат выносу из зоны строительства силами 

заказчика. 
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Подземные сети водопровода и канализации, попадающие в зону 

застройки в районе площадки очистки вагонов, подлежат выносу из зоны 

строительства в соответствии с решениями, предусмотренными в данной 

проектной документации. 

Земляные работы в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций и сооружений, должны производиться в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

- Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 11 декабря 

2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте». 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных 

коммуникаций ответственный производитель работ должен не позже, чем за 

три рабочих дня вызвать на место работ представителей организаций, 

эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при 

их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную 

документацию. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 

предъявляются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси 

или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей 

организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), 

обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое 



  

 

28 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

22                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 

Представители эксплуатирующих организаций передают лицу, 

осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению 

сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о 

необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент 

обратной засыпки выемок. 

Ответственный специалист по организации строительства обязан 

проинструктировать машиниста землеройной машины о порядке разработки 

выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками границы зоны, в 

пределах которой допускается механизированная разработка грунта. 

Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному 

сооружению, разрабатывается вручную. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого 

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо 

осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под 

непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне 

кабелей, находящихся под напряжением, под наблюдением работников 

организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в 

местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не 

защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с 

организациями - владельцами коммуникаций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не 

указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 

взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до 

получения разрешения соответствующих органов. 
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В охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи 

запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи, устанавливается 

в виде участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 

представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 

Проектный 

номинальный класс 

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, 

конструкциям и т.д.) 

1 - 20 

10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

 

При установке строительных машин и применении транспортных средств 

с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи 

необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной 

линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии выполнения 

следующих требований: 
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- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины 

в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии 

электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2, п. 7.2.5.2, 

СНиП 12-03-2001; 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их 

установке непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи 

инвентарного переносного заземления. 

Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии 

электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом 

стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без 

привлечения стропальщиков. 

СМР с применением машин в охранной зоне действующей линии 

электропередачи следует производить под непосредственным руководством 

лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии 

письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, 

определяющего безопасные условия работ. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность 

поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Границы опасных зон, в пределах которых действует 

опасность поражения электрическим током 

Напряжение, кВ 

Расстояние от 

людей, применяемых 

ими инструментов, 

приспособлений и от 

временных 

ограждений, м 

Расстояние от механизмов и 

грузоподъемных машин в 

рабочем и транспортном 

положении, от стропов, 

грузозахватных приспособлений 

и грузов, м 

До 1 

На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных 

электроустановках 

Не нормируется  

(без прикосновения) 
1,0 

1-35 0,6 1,0 

60, 110 1,0 1,5 

220 2,0 2,0 
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8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения 

Проектируемый комплекс электросталеплавильного производства 

является объектом производственного назначения, который располагается на 

территории действующего предприятия. 

В связи с вышеизложенным, описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи, выполняемое для объектов 

непроизводственного назначения – в данной проектной документации не 

требуется. 
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9 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства, реконструкции, 

капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции 

(их этапов), капитального ремонта 

До строительства проектируемых зданий и сооружений необходимо 

силами заказчика выполнить вынос воздушной линии электропередач 220 кВ 

«Центральная-Метзавод 2», «Центральная-Метзавод 1», попадающие в зону 

строительства с южной и юго-восточной стороны площадки. 

До начала работ заказчик должен оформить и передать подрядной 

организации разрешение на производство работ. 

До начала работ основного периода необходимо выполнить комплекс 

организационно-подготовительных мероприятий в следующей 

технологической последовательности: 

- устройство проектируемого ограждения и временного защитно-

охранного ограждения участков строительства высотой не менее 2,2 м с 

устройством ворот. На ограждении установить надписи и знаки, 

предупреждающие об опасной зоне производства работ. Со стороны проезжей 

части на ограждении установить сигнальные фонари, указывающие в темное 

время суток водителям транспортных средств об опасности; 

- снятый почвенно-растительный слой грунта перемещается и 

складируется в бурт; 

- устройство временных административно-бытовых зданий, закрытых 

складов и открытых площадок складирования; 

- устройство временных автомобильных дорог из щебня; 

- устройство временных сетей электро- и водоснабжения; 

- установку временных осветительных опор с закреплением на них 

светодиодных светильников; 
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- Конвейерная галерея (поз.6);

- Тоннель водоводов (поз.5.1);

- Блок водоподготовки (поз.5);

опрыскивания шлаковых чаш (поз.4.1)

  - Отделение  приготовления  известкового  молока  с  участком 

- Участок первичной переработки шлака (поз.4);

- Участок подготовки производства (поз.3);

дымососами, силос пыли);
опрные конструкции, циклон, рукавный фильтр, дымовая труба с 
- Газоочистка (поз. 2.1...2.6: электропомещение газоочистки, газоходы и 

- Электросталеплавильный цех (поз.1);

следующих зданий и сооружений:

  В  основной  период  строительства  предусмотрено  строительство 

соединительной автодороге АО «МЗ Балаково».

документация 9051/9.1). С южной стороны планируется организовать подъезд к 

северной  стороны  площадки,  по  подъездной  автодороге  (проектная 

  Подъезд  на  площадку  строительства  планируется  осуществлять  с 

- геодезическая разбивка и закрепление строительных осей.

(БРУ);

  - устройство  площадки  под  размещение  бетонно-растворного  узла

- устройство площадки для стоянки автотопливозаправщика;

- вынос существующих сетей, в районе площадки очистки вагонов;

схеме;

  - устройство  временных  водоотводных  канав  территории  по  постоянной 

- предварительная вертикальная планировка площадки строительства;

- устройство площадки для топливозаправщика;

водоснабжения;

  - установка  пункта  мойки  колес  Мойдодыр-К-2  с  системой  оборотного 

отходов;

  - установка  контейнеров  для  сбора  строительного  мусора  и  бытовых 

огнетушителей типа ОП-6(з);

  - организацию  противопожарного  поста  с  набором  инструмента  и 

33
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совмещении с соблюдением соответствующих строительных норм и правил.

необходимо  производить  поточным  методом  при  максимально возможном  их 

  Все  строительные,  монтажные  и  специальные  строительные  работы 

графическую часть л.2.

с  разбивкой  на  захватки  и  участки. Календарный  план  строительств  см. 

  Строительство  зданий  и  сооружений осуществляется  поточным  методом,

(поз.4), блока водоподготовки (поз.5).

электросталеплавильного цеха (поз.1),  участка первичной  переработки  шлака

  Строительство объекта осуществляется с основных зданий и сооружений:

представлено на чертеже 9035.1-ПОС, л.2.

  Расположение  проектируемых  и  временных  зданий  и  сооружений 

- КТП № 24 (поз.27).

- Эстакада промпроводок № 7 (поз.26);

- Эстакада промпроводок № 6 (поз.25);

- Эстакада промпроводок № 5 (поз.24);

- Эстакада промпроводок № 4 (поз.23);

- Канализационная насосная станция № 4 (поз.22)

- Канализационная насосная станция № 3 (поз.21);

- Пешеходная галерея (поз.20);

- Площадка очистки вагонов (поз.19);

- Эстакада резаков (поз.17);

- Эстакада промпроводок № 3 (поз.16);

- Эстакада промпроводок №2 (поз.15);

- Склад материалов (дооборудование) (поз. 14);

- Железнодорожные весы № 2 (поз.13);

- Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) (поз.12);

- Дизель-генераторная установка № 1 (поз.11);

- ГРПШ № 4 (поз.10);

- ГРПШ № 3 (поз.9);

- Пункт учета расхода газа (ПУРГ) (поз.8);

- Компрессорная станция (поз.7);

34
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10 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки 

приемочными комиссиями при сдаче объектов строительства в эксплуатацию и 

скрываемые последующими работами и конструкциями, предъявляются к 

осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ, принимается на основании Федеральных 

законов и приведены ниже: 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- освидетельствование грунтов оснований фундаментов; 

- работы по подготовке оснований фундаментов; 

- устройство опалубки; 

- армирование ж.б. конструкций; 

- устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; 

- устройство монолитных ж.б. конструкций, выполняемых в зимнее 

время; 

- монтаж ж.б. и металлических конструкций; 

- устройство огнезащитных покрытий; 

- электротехнические работы по устройству внутренних и наружных 

сетей; 

- устройство наружного освещения; 

- устройство открытых траншей для укладки подземных инженерных 

сетей; 

- устройство и испытание наружного водопровода; 

- устройство и испытание внутреннего водопровода; 

- устройство и испытание наружных сетей канализации; 
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- проверка системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 

- устройство и испытание систем отопления и вентиляции; 

- уплотнение (герметизация) выводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен 

зданий; 

- испытание и комплексное опробования оборудования; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивные элементы, 

скрываемые последующими работами (армирование, сварка стыков и т. п.). 

Промежуточная запись о выполнении скрытых работ может производиться в 

журнале работ, а при завершении работ составляется акт. 

По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность здания и сооружения и если в соответствии с 

технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы 

после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, 

в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает 

застройщика (технического заказчика) и представителей авторского надзора о 

сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия в виде 

оформления актов освидетельствования скрытых работ. 

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими 

работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной 

документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ по 

форме приложения Д, СП 48.13330.2019. Застройщик (технический заказчик) 

может потребовать повторного освидетельствования после устранения 

выявленных дефектов. 
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11 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

11.1 Общие положения 

Высокое качество и надежность сооружений должно обеспечиваться 

путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мероприятий эффективного контроля на всех стадиях 

строительства. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, 

линейными ИТР и инженерными службами строительной организации, 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

При подготовке к производству работ организацией, осуществляющей 

строительство, должен быть разработан ППР, где должны быть разработаны 

мероприятия и обозначены этапы по организации строительного производства. 

Основой для составления ППР являются рабочие чертежи и привязанные к 

местным условиям типовые технологические карты по каждому виду работ. 

Способ выполнения СМР – подрядный. 

Для выполнения СМР применяются следующие основные 

грузоподъемные механизмы: 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-8.1 (2 шт.) 

грузоподъемностью 500 т – для монтажа частей печи ДСП массой не более 

55,54 т и прочего тяжеловесного технологического оборудования; 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1080/1 грузоподъемностью 80 т – 

вспомогательный грузоподъемный механизм для монтажа технологического 

оборудования и строительных конструкций; 

- гусеничный кран ДЭК-631А (2 шт.) грузоподъемностью 40 т – для 

монтажа строительных конструкций и оборудования массой до 25 т в 

электросталеплавильном цехе (поз. 1); 

- гусеничный кран ДЭК-401 грузоподъемностью 40 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 7 т в блоке 

водоподготовки (поз. 5); 
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- автомобильный кран КС-55729-3В (4 шт.) грузоподъемностью 32 т – 

для монтажа строительных конструкций и оборудования прочих зданий и 

сооружений; 

- автомобильный кран КС-4572 (8 шт.) грузоподъемностью 16 т – 

вспомогательный кран. 

Под проходку гусеничных кранов устраиваются временные дороги из 

сборных железобетонных плит размером 6,0х2,0х0,18 м по щебеночной 

подготовке толщиной 100 мм. Временные дороги под проходку гусеничных 

кранов устраиваются на спланированную поверхность. 

Графики грузоподъемности монтажных кранов см. рисунки 11.1.1-

11.1.10. 

 

Рис. 11.1.1 – График грузоподъемности крана на спецшасси Liebherr 

LTM 1500-8.1 
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Рис. 11.1.2 – Грузовые характеристики крана на спецшасси Liebherr 

LTM 1500-8.1 
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Рис. 11.1.3 – График грузоподъемности крана на спецшасси Liebherr LTM 

1080/1 
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Рис. 11.1.4 – Грузовые характеристики крана на спецшасси Liebherr LTM 1080/1 
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Рис. 11.1.5 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-631А 

(основная стрела) 
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Рис. 11.1.6 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-631А 

(жесткий гусек) 
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Рис. 11.1.7 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-401 

(основная стрела) 
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Рис. 11.1.8 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-401 

(жесткий гусек) 
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Рис. 11.1.9 – График грузоподъемности автомобильного крана КС-55729-3В 
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Рис. 11.1.10 – График грузоподъемности автомобильного крана КС-4572 

 

11.2 Земляные работы 

Проектом предусматривается срезка почвенно-растительного слоя 

глубиной до 0,70 м. Снятый почвенно-растительный слой грунта перемещается 

и складируется в бурт, соответствующий требованиям ГОСТ Р 59057-2020 

«Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации 

нарушенных земель» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. 

Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ». Под бурт (почвенно-растительный слой) отводится свободная от 

застройки территория с восточной стороны ЭСПЦ. 
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Расположение проектируемого бурта приведено на чертеже 

№ 9035.1-ПОС, л.2. Проектом предусматривается засев поверхности бурта и 

его откосов многолетними травами. В соответствии с требованиями 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» снятый плодородный слой почвы будет 

использован для озеленения и благоустройства территорий завода, а также 

населенных пунктов и других целей. 

Снятие почвенно-растительного слоя грунта должно быть выполнено в 

подготовительный период до основных земляных работ. 

Срезка плодородного слоя осуществляется бульдозерами Komatsu D65 

мощностью 135 кВт. 

Погрузка ранее разработанного плодородного слоя грунта в 

автосамосвалы осуществляется экскаваторами Hitachi ZX 240-3 с ковшом 

вместимостью 1,4 м. 

В соответствии с техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях на глубину разработки грунта выявлены суглинистые и глинистые 

грунты. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

откосами без креплений допускается при глубине выемки и крутизне откосов, 

указанных в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 – Крутизна откосов котлованов и траншей 

Виды грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к 

заложению) при глубине выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

 

Разработка котлованов на глубину более 5 м осуществляется с 

вертикальным креплением стенок котлована. Тип крепления стенок котлована 

(металлический шпунт, деревянные щиты и т.п.) определяется в ППР. 

Механизированная разработка грунта котлованов осуществляется 

экскаваторами Hitachi ZX 240-3 с ковшом вместимостью 1,4 м³, бульдозером 
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Hitachi ZX120 с ковшом вместимостью 0,5 м³, а разработка грунта траншей под 

инженерные сети выполняется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с ковшом 

объемом 0,3 м³. 

Доработка грунта до проектных отметок выполняется бульдозерами 

Komatsu D65 и ДЗ-42, а также вручную. 

Разрабатываемый грунт складируется на площадке строительства во 

временные отвалы и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлованов 

и для вертикальной планировки территории. Извлеченный из выемки грунт 

необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. 

При вскрытии основания, в случае обнаружения грунтов, отличных от 

принятых в рабочей документации, необходимо пригласить комиссию 

(представители генподрядной и проектной организации, в том числе геолога) и 

заактировать фактическое напластование и свойства грунтов, а также решение 

о возведении сооружения. 

После устройства основания котлована необходимо сдать его по акту на 

скрытые работы в установленном порядке с приложением исполнительных 

схем и приступить к фундаментам. 

Уровень разработки котлована уточнять при помощи инструментального 

контроля и фактического состояния залегающих в основании грунтов. 

Котлованы и траншеи с перепадом высот более 1,3 м должны быть 

обозначены знаками безопасности и предупредительными надписями. 

При производстве земляных работ котлован должен быть защищен от 

атмосферных осадков путём устройства водоотводных канав. 

Обратная засыпка котлованов и траншей выполняется пригодным для 

обратной засыпки грунтом при помощи экскаваторов Hitachi ZX 240-3, Hitachi 

ZX120 и JCB 3CX, бульдозеров Komatsu D65 и ДЗ-42, а также вручную. 

Обратная засыпка котлованов и траншей производится послойно с 

уплотнением. Уплотнение грунта осуществлять при помощи самоходного 

катка, а в труднодоступных местах и вблизи существующих конструкций - при 

помощи трамбовок. 
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Обратную засыпку грунтом и его уплотнение должно осуществляться с 

обеспечением сохранности гидроизоляции подземных сооружений, а также 

расположенных рядом подземных коммуникаций. 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г (см. 

приложение А) недостающий грунт предполагаем завозить с временной 

площадки складирования грунта путепровода тоннельного типа. Расстояние 

7 км. 

Производство земляных работ необходимо выполнять в соответствии с 

ППР, СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

 

11.3 Бетонные работы 

Данной проектной документацией предусматривается устройство 

следующих бетонных и железобетонных конструкций: 

- монолитные железобетонные фундаменты плитного типа, ленточного 

типа и отдельно стоящие; 

- монолитные железобетонные приямки; 

- монолитные железобетонные цоколи; 

- бетонные полы; 

- бетонные подготовки; 

- бетонные отмостки шириной 1,0 м. 

Состав работ при устройстве монолитных конструкций: 

- устройство основания; 

- устройство подготовки; 

- устройство гидроизоляции; 

- армирование; 

- установка опалубки; 

- укладка бетонной смеси. 

Монолитные конструкции выполняются в сборно-разборной инвентарной 

опалубке. 

Перед бетонированием конструкций произвести смазку опалубки 

специальными растворами. 
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Арматуру и опалубку к месту производства работ подается монтажными 

кранами грузоподъемностью до 40 т. Подача арматуры и опалубки допускается 

вручную при весе элемента до 50 кг. 

При монтаже арматуры необходимо элементы и стержни устанавливать в 

проектное положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной 

толщины. 

Сварку арматуры выполнять в соответствии со СП 70.13330.2012 по 

предусмотренным в технологических картах процессам, способам и режимам 

сварки. После окончания сварки соединения очищают от шлака и брызг 

расплавленного металла. 

Границы зон, опасных для нахождения людей во время перемещения 

грузов краном, обозначить на местности хорошо видимыми в любое время 

суток предупреждающими знаками. 

В качестве сварочных материалов используются электроды в 

соответствии со СП 70.13330.2012. На элементах закладных изделий, а также 

сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, 

следов масла и других загрязнений. 

Приготовление бетонной смеси и цементного раствора осуществляется в 

бетонно-растворном узле (БРУ) производительностью 60 м³/ч. Приготовление 

бетонной смеси и цементного раствора также осуществляется в бетономешалке 

с объемом барабана 260 л. 

Бетонная смесь к месту производства работ доставляется в 

автобетоносмесителях СБ-92-1А с рабочим объемом барабана 4 м³ и в 

автобетоносмесителях СБ-172, объем барабана – 6 м³. Процесс 

транспортировки, подачи и распределения бетонной смеси организовать таким 

образом, чтобы бетонная смесь на месте укладки имела подвижность в 

соответствии с нормами. Подача бетонной смеси в опалубку осуществляется 

автобетононасосом Putzmeister BSF 47-5, по желобу автобетоносмесителей и в 

бадьях при помощи монтажных кранов грузоподъемностью до 40 т. 

Уплотнение бетонной смеси считается хорошим, когда ее оседание 

закончено, крупный заполнитель покрылся раствором, а в местах примыкания 
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бетона к опалубке появилось цементное молоко. Уплотнение укладываемой 

бетонной смеси производить при помощи глубинных и поверхностных 

вибраторов: ИВ-47, ИВ-92 и ЭВ-270А. 

Бетонная смесь должна быть подобрана из условий ее 

удобоукладываемости по зернистости с минимальным водоцементным 

отношением для данного класса бетона с гидрофобными добавками. 

Бетонирование конструкций допускается после контрольной приемки 

арматуры и всех закладных деталей, отверстий представителями монтажных 

организаций и составления акта скрытых работ. 

Для твердения уплотненного бетона необходимо создать температурно-

влажностный режим. 

При производстве работ по возведению бетонных и железобетонных 

конструкций следует руководиться ППР и СП 70.13330.2012. 

 

11.4 Монтажные работы 

Монтаж сборных бетонных, железобетонных, металлических 

конструкций (колонны, балки, фермы, вертикальные и горизонтальные связи, 

плиты, сэндвич-панели и т.п.) и оборудования, необходимо выполнять согласно 

ППР и в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002. 

Данной проектной документацией предусматривается подъем 

грузоподъемными механизмами следующих тяжеловесных конструкций, 

материалов и оборудования: 

- подкрановая балка длиною 24 м, высотою 3 м и массой 25 т в 

электросталеплавильном цехе (поз. 1); 

- ферма длиною 24 м, высотою 2,5 м и массой 5 т на участке первичной 

обработки шлака (поз. 4); 

- ферма длиною 30 м, высотою 3 м и массой 7 т, блока водоподготовки 

(поз. 5); 
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- платформа наклона печи ДСП. Размер наиболее габаритной части 

составляет 9,8х7,0х3,5 м. Масса частей платформы наклона печи ДСП – не 

более 55,54 т; 

- бадья поворотная БП-1,6 массой с бетонной смесью 4,45 т; 

- поддон с кирпичом массой до 1,6 т; 

- ящик для раствора объемом 1,0 м³ массой с грузом 2,34 т. 

Для монтажа строительных конструкций, материалов и оборудования 

применяются следующие основные грузоподъемные механизмы: 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-8.1 (2 шт.) 

грузоподъемностью 500 т – для монтажа частей печи ДСП массой не более 

55,54 т и прочего тяжеловесного технологического оборудования; 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1080/1 грузоподъемностью 80 т – 

вспомогательный грузоподъемный механизм для монтажа технологического 

оборудования и строительных конструкций; 

- гусеничный кран ДЭК-631А (2 шт.) грузоподъемностью 40 т – для 

монтажа строительных конструкций и оборудования массой до 25 т в 

электросталеплавильном цехе (поз. 1); 

- гусеничный кран ДЭК-401 грузоподъемностью 40 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 7 т в блоке 

водоподготовки (поз. 5); 

- автомобильный кран КС-55729-3В (4 шт.) грузоподъемностью 32 т – 

для монтажа строительных конструкций и оборудования прочих зданий и 

сооружений; 

- автомобильный кран КС-4572 (8 шт.) грузоподъемностью 16 т – 

вспомогательный кран; 

- электрические лебедки (8 шт.) грузоподъемностью до 5 т. 

Графики грузоподъемности монтажных кранов см. рисунки 11.1.1-

11.1.10. 

Расположение основных грузоподъемных механизмов представлено на 

чертеже 9035.1-ПОС, л. 2. 
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Для монтажа печи необходимо выполнить устройство сборочно-

сварочный участок (стенд). 

Корпус нагревательно печи на сборочно-сварочной площадке укрупняют 

из транспортабельных блоков в монтажные блоки. Последовательность сборки 

в монтажные блоки должна соответствовать очерёдности их монтажа. 

Собираемые блоки укладывают по маркировке на подкладки или на 

специальные винтовые упоры для подгонки стыков. Соединение блоков между 

собой производят стяжными шпильками через приваренные внутри каждого 

конца кронштейны. Зазор под сварку между концами фиксируют установкой 

прокладок (зазорников), толщина которых принимается по проекту. Выверку 

прямолинейности монтажного блока перед сваркой производят с помощью 

струны и отвесов нивелира. 

Перемещение бандажа нагревательной печи методом перекатывания 

запрещено. 

После окончания стыковки и проверки прямолинейности монтажного 

блоке заваривают подварочный шов с внутренней или с внешней стороны. В 

большинстве случаев монтаж корпуса печи начинают с холодного конца. Если 

монтажный блок не помешается на опорах фундамента, то свивающий конец 

его укладывают на временную металлическую опору. Временные 

металлические опоры изготавливают в соответствии с ППР. Габаритные части 

печи устанавливают с помощью крана на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-

8.1 грузоподъемностью 500 т. 

Для подъема рабочих на высоту применяются следующие подъемники: 

- автогидроподъемник АГП-28 (2 шт.) с высотой подъема люльки до 

28 м; 

- самоходный подъемник Haulotte HA16PX (2 шт.) с высотой подъема 

люльки до 16 м. 

Монтаж конструкций производится с соблюдением требований 

устойчивости и геометрической неизменяемости смонтированной части 

сооружения и прочности монтажных соединений. 
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Поднятые и установленные элементы конструкций до их освобождения 

от захватов и стропов надежно раскрепляются. 

При монтаже конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций здания; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, запрещается 

выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) 

на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и 

временное закрепление элементов стальных конструкций. 

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить: 

- соответствие его проектной марке; 

- состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, 

повреждений отделки, грунтовки и окраски; 

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 

вспомогательных материалов; 

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств, а 

также оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами 

и ограждениями. 

Строповку монтируемых элементов производить в местах, указанных в 

рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в 

положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест 

строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком 

рабочих чертежей. 
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Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

 

11.5 Сварочные работы 

Для выполнения сварочных работ применяются сварочные аппараты 

АИС-400 мощностью 15 кВт и сварочный аппарат ИС-220М мощностью 

4,6 кВт. 

При производстве электросварочных работ необходимо выполнять 

требования установленные ГОСТ 12.3.003-86, кроме этого, соблюдать 

следующие требования: 

- в электросварочных аппаратах и источниках их питания, элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

- электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на 

эти изделия; 

- электросварочная установка (преобразователь, сварочный 

трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через 

рубильник и предохранители или автоматический выключатель; 

- металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 

под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 

сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, 

заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной 

обмотки, к которому подключается обратный провод; 

- в качестве обратного провода или его элементов могут быть 

использованы стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает 

безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение 

между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного 

проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов; 
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- запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей, металлические конструкции, технологическое оборудование 

в качестве обратного провода электросварки; 

- сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо 

выполнять электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина 

сварочного тока должна быть на 20 % ниже, чем при сварке в нижнем 

горизонтальном положении; 

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в 

отсутствии электрода в электрододержателе; 

- кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 

трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 

ацетилена и других ГГ – не менее 1,0 м. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского 

изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в 

специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Сварочные трансформаторы необходимо устанавливать в местах, 

указанных в ППР. 

 

11.6 Прокладка наружных инженерных сетей 

Данной проектной документацией предусматривается строительство 

следующих инженерных коммуникаций, проложенных на эстакаде: 

- электрокабели; 

- газопровод; 

- азотопровод; 

- трубопровод аргона; 

- трубопровод сжатого воздуха;  

- кислородопровод; 

и коммуникаций, проложенных в земле: 

- водопровод хозяйственно - питьевой; 

- водопровод производственно - противопожарный;  
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- водопровод речной воды; 

- канализация бытовая; 

- канализация бытовая напорная; 

- канализация дождевая; 

- канализация производственная; 

- электрокабели. 

Прокладка трасс коммуникаций предусмотрена в зависимости от 

проектируемой схемы их расположения на проектируемом заводе с 

максимальным использованием эстакад и каналов. 

Прокладка наружных инженерных сетей осуществляется открытым 

способом, по захваткам. Способ прокладки наружных инженерных сетей 

уточняется в ППР. 

Механизированная разработка грунта траншей осуществляется 

экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с ковшом объемом 0,3 м³. Доработка 

грунта до проектных отметок выполняется вручную. 

Разрабатываемый грунт складируется вдоль траншей во временные 

отвалы и в дальнейшем используется для обратной засыпки. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

этой выемки. 

Разработка грунта в непосредственной близости от существующих 

конструкций и инженерных сетей необходимо выполнять с сохранением 

защитной бермы. 

Траншеи с перепадом высот более 1,3 м должны быть обозначены 

знаками безопасности и предупредительными надписями. 

Монтаж трубопровода и сборных железобетонных колодцев 

осуществляется автомобильным краном КС-4572 грузоподъёмностью 16 т. 

Обратная засыпка траншей осуществляется экскаватором-погрузчиком 

JCB 3CX. 

 



  

 

59 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

53                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

11.7 Благоустройство территории 

Проектной документацией предусматривается устройство автомобильных 

дорог, подъездов и проездов с железобетонным покрытием, устройство 

пешеходных тротуаров и наружного освещения, ограждение территории из 

железобетонных плит и озеленение. 

Конструкцию проектируемых дорог и тротуаров см. Том 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка», 9035.1-ПЗУ. 

Для устройства дорожного корыта, отсыпки подстилающего слоя из песка 

и основания из щебня используются автогрейдер ДЗ-122 и бульдозер Komatsu 

D65. 

При устройстве автомобильных дорог с бетонным покрытием подача 

арматуру к месту производства работ осуществляется автомобильным краном 

КС-4572 грузоподъемностью 16 т, а также вручную. 

Бетонная смесь к месту производства работ доставляется в 

автобетоносмесителях СБ-172 с рабочим объемом барабана 6 м³ и в 

автобетоносмесителях СБ-92-1А, объем барабана – 4 м³. Подача бетонной 

смеси осуществляется по желобу автобетоносмесителей. 

Устройство ям под стойки ограждения осуществляется ямобуром на базе 

экскаватора-погрузчика JCB 3CX. 

Монтаж железобетонных конструкций ограждения осуществляется 

автомобильным краном КС-4572 грузоподъемностью 16 т. 

Благоустройство территории необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

 

11.8 Погрузочно-разгрузочные работы 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует 

руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются при помощи 

монтажных кранов грузоподъемностью до 40 т. 
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Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них. 

Погрузка и разгрузка тяжеловесных и длинномерных грузов должна 

производиться под руководством ответственных лиц из состава ИТР. Во время 

погрузки и разгрузки, выполняемых грузоподъемными кранами, нахождение 

людей в кабине автомобиля, кузове, на прицепе запрещается. Стропальщик 

должен уходить на безопасное расстояние после застроповки груза и натяжки 

стропов. 

Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом 

положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Перемещение груза над помещениями, где находятся люди, не 

допускается. Не допускается нахождение людей в зоне возможного падения 

груза при его перемещении. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между ответственным лицом 

(стропальщиком) и крановщиком. 

 

11.9 Производство работ в зимнее время 

При подготовке площадки и объектов к производству работ в зимних 

условиях необходимо предусмотреть специальные мероприятия для 

производства работ, а также способы транспортировки и складирования 

материалов, полуфабрикатов и конструкций. 

Для выполнения земляных работ в осенне-зимний период необходимо 

осуществлять мероприятия по предохранению грунтов от промерзания путем 

вспахивания, боронования и обеспечения снегозадержания. При промерзании 

грунта более 0,4 м применяется механическое рыхление. 

Способы производства бетонных работ в зимних условиях должны 

обеспечивать приобретение бетоном в требуемые сроки установленной 
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прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, а 

также монолитность конструкций и сооружений. 

Состав бетонных смесей для работ в зимнее время определяет 

строительная лаборатория. 

При выполнении бетонных работ не допускается замерзание бетона до 

приобретения им установленной прочности. 

Бетонные работы выполняются различными методами в зависимости от 

конструктивных особенностей сооружений, но с учетом обеспечения 

благоприятных температурно-влажностных условий твердения бетона до 

момента приобретения им прочности, достаточной для распалубки и частичной 

или полной загрузки. 

Прочность бетона, необходимая для ведения дальнейших работ, задается 

проектом и должна быть к моменту возможного замерзания не ниже 50 кг/см² и 

не менее 50 %. 

Выдерживать бетон в зимних условиях возможно как без подогрева с 

применением противоморозных добавок, так и с подогревом способами 

электротермообработки (предварительный электроподогрев бетонной смеси, 

электроподогрев бетона в конструкции, применения термоактивной опалубки, 

инфракрасный обогрев, индукционный нагрев), с обогревом паром и горячим 

воздухом в тепляках. В качестве противоморозных добавок рекомендуется 

применять НКМ (Соединение нитрита кальция с мочевиной) согласно 

требованиям СП 70.13330.2012. При необходимости выполнения монолитных 

конструкций электрообогревом нагревательными проводами проектом 

рекомендуется применять в составе ППР на выполнение монолитных 

железобетонных конструкций «Технологическую карту на электрообогрев 

нагревательными проводами монолитных конструкций», разработанную ОАО 

ПКТИпромстрой в 1997 г., которая введена в действие Распоряжением 

Управления развития Генплана № 6 от 07.04.98 г. 

Бетонирование массивных конструкций производится с применением 

метода «Термоса», основанного на принципе использования экзотермического 

тепла, выделяемого цементом в процессе его твердения и тепла, введенного в 
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бетонную смесь путем нагревания перед непосредственной укладкой в 

конструкции. При этом конструкции защищаются средствами утепления. 

Бетонная смесь до укладки подвергается электроподогреву до 

температуры 70÷80˚С, для этого на территории строительства устраиваются 

установки для электроподогрева бетона непосредственно в 

автобетоносмесителе. 

При транспортировании бетонной смеси необходимо принять меры 

против ее остывания в пути и при перегрузках. Места погрузки и выгрузки 

бетонной смеси защищаются от ветра. 

Внутренние малярные работы производятся в утепленных и 

отапливаемых помещениях. Температура воздуха в помещениях, а также 

температура поверхности должна быть не ниже 8 ˚С. 

Строительные материалы, технологическое оборудование и др., 

подвергающиеся порче от любых атмосферных воздействий, хранятся в 

закрытых складах. 

В целях обеспечения безопасности в зимнее время проезжая часть должна 

регулярно очищаться от снега и льда. Участки дорог с большими уклонами, 

места производства работ и пешеходные дорожки должны посыпаться песком. 

Уборка снега осуществляется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с 

передним ковшом объемом 1 м³, фронтальным погрузчиком ТО-18Б 

грузоподъемностью 3,5 т и вручную. 
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12 Обоснование потребности строительства, реконструкции, 

капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

12.1 Потребность строительства в кадрах 

В соответствии с МДС 12-46.2008, п.4.14.1, потребность строительства в 

кадрах определяется на основании выработки на одного работающего в год, 

стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности 

работающих по их категориям. 

В соответствии с таблицей 17 «Рекомендации по разработке календарных 

планов и стройгенпланов» (ОАО ПКТИпромстрой, г. Москва 2008 г.), средняя 

выработка в смену на одного работающего, руб., в ценах 2001 г. для 

промышленного строительства составляет: 

1600 · 1,8 + 3800 · 0,5 + … + 1600 · 6 
= 2270 руб. 

100 

Годовая выработка на одного работающего, тыс. руб., в текущих ценах 

составляет: 

2270 · 247 · 10,76 
= 6033 тыс. руб., 

1000 

где 247 – количество рабочих дней в году, дни; 

10,76 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к текущим ценам. 

Потребность строительства в кадрах для объектов производственного 

назначения приведена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность строительства в кадрах 

Год 

строите-

льства 

Стоимость 

СМР, 

тыс. руб. 

Годовая 

выработка на 

1 работающего, 

тыс. руб. 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

В том числе 

рабочие 

(83,9 %) 

ИТР 

(11 %) 

служащие 

(3,6 %) 

МОП и 

охрана 

(1,5 %) 

1 3771249,4 6033 625 524 69 23 9 

2 5338048,7 6033 885 743 97 32 13 

 ∑9109298,1       
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Потребность строительства в кадрах для наиболее многочисленной смены 

составляет: 

- рабочие (70 %) – 520 чел.; 

- ИТР, служащие, МОП и охрана (80 %) – 114 чел. 

Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену 

составляет 634 чел. 

 

12.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

В соответствии с МДС 12-46.2008, п.4.14.2, потребность в основных 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в 

целом по строительству на основе физических объемов работ и 

эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 

учетом принятых организационно-технологических схем строительства. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах представлена в таблице 12.2. 
 

Таблица 12.2 – Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 
Количество 

1 Экскаватор Hitachi ZX 240-3 Vковша = 1,4 м³ 5 

2 Экскаватор Hitachi ZX120 Vковша = 0,5 м³ 3 

3 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 
Vковша-экскаватор = 0,3 м³ 

Vковш-погрузчик = 1,0 м³ 
2 

4 Бульдозер Komatsu D65 Мощность 135 кВт 5 

5 Бульдозер ДЗ-42 Мощность 69 кВт 3 

6 Автогрейдер ДЗ-122 Мощность 129 кВт 2 

7 Кран на спецшасси Liebherr LTM 1500-

8.1 
Грузоподъемность 500 т 1 

8 Кран на спецшасси Liebherr LTM 1080/1 Грузоподъемность 80 т 2 

9 Кран гусеничный ДЭК-401 Грузоподъемность 63 т 2 
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Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 
Количество 

10 Кран гусеничный ДЭК-401 Грузоподъемность 40 т 1 

11 Кран автомобильный КС-55729-3В Грузоподъемность 32 т 4 

12 Кран автомобильный КС-4572 Грузоподъемность 16 т 8 

13 Лебедка электрическая Грузоподъемность до 5 т 8 

14 Погрузчик ТО-18Б Грузоподъемность 3,5 т 1 

15 Автогидроподъемник АГП-28 Высота подъема до 28 м 2 

16 Самоходный подъемник Haulotte 

HA32PX 
Высота подъема до 16 м 2 

17 Сварочный аппарат АИС-400 Мощность 15 кВт 8 

18 Сварочный аппарат ИС-220М Мощность 4,6 кВт 4 

19 Автобетононасос Putzmeister BSF 47-5 Производительность 160 м³/ч 2 

20 Автобетоносмеситель СБ-172 Объем барабана 6 м³ 8 

21 Автобетоносмеситель СБ-92-1А Объем барабана 4 м³ 4 

22 Бетонно-растворный узел (БРУ) Производительность 60 м³/ч 1 

23 Бетономешалка Объем барабана 260 л 4 

24 Агрегат окрасочный Graco Mark VII Мощность 1,9 кВт 6 

25 Станок для гибки арматуры СГА-1 Мощность 3 кВт 4 

26 Станок для резки арматуры СМЖ-172 Мощность 3 кВт 4 

27 Виброплита Мощность 4,0 кВт 4 

28 Вибротрамбовка Мощность 4,0 кВт 2 

29 Компрессор передвижной 
Производительность 

6,3 м³/мин  
2 

30 Автомобиль-тягач КамАЗ-65116 с 

полуприцепом 
Полная масса до 37,85 т 6 

31 Автомобиль-тягач КамАЗ-65116 с 

низкорамным полуприцепом 
Грузоподъемностью до 100 т 2 

32 Автомобиль-самосвал КамАЗ-6520 Грузоподъемностью 20 т 6 

33 Автомобиль-самосвал КамАЗ-5510 Грузоподъемность 9 т 5 

34 Автомобиль бортовой КамАЗ-53212 Грузоподъемность 10 т 8 

35 Автомобиль бортовой ГАЗ-33021 Грузоподъемность 1,5 т 3 

36 Каток кулачковый ДУ-94 Масса 7,5 т 4 
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Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 
Количество 

37 Трамбовка электрическая ИЭ-4505А Мощность 0,6 кВт 12 

38 Вибратор ИВ-47 Глубинный 12 

39 Вибратор ИВ-92 Поверхностный 12 

40 Виброрейка ЭВ-270А Поверхностный 4 

41 Трансформатор для прогрева бетона 

ТМОБ-63 
Мощность 50,4 кВт 3 

42 Ручной электроинструмент Комплект 
Согласно 

техкартам 

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 

и транспортных средств уточняется при разработке ППР. 

Для заправки строительной машин, механизмов и транспортных средств с 

ДВС осуществляется доставка топлива в автотопливозаправщике АТЗ-10 с 

объемом цистерны 10 м³. На площадке строительства необходимо выполнить 

устройство площадки для стоянки автотопливозаправщика размером 12х5,3 м и 

сепаратора нефтепродуктов. 

 

12.3 Потребность строительства в электроэнергии 

Согласно МДС 12-46.2008, п.4.14.3, потребность в электроэнергии P, 

кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема СМР по 

формуле 

   (1) 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(грузоподъемные краны, бетономешалки, компрессоры, бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.), кВт; 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения), кВт; 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









+++= PKPKPK
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Ро.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории, кВт; 

Рс.в. – то же, для сварочных трансформаторов, кВт; 

cos E1 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Перечень потребителей электроэнергии представлен в таблице 12.3. 

Таблица 12.3 - Перечень потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей 

Установленная 

мощность од. 

потребителя, 

кВт 

Кол., 

шт. 

Общая 

потребляемая 

мощность, 

кВт 

Рм    

Бетонно-растворный узел (БРУ) 75 1 75 

Лебедка электрическая 3,2 8 25,6 

Бетономешалка 0,8 4 3,2 

Станок для гибки арматуры 3 4 12 

Станок для резки арматуры 3 4 12 

Окрасочный агрегат Graco Mark VII 

MAX 
1,9 6 11,4 

Пункт мойки колес Мойдодыр-К-2 3,1 1 3,1 

Вибратор глубинный ИВ-47 0,8 12 9,6 

Вибратор поверхностный ИВ-92 0,6 12 7,2 

Виброрейка ЭВ-270А 0,5 4 2,0 

Трамбовка электрическая ИЭ-4505А 0,6 12 7,2 

Трансформатор для прогрева бетона 

ТМОБ-63 
50,4 3 151,2 

Ручной электроинструмент (компл.) 32 1 32 

Всего Рм   351,5 

Ро.в.    
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Наименование потребителей 

Установленная 

мощность од. 

потребителя, 

кВт 

Кол., 

шт. 

Общая 

потребляемая 

мощность, 

кВт 

Административные и санитарно-

бытовые здания 
3 120 360 

Склад закрытый 2 20 40 

Всего Ро.в.   400 

Ро.н.    

Прожектор 0,1 186 18,6 

Всего Ро.н.   18,6 

Рс.в.    

Сварочный аппарат АИС-400  15 10 150 

Сварочный аппарат ИС-220М 4,6 6 27,6 

Всего Рс.в.   177,6 

 

Общая потребность в электроэнергии определяется по формуле (1) 

P = 1,05( 
0,5·351,5 

+ 0,8·400 + 0,9·18,6 + 0,6·177,6) = 729,1 кВ·А. 
0,7 

С целью уменьшения потребления электроэнергии на период 

строительства проектной документацией предусматривается работа гусеничных 

кранов от собственных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г (см. 

приложение А) электроснабжение на период строительства осуществляется от 

временной ВЛ-10кВ, КТП – 24 мощностью 630 кВА. От КТП 24 проложены 

временные сети 0,4 кВ, установлены распределительные шкафы ПР. 

 

12.4 Потребность строительства в воде 

Согласно МДС 12-46.2008, п.4.14.3, потребность в воде Qтp, л/с, 

определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-

бытовые Qxоз нужды и вычисляется по формуле 

Qтp = Qпр + Qxоз    (2) 
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Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с вычисляется по 

формуле 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ =     (3) 

где qп = 500 – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л; 

Пп = 9 – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 – число часов в смене, ч; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на производственные потребности определяется по формуле 

(3) 

Qпр=1,2 
500·9·1,5 

= 0,28 л/с. 
3600·8 

Расходы воды для БРУ составляет 

QБРУ = 
60·160 

= 2,67 л/с. 
3600 

где 60 – производительность БРУ, м³/ч; 

160 – расходы воды на 1 м³ бетона класса B30, л. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз, л/с, вычисляется 

по формуле 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q +=     (4) 

где qx = 15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего, л; 

Пр = 634 – численность работающих в наиболее загруженную смену, чел; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 – число часов в смене, ч; 

qд = 30 – расход воды на прием душа одним работающим, л; 

Пд = 416 – численность пользующихся душем (до 80 % Пр), чел; 

t1 = 45 – продолжительность использования душевой установки, мин. 
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Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по 

формуле (4) 

Qхоз= 
15·634·2 

+ 
30·416 

= 5,28 л/с. 
3600·8 60·45 

Потребность в воде определяется по формуле (2) 

Qтp = (0,28 + 2,67) + 5,28 = 8,23 л/с. 

В соответствии с расчетными нормативами для составления проектов 

организации строительства расход воды для пожаротушения составляет 

Qпож = 25 л/с при площади застраиваемой территории до 70 га включительно. 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г (см. 

приложение А) в качестве источника временного обеспечения технической 

водой использовать ПГ №24. 

Для питьевых нужд осуществляется доставка бутилированной воды. 

 

12.5  Отведение сточных вод на период строительства 

Согласно СП 30.13330.2020, п.5.5, отведение сточных вод от санитарно-

технических приборов (унитазов, умывальников, душей и др.), qs, л/с, 

вычисляется по формуле 

qs = qtot + q0
s, 

где qtot = Qxоз = 5,28 – расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, 

л/с; 

q0
s = 1,6 – максимальный секундный расход стоков от прибора с 

максимальным водоотведением от смывного бачка унитаза (в соответствии с 

таблицей А.1, приложение А, СП 30.13330.2020), л/с. 

Водоотведение бытовых стоков составит 

qs = 5,28 + 1,6 = 6,88 л/с. 

Отведение сточных вод от санитарно-технических приборов 

(умывальников, душей и др.) осуществляется в непроницаемые выгребы, 

оборудованных крышками. По мере наполняемости, сточные воды вывозятся 

спецтранспортом за пределы строительной площадки для утилизации. 
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12.6 Потребность в сжатом воздухе 

Потребность строительства в сжатом воздухе, м³/мин, определяется на 

основании п.4.14.3 МДС 12-46.2008 по формуле: 

Q = 1,4∑q×К0, 

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м³/мин; 

К0 = 0,9 – коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента. 

Q = 1,4 · 6,2 · 0,9 = 7,8 м³/мин. 

Для обеспечения данной потребности в сжатом воздухе применяются 

передвижные компрессорные станции (2 шт.) производительностью 6,3 м³/мин. 

 

12.7 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 

Объем СМРгод в ценах по состоянию на 1969 г., млн. руб., определено по 

формуле 

C1969 = 
5276,1 

= 20,95 млн. руб., 
8,23·11,61·1,54·1,1·1,19 

где 5276,1 – стоимость СМРгод, млн. руб.; 

10,76 – индекс пересчета СМР от текущих цен к ценам 2001 г.; 

11,61 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к ценам 1991 г.; 

1,54 – индекс пересчета СМР от цен 1991 к ценам 1984 г. 

1,1 – территориальный коэффициент для III территориального пояса 

(климатического района); 

1,19 – индекс пересчета СМР от цен 1984 к ценам 1969 г. 

Потребность строительства в топливе и ГСМ в год представлена в 

таблице 12.7. 
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Таблица 12.7 – Потребность строительства в топливе и ГСМ в год 

Наименование K1 K2 

Нормативный 

показатель на 

1 млн. руб. СМР 

Потребность 

Топливо, т 1,06 - 48 1065,9 

Кислород, мᶟ - 1 5000 104750 

 

12.8 Потребность во временных инвентарных зданиях 

Согласно МДС 12-46.2008, п. 4.14.4, потребность во временных 

инвентарных зданиях Sтр, м², определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения  

Sтр = N Sп, 

где Sтр – требуемая площадь, м²; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м²/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N 0,7, (5) 

где N = 743 – общая численность рабочих (в двух сменах), чел. 

Площадь гардеробных определяется по формуле (5) 

Sтр = 743 ∙ 0,7 = 520,1 м2, 

Душевая 

Sтр = N0,54, (6) 

где N = 416 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %), чел. 

Площадь душевых определяется по формуле (6) 

Sтр = 416 ∙ 0,54 = 224,6 м². 

Умывальная 

Sтр = N 0,2, (7) 

где N = 634 – численность работающих в наиболее многочисленную 

смену, чел. 

Площадь умывальных определяется по формуле (7) 
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Sтр = 634 ∙ 0,2 = 126,8 м². 

Сушилка 

Sтр = N 0,2, (8) 

где N = 520 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел. 

Площадь сушилки определяется по формуле (8) 

Sтр = 520 ∙ 0,2 = 104,0 м². 

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N 0,1, (9) 

где N = 520 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел. 

Площадь помещений для обогрева рабочих определяется по формуле (9) 

Sтр = 520 ∙ 0,1 = 52,0 м². 

Туалеты 

Sтр = (0,7 N 0,1) · 0,7 + (1,4 N 0,1) · 0,3, (10) 

где N = 520 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Площадь туалетов определяется по формуле (10) 

Sтр = (0,7 · 520 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 520· 0,1) · 0,3 = 47,3 м². 

Для инвентарных зданий административного назначения 

Sтр = N Sн, (11) 

где N = 114 – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в 

наиболее многочисленную смену, чел. 

Площадь инвентарных зданий административного назначения 

определяется по формуле (11) 

Sтр = 114 · 4 = 456,0 м². 

Столовая 
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Sтр = N 0,9, (12) 

где N = 159 – число посадочных мест столовой из расчета одно место на 

четырех работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Площадь столовых определяется по формуле (12) 

159 ∙ 0,9 = 143,1 м². 

Помещение для личной гигиены женщин 

Sтр = N0,54, (13) 

где N = 190 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (30 %), чел. 

Площадь помещений для личной гигиены женщин (13) 

Sтр = 190 ∙ 0,05 = 9,5 м². 

Согласно СП 44.13330.2011, площадь фельдшерского здравпункта 

составляет 70 м². 

Потребность во временных инвентарных зданиях приведена в 

таблице 12.8. 

Таблица 12.8 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, м² 

Площадь 

здания, м² 

Число 

инвентарных 

зданий, шт. 

Гардеробная 520,1 6,0×2,4=14,4 м² 36 

Санитарный узел (душевая, 

умывальная, туалет) 
398,7 6,0×2,4=14,4 м² 27 

Сушилка 104,0 6,0×2,4=14,4 м² 7 

Помещение для обогрева рабочих 52,0 6,0×2,4=14,4 м² 3 

Здания административного 

назначения 
456,0 6,0×2,4=14,4 м² 31 

Столовая 143,1 6,0×2,4=14,4 м² 10 

Помещение для личной гигиены 

женщин 
9,5 6,0×2,4=14,4 м² 1 

Фельдшерский здравпункт 70 6,0×2,4=14,4 м² 5 
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Для обеспечения строительства необходимым количеством 

административно-бытовых и санитарных помещений выполняется установка 

временных зданий мобильного типа. 

Установка временных зданий мобильного типа под размещение 

гардеробных, сушилку, здания административного назначения и помещения 

для личной гигиены женщин предусматривается выполнить в два этажа. 

Расположение временных зданий представлено на чертеже 9035.1-ПОС, 

л. 2. Расположение и количество временных зданий уточняется организацией – 

генеральным подрядчиком при разработке ППР. 
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13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

Потребность во временных сооружениях складского назначения 

определяется на основании справочного пособия «Разработка проектов 

организации строительства и проектов производства работ для промышленного 

строительства», Москва Стройиздат 1990. 

Потребность в навесах, закрытых отапливаемых и неотапливаемых 

складах, открытых площадках складирования материалов приведена в таблице 

13.1. 

Таблица 13.1 – Потребность во временных сооружениях складского 

назначения 

Вид склада 

(материалы и изделия) 

Объем СМРгод 

в ценах 1969 г., 

млн. руб. 

Расчетная 

(нормативная) 

площадь складов на 

ед. измерения 

Требуемая 

площадь 

складов, м² 

1 Закрытый отапливаемый склад 

(химикаты, краски, спецодежда, обувь) 

20,95 24 м² – 

на 1 млн. руб. 

адэк 

2 Закрытый неотапливаемый склад 

(цемент, утеплитель, тросы, метизы, 

электропровода, инструмент) 

20,95 29 м² – 

на 1 млн. руб. 

607,6 

3 Навесы (сталь арматурная, 

гидроизоляционные материалы, 

столярные изделия) 

20,95 15,3 м² – 

на 1 млн. руб. 

320,6 

Примечание – Расчет объема СМРгод в ценах по состоянию на 1969 г., млн. руб., см. 

п.12.7 «Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах» 

 

Расчет потребности в складских помещениях для основных материалов и 

изделий вычисляется по формуле 

S = q 
Pгод 

нК1К2, 
Т 

где S – требуемая площадь складов, м²; 

q – нормативный показатель складирования площади складов (расчетная 

площадь склада на единицу измерения с учетом проходов и проездов), м²; 

Pгод – максимальная годовая потребность в материалах и изделиях; 
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Т – продолжительность расчетного периода, дни; 

н – норма запаса материалов, дни; 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Потребность в открытых площадках складирования материалов и изделий 

представлена в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Потребность в открытых площадках складирования 

Наименование 

изделий, материалов 

Ед. 

изм. 

Потребность в 

материалах и 

изделиях 

Запас материалов  Площадь склада, м² 
М

ак
си

м
ал

ь
н

ая
 г

о
д
о
в
ая

 

С
у
то

ч
н

ая
 

Н
о
р
м

а 
в
 д

н
я
х
 

К
о
эф

. 
н

ер
ав

н
о
м

ер
н

о
го

 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Н
о
р
м

а 
р
ас

ч
ет

н
о
й

 п
л
о
щ

ад
и

 

н
а 

ед
. 

и
зм

. 
с 

у
ч
ет

о
м

 

п
р
о
х
о
д
о
в
 

К
о
эф

. 
н

ер
ав

н
о
м

ер
н

о
ст

и
 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

Т
р
еб

у
ем

ая
 

П
л
о
щ

ад
ь
, 

м
² 

Лесоматериалы м³ 1676,1 14 15 1,3 273 1,25 1,1 375,4 

Кирпич 
тыс. 

шт. 
52,2 8 7 1,3 72,8 2,2 1,1 176,2 

Щебень, гравий, ПГС м³ 20857 85 7 1,3 773,5 0,35 1,1 297,8 

Песок м³ 86011,7 400 7 1,3 3640 0,8 1,1 3203,2 

Сэндвич-панель м² 45747 200 10 1,3 2600 0,07 1,1 286 

Опалубка м² 13773,7 60 10 1,3 780 0,07 1,1 60,1 

Арматура т 7334,6 8 10 1,3 156 1,2 1,1 205,9 

Металлоконструкции т 19618,3 80 15 1,3 1040 3,3 1,1 3775,2 

Итого         8379,8 

 

Закрытые отапливаемые склады, навесы и открытые площадки 

предусматривается устанавливать на свободной территории строительной 

площадки, см. чертеже 9035.1-ПОС, л. 2. Место расположения и количество 

складов уточняется организацией – генеральным подрядчиком при разработке 

ППР. 
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Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, 

осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Складирование материалов, изделий, конструкций и оборудования на 

строительной площадке и рабочих местах должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, п.6.3.3. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 

габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, 

деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

Доставка материалов, изделий, конструкций и оборудования к открытым 

площадкам и складам осуществляется автомобильным транспортом. 
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14 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Система управления качеством строительства объекта должна включать в 

себя совокупность взаимосвязанных процессов. Общее руководство 

(административное управление) качеством осуществляется через управление 

всей совокупностью процессов, осуществляемых в подразделениях Заказчика и 

Подрядчика и направленных на постоянное улучшение качества. 

Генподрядчик по строительству должен разработать программу контроля 

качества строительства, содержащую методики контроля качества, планы 

технического контроля и испытаний, используемые для контроля качества 

строительных работ. 

Программа контроля качества Генподрядчика должна включать в себя 

основные правила обеспечения качества, которые распространяются на 

указанные ниже виды мероприятий: 

- ведение документации, включая протоколы, журналы учета и 

разрешения на производство работ в соответствии с требованиями 

СП 48.13330.2019, положениями, нормами и правилами, действующими в 

Российской Федерации; 

- выполнение входного контроля проектной и рабочей документации; 

- выполнение входного контроля применяемых в строительстве 

конструкций, изделий, материалов, оборудования; 

- выполнение операционного контроля в процессе выполнения и по 

завершению операций строительного процесса, а также оценка соответствия 

выполненных скрытых работ; 

- выполнение инструментального контроля как неотъемлемой части, 

сопровождающей входной, операционный и приемочный контроль при 

производстве СМР, осуществляемый на всех этапах строительства; 

- ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил, 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения 

несоответствий; 
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- надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 

- определение конкретных служебных обязанностей (должностных 

инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной 

структуры всего персонала службы обеспечения качества. 

На всех этапах строительства должны предусматриваться: 

- технический надзор Заказчика; 

- авторский надзор проектных организаций; 

- контроль со стороны государственных надзорных органов 

(инспекционный контроль). 

Работы в области технического надзора должны проводить организации, 

являющиеся органами независимого технического надзора. 

Указанные организации должны отвечать следующим требованиям: 

- обладать соответствующим опытом работы в области технического 

надзора за качеством строительства; 

- иметь квалифицированный, обученный и аттестованный в 

установленном порядке персонал для ведения работ по надзору за качеством 

строительства; 

- обладать необходимым оборудованием, средствами контроля и 

измерений, инструментами и техникой; 

- иметь право (лицензию) на осуществление данного вида деятельности. 

На подразделения технического надзора возлагается проведение контроля 

выполнения программы обеспечения качества строительства в следующем 

объеме: 

- проверка готовности строительно-монтажной организации к 

выполнению работ; 

- контроль соответствия выполнения СМР рабочей документации и 

требованиям нормативно-технической документации; 

- обеспечение Подрядчиком входного контроля качества применяемых 

при производстве СМР материалов, конструкций, оборудования и других 

предусмотренных проектом материалов и изделий в процессе получения 
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указанной продукции от заводов-изготовителей и других поставщиков, их 

соответствия проектным решениям, требованиям нормативных документов; 

- соблюдение Подрядчиком условий хранения, транспортировки, 

подготовки к работе и использования конструкций, оборудования и материалов 

в соответствии с требованиями действующих норм и правил; 

- выполнение требований установленного порядка допуска инженерно-

технических работников, а также рабочих к выполнению СМР; 

- обеспечение исполнителями выполнения требований проекта, 

действующих норм и правил при производстве и приемке всех видов СМР; 

- контроль правильности и своевременности оформления, а также 

объективности и точности отражения в исполнительной производственной 

документации выполненных объемов и качества работ; 

- контроль исполнения строительно-монтажной организацией указаний и 

предписаний авторского надзора, органов государственного надзора и 

требований технического надзора Заказчика, относящихся к вопросам качества 

выполняемых СМР и применяемых конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, обеспечением своевременного устранения дефектов и 

недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных 

элементов зданий, сооружений и объекта в целом; 

- обеспечение Заказчика в течение всего периода строительства на всех 

этапах выполняемых работ информацией о качестве и объеме выполненных 

СМР, обо всех обнаруженных отступлениях от проектных решений, 

действующих норм и правил производства и приемки работ, нарушениях 

установленной технологии производства отдельных операций или видов работ 

и принятых мерах по устранению обнаруженных нарушений; 

- предоставление в предусмотренные договором сроки отчетности 

установленной формы по качеству и объемам выполненных на подконтрольном 

объекте СМР для взаиморасчетов Заказчика и Подрядчика; 

- контроль за своевременным и правильным оформлением и 

предоставлением техническому надзору подрядными организациями приемо-

сдаточной документации, а также за своевременным внесением в рабочие 
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чертежи и выполнением подрядчиком изменений проектных решений, 

согласованных в установленном порядке; 

- подтверждение готовности объекта к предпусковым испытаниям и 

участие в работе комиссии по испытаниям; 

- проверка подготовленной Подрядчиком исполнительной приемо-

сдаточной документации по завершении всех СМР для предоставления ее 

рабочим комиссиям по приемке объекта в эксплуатацию. 
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15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

15.1 Геодезический контроль 

В соответствии с указаниями СП 126.13330.2017 до начала строительства 

Заказчиком должны быть выполнены работы по созданию на строительной 

площадке геодезической разбивочной основы. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 

строительства не менее чем за 10 дней до начала выполнения СМР, передать 

поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на 

площадке строительства пункты основы, в том числе: 

- знаки разбивочной сети строительной площадки; 

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания 

(сооружения) в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, 

определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов 

здания (сооружения), а также плановые (осевые) знаки линейных сооружений, 

определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на 

прямых участках не менее, чем через 0,5 км и на углах поворота трассы. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе 

строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и 

устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в 

весенний и осеннее – зимний периоды). Опорная геодезическая сеть создается 

на базе опорной топографической сети, но более крупного масштаба. 

Для котлована принять одну надежную высотную опору с установкой 

вблизи нее или на площадке не менее 2-х реперов, отметки которых определить 

прокладкой 2-х нивелирных ходов от реперов с известными отметками. Точки 

трасс в процессе изысканий закрепить знаками, устанавливаемыми на самой 

трассе, т.е. на оси сооружения. 

Сеть пунктов рабочего (съемочного) геодезического обоснования 

создают: 

- построением на местности аналитических сетей (микротриангуляция) 

или теодолитных ходов; 
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- прокладкой тахеометрических ходов; 

- прокладкой мензуальных ходов и созданием геометрической сети; 

- разбивкой на местности сети квадратов и нивелированием этих точек 

сетки; 

- прокладкой нивелирных ходов IV класса и технического 

нивелирования. 

Точки строительной сетки вынести на местность и закрепить знаками. 

Эти знаки являются опорными геодезическими пунктами при разбивке зданий 

и сооружений (деревянные врытые столбы, металлические штыри или трубы). 

Отметки реперов на площадке определять не менее чем от 3-х реперов 

городской высотной опорной сети. 

 

15.2 Лабораторный контроль 

Для осуществления лабораторного контроля необходимо организовать 

комплекс работ, выполняемых службой строительного лабораторного контроля. 

Службы строительного лабораторного контроля (строительная 

лаборатория) подрядчика для лабораторного контроля качества применяемых в 

строительстве материалов, конструкций и изделий, получаемых от 

поставщиков, осуществляют: 

- проверку соответствия стандартам, техническим условиям, 

техническим паспортам и сертификатам поступающих на строительство 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

- определение физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

- метрологическую подготовку и обслуживание строительного 

производства, оперативное управление качеством метрологического 

обеспечения строительства; 

- подготовка актов о не качественности строительных материалов, 

конструкций и изделий, поступающих на строительство; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий. 
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В строительно-монтажных работах: 

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; 

- оценку и испытания продукции, контроль строительных материалов и 

работ; 

- контроль и испытание сварных соединений; 

- определение прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; 

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, 

оттаивание); 

- лабораторные испытания при технических обследованиях зданий и 

сооружений. 

Основные испытания, которые проводит испытательная строительная  

 лаборатория: 

- монолитные железобетонные конструкции - геометрические 

параметры, определение прочности бетона неразрушающими методами в 

конструкциях (отрыв со скалыванием, ультразвук, ударный импульс, упругий 

отскок), испытание образцов (кернов), отобранных из конструкций, 

определение места нахождения арматуры и толщины защитного слоя бетона; 

- бетонные смеси - подбор состава бетона, удобоукладываемость, 

прочность на сжатие (серия из шести образцов-кубов), плотность, 

морозостойкость, водопроницаемость, водопоглощение, объемный вес; 

- арматурная сталь - механические свойства (временное сопротивление 

разрыву, предел текучести, относительное удлинение, холодный изгиб); 

- цемент - тонкость помола, нормальная густота цементного теста, сроки 

схватывания, активность, предел прочности при сжатии и при изгибе; 

- песок, гравий, щебень - зерновой состав, объемный вес, плотность, 

водопоглощение, влажность, дробимость в цилиндре, определение 

пылевидных, илистых и глинистых частиц методом отмачивания, определение 

степени уплотнения основания методом замещения объема; 
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- грунты – плотность (экспресс метод и метод режущих колец), степень 

уплотнения, влажность, гранулометрический (зерновой) состав, оптимальные 

данные (оптимальная плотность и оптимальная влажность). 

В процессе проведения лабораторных испытаний должны использоваться 

современное оборудование, средства измерений и испытаний. Испытательная 

лаборатория должна располагать различными современными методическими и 

справочными материалами, нормативной и технической литературой. 
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16 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

При разработке рабочей документации по проектируемому объекту в 

целях учета принятых в настоящей проектной документации методов 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

- в рабочей документации в обязательном порядке указывается перечень 

основных видов строительных и монтажных работ, подлежащих 

освидетельствованию; 

- разработанная рабочая документация должна обеспечить 

последовательность выполнения работ на строительной площадке, принятой в 

настоящей проектной документации; 

- разрабатываемая рабочая документация должна соответствовать 

техническим и технологическим решениям, содержащимся в настоящей 

проектной документации; 

- разработка рабочей документации выполняется с учетом типовых 

технологических карт; 

- разработанная рабочая документация должна соответствовать 

требованиям нормативных документов, на основании которых разработана 

настоящая проектная документация. 
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17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, реконструкции, капитальном ремонте 

Площадка строительства расположена с южной стороны г. Балаково 

Саратовской области, Российской Федерации. В городе Балаково возможен 

съем необходимого жилья. Вид жилья (квартиры, общежития, отели и т.п.) 

определяется руководством строительно-монтажный организации, с которой 

будет заключен договор на выполнение СМР. 

Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в 

соответствующих учреждениях по договору, заключаемому Подрядчиком. 

Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть 

обеспечены аптечкой с первичными средствами оказания помощи, 

медикаментами и перевязочными материалами. Персонал должен быть обучен 

приемам оказания первой (доврачебной) помощи. 

Среднее количество питьевой воды на одного рабочего определяется из 

расчета 1-1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. Объем емкости для хранения 

воды должен обеспечивать запас воды на одни сутки. 
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18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

18.1 Противопожарные мероприятия 

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

Места производства работ должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с 

водой, покрывалами из негорючего теплоизоляционного полотна, 

грубошерстной ткани, войлока, пожарными вёдрами, совковыми лопатами, 

пожарным инструментом (баграми, ломами, топорами и др.), которые 

используются для локализации и ликвидации пожаров в их начальной стадии 

развития. 

Огнетушители следует устанавливать в легкодоступных и видимых 

местах, где наиболее вероятно появление пожаров. 

Проведение огневых работ на постоянных и временных местах 

допускается лишь после принятия мер, исключающих возможность 

возникновения пожара: очистки рабочего места от горючих материалов, 

защиты горючих конструкций, обеспечения первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и ведром с водой). Вид (тип) 

и количество первичных средств пожаротушения указываются в наряде-

допуске. После окончания огневых работ исполнитель обязан тщательно 

осмотреть место их проведения, при наличии горючих конструкций полить их 

водой, устранить возможные причины возникновения пожара. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная и 

газорезательная аппаратура должна быть отключена, в том числе от 

электросети, шланги должны отсоединяться и освобождаться от горючих 

жидкостей или газов. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировке и эксплуатации 

должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и других 
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источников тепла. Баллоны, установленные в помещениях, должны находиться 

от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников 

тепла с открытым огнем – не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых 

(групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с 

кислородом и горючими газами – не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 

горючими газами запрещается. 

Запрещается: 

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 

другого сварочного оборудования с различными маслами, промасленной 

одеждой и ветошью; 

- хранить и транспортировать баллоны с газами без навинченных на их 

горловины предохранительных колпаков; 

- перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги; 

- пользоваться шлангом, длина которых превышает 30 м; 

- приступать к работе на неисправной аппаратуре; 

- допускать соприкосновение электропроводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

- допускать к огневым и сварочным работам лиц, не имеющих 

квалификационных удостоверений и не прошедших в установленном порядке 

обучение по программе пожарно-технического минимума и ежегодную 

проверку знаний с получением специального удостоверения. 

 

18.2 Мероприятия по охране труда 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, 

умывальни, санузлы, курительные, устройства питьевого водоснабжения, 

помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи 

спецодежды. 

Расположение, устройство и оборудование санитарно-бытовых 

помещений должно соответствовать числу работающих на стройплощадке, 
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применительно к графику движения рабочей силы, отдаленности их от рабочих 

мест, числу смен, времени перерывов как обеденных, так и между сменами, а 

также условиями пользования отдельными видами санитарно-бытовых 

устройств. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, 

канализацией и электрическим отоплением. 

Питьевое водоснабжение: 

- все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной 

питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов; 

- питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. 

Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, 

здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации 

и атмосферных осадков; 

- работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах; 

- среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, 

определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых 

целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Для хозяйственно-бытовых нужд и для питьевых нужд необходимо 

доставлять только сертифицированную воду. 

Гардеробные (шкафчики) уличной, домашней и специальной одежды 

следует устраивать отдельно для каждого вида одежды. Количество мест в 

гардеробных специальной одежды, независимо от способа хранения (открытый 

или закрытый), должно соответствовать списочному составу всех работающих, 

занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела. 

Выполнение требований настоящих санитарных правил обязательно для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

осуществляющих: 
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- организацию и производство строительных работ; 

- разработку и выпуск проектов строительства, машин, механизмов и 

оборудования для производства строительных работ; 

- разработку проектов организации строительства и проектов 

производства работ при строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении, ремонте, сносе зданий и сооружений; 

- медицинское обслуживание работников. 

При организации строительных работ определяются все присутствующие 

неблагоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, 

которые могут воздействовать на работников, и предусматривается выполнение 

конкретных профилактических мероприятий, направленных на их 

минимизацию или полное устранение. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся вибрация, шум, ультразвук, тепловое излучение и т. д. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия 

вредных и опасных факторов производства на организм человека до 

допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку 

исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену 

частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. 

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева 

оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного 

излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих 

материалов). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. 

Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха 

не допускается. 

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, 

курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств 
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питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, а от рабочих 

мест на территории предприятия - не более 150 м. 

 

18.3 Мероприятия по безопасности труда 

Производство работ осуществляется в соответствии с требованиями  

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», других нормативных документов и стандартов по безопасности 

труда, инструкций заводов-изготовителей машин и оборудования, 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Перед началом строительных работ необходимо выполнить следующие 

требования Охраны труда: 

- генподрядная организация должна разработать ППР на каждый объект 

строительства, ППР с кранами, с учетом утвержденных мероприятий по 

технике безопасности; 

- генподрядная и подрядные организации должны иметь собственные 

службы Охраны труда и промышленной безопасности; 

- генподрядная и подрядные организации должны иметь обученных и 

аттестованных в государственных надзорных органах РФ инженерно-

технических работников; 

- ограждение территории строительства; 

- организовать службу охраны с помещениями, освещением территории 

строительства, телефоном, охранно-пожарной сигнализацией; 

- подготовить административно-бытовые помещения для работников 

строительства с подключенными временными коммуникациями (холодная и 

горячая вода, электроэнергия, телефонизация, освещение территории городка, 

охранно-пожарная сигнализация); 

- перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 

действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 

выполняемых строительных работ. 
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К выполнению строительных работ, согласно законодательству РФ 

допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных 

работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда.  

К строительным работам допускаются лица, прошедшие обучение по 

специальным программам с аттестацией квалификационной комиссией, 

которые должны знать правила охраны труда, методы и приемы безопасного 

производства видов работ, выполняемых звеном, в состав которого они входят.  

В соответствии с законодательством РФ на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Строительной организацией, применяющей грузоподъемные машины, 

разрабатываются способы правильной строповки и зацепки грузов, которым 

должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. 

Площадка строительства должна находиться под круглосуточным 

наблюдением охраны для предотвращения возможного проникновения 

посторонних лиц. Входы и въезды на площадку строительства осуществляется 

по пропускам. 

На подъезде к возводимым зданиям и сооружениям необходимо 

установить план строительной площадки с указанием опасных зон, схемы 

движения автотранспорта и персонала стройки. На плане показываются 

площадки складирования строительных материалов и укрупнительной сборки 
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конструкций, места хранения грунта, места расположения и названия, 

строящихся объектов. 

На подходе к опасной зоне необходимо выставить предупредительные 

знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время.  

Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки и рабочие места 

необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. 

Техническое обслуживание и ремонт строительной техники и 

автотранспорта на строительной площадке не допускаются. Движение 

автотранспорта с поднятым кузовом запрещается. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 

5 м. 

Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке 

выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса. 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Работы с применением грузоподъемных механизмов производить в 

соответствии с ППР и «Правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их 

исправное состояние, в сроки, установленные требованиями «Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». Результаты осмотра необходимо регистрировать в 

журнале работ. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие 

технического осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

Места прохода людей в пределах опасных зон имеет защитное 

ограждение.  

При работах в местах, где возможно образование взрывоопасной смеси 

газов и паров с воздухом, применяется инструмент, изготовленный из металла, 

не дающего искр при ударе. 
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Выполнение газоопасных работ осуществляется бригадой в составе не 

менее двух работников. Члены бригады обеспечиваются соответствующими 

средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, 

приспособлениями и вспомогательными материалами. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, 

а также на нижерасположенных ярусах освобождаются от сгораемых 

материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и 

оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. При 

резке элементов конструкций, отрезаемые элементы должны быть закреплены 

от случайного обрушения. 

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем 

видимость в пределах фронта работ. При работах с конструкциями с большой 

парусностью работы по их монтажу должны быть прекращены при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

К верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, рабочим 

выдают наряд-допуск и проводят индивидуальный инструктаж. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), 

над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление 

элементов сборных конструкций и оборудования. 

При невозможности разбивки сооружений на отдельные захватки 

(участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ 

на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных 

ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим 

расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий. 

Границы опасных зон производства работ вокруг возводимых объектов, и 

опасные зоны при работе крана устанавливается согласно СНиП 12-03-2001. 

Минимальное расстояние границ опасных зон производства работ в 

зависимости от высоты возможного падения груза (предмета) представлены в 

таблице 18.3. 
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Таблица 18.3 – Граница опасной зоны производства работ 

Высота возможного 

падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

до 10 4 3,5 

» 20 7 5 

» 70 10 7 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения 

груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять 

методом интерполяции 

 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются 

от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту  

20–30 см, затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем. При перемещении конструкций или оборудования 

расстояние между ними и выступающими частями смонтированного 

оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 

1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

смонтированных конструкциях и снабжать специальными захватами-крюками, 

обеспечивающими их прочное закрепление за конструкцию. При работе 

монтажника на высоте, весь используемый инструмент и материалы (гаечные 

ключи, молоток, электроды и др.) должны быть надежно закреплены от 

случайного падения. Для перехода монтажников с одной конструкции на 

другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждения. Типовые решения временных лестниц, мостиков, трапов и 
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ограждений, способы их креплений к строительным конструкциям должны 

быть разработаны в ППР. 

Подъем или спуск рабочих по лестницам на высоту более 10 м 

допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не 

реже чем через каждые 10 м по высоте. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам (фермам, ригелям и т.п.), не обеспечивающих требуемую ширину 

прохода (не менее 1 м), без натянутого вдоль фермы или ригеля троса, для 

закрепления карабина предохранительного пояса. Места и способ крепления 

каната и длина его участков должны быть указаны в ППР. 

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их 

приемки руководителем работ или мастером с внесением соответствующей 

записи в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. При приемке лесов и 

подмостей проверяется: наличие связей и креплений, обеспечивающих 

устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность 

рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных 

площадок и наличие заземления (для металлических лесов). 

Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к 

эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение одного 

часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %. Подъемные 

подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамичную нагрузку, 

превышающую нормативную на 10 %. Результаты испытаний подвесных лесов 

и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале 

работ. 

Работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке) на 

этажах (ярусах), над которыми производятся перемещения, установка 

конструкций кранами, допускается после разработки необходимых 

мероприятий в ППР. 

Подъем элементов краном должен быть плавным, без рывков и толчков. 

При подъеме не допускается раскачивать элементы. Конструкции, 

перемещаемые краном, должны удерживаться от раскачивания оттяжками. 
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Запрещается перенос конструкций краном над рабочим местом монтажников и 

над соседней захваткой. 

При работе в вечернее время фронт работ по разгрузке изделий с 

автотранспорта, склады строительных материалов и конструкций, рабочие 

места и проходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-2014. Светильники должны располагаться так, чтобы отсутствовало 

слепящее воздействие на человека. 

Расстроповка установленных на место элементов допускается лишь после 

надежного закрепления конструкции, как это оговорено в ППР или в 

технологической карте. 

Способы строповки должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного элемента. Не допускается пребывание людей на 

элементах конструкций во время подъема и перемещения. 

Оставлять поднятые краном элементы конструкций на весу во время 

перерывов в работе запрещается.  

На строительной площадке должна быть обеспечена 

электробезопасность: металлические строительные леса, подмости, 

металлические части строительных машин и оборудования должны иметь 

защитное заземление (зануление). 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть надежно 

закреплены, заземлены и защищены от атмосферных осадков. 

Нахождение водителя на транспортном средстве во время погрузки или 

разгрузки его краном запрещается. Способы строповки грузов должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.  

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и 

организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие 

требования: 
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- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не 

имеющих отношения к выполнению работ; 

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз 

при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины; 

- в местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин должны быть 

устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. 

В целях обеспечения безопасности в зимнее время проезжая часть должна 

регулярно очищаться от снега и льда. Участки дорог с большими уклонами, 

места производства работ и пешеходные дорожки должны посыпаться песком. 
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19 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

В соответствии с законодательством РФ, при строительстве данного 

объекта необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей 

природной среды. 

Процесс строительства не должен оказывать негативного воздействия на 

близлежащие территории. 

При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных 

средств и другого оборудования не допускается загрязнение территории 

строительства горюче-смазочными материалами и другими отходами, сжигание 

мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий. 

Для сбора хозяйственно-бытового мусора устанавливать мусорные 

контейнеры. 

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной 

площадки и в местах, не оборудованных для этих целей, не допускается. 

Не допускается выпуск воды со строительной площадки без 

организованного ее отвода. 

При производстве работ недопустимо: 

- работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным 

выбросом выхлопных газов; 

- образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и 

запыленности отработанным воздухом пневмосистемы; 

- подача без необходимости звуковых сигналов; 

- работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися 

поверхностями сборочных единиц; 

- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов; 

- попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву 

при заправке и смазывании машин; 

- сжигание отходов на территории стройплощадки; 

- применение открытого огня при техобслуживании и пуске 

строительных машин. 
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- передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на 

деревья и складирование конструкций на насаждения. 

Строительный мусор и бытовые отходы собираются в металлические 

контейнеры и по мере накопления вывозятся на полигон твёрдых бытовых 

отходов (ТБО). 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г (см. 

приложение А) полигон для размещения ТБО расположен на территории 

Балаковского муниципального района Саратовской области. Расстояние от АО 

«МЗ Балаково» до полигона ТБО составляет 10 км. 
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19.1 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов 

в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Охрану предприятия планируется осуществлять службой ВОХР  

АО «МЗ Балаково». Охрана территории на период строительства 

осуществляется по отдельному договору. 

Данной проектной документацией предусматривается ограждение 

территории предприятия. 

Автовъезды на площадку завода осуществляются в районе 

проектируемых КПП, расположенных с северной стороны площадки завода. С 

южной стороны площадки предусмотрен дополнительный въезд без КПП. 

Подъезд на площадку строительства планируется осуществлять с 

северной стороны площадки, по подъездной автодороге (проектная 

документация 9051/9.1). С южной стороны планируется организовать подъезд к 

соединительной автодороге АО «МЗ Балаково». 

В районе въездов на предприятие установлены системы видеоконтроля 

(камеры слежения). 

Основными задачами охраны являются: 

- защита охраняемых объектов строительства, предупреждение и 

пресечение противоправных посягательств и административных 

правонарушений на охраняемых объектах; 

- обеспечение на охраняемых объектах строительства пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

- регулярная проверка возводимых строительных конструкций и 

территории строительства на наличие взрывчатых материалов; 

- регулярная проверка ввозимых материалов на наличие взрывчатых 

материалов и радиоактивного излучения; 

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе 

вследствие диверсионно-террористических акций. 

Для несения службы по охране объектов подбираются сотрудники 

(работники) ВОХР, сторожевой охраны, ЧОП, имеющие соответствующую 
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подготовку, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым 

качествам к этой работе. 

Генподрядная организация строительства объекта обязана: 

- организовать охрану своего объекта и проводить регулярные, а также 

внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, 

оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и 

выполнение сторонами обязанностей по договору; 

-  обеспечить службу охраны приборами обнаружения взрывчатых 

материалов и радиоактивного излучения, средствами связи, видеонаблюдения и 

охранно-пожарной сигнализацией; 

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (или 

лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) 

детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых 

мест;  

- организовать разработку планов обеспечения безопасности своего 

объекта (текущий и перспективный), принимать меры организационного 

характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по 

совершенствованию системы охраны; 

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей 

функционирования аппаратуры обнаружения, сигнализации и связи, разъяснять 

работникам строительства объекта необходимость соблюдения этого 

требования; 

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

- совместно с должностными лицами подразделения охраны 

организовать обучение руководящего состава, сотрудников службы 

безопасности и персонала объекта действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (или 

лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) 

тренировки с сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения 

навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении 
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подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков 

подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его 

последствий. 

Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной 

инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, 

планом охраны объекта, разрабатываемых службой охраны строительства, с 

последующим согласованием с заказчиком и генподрядчиком. В данных 

инструкциях должно быть освещено: 

- место несения службы; 

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 

- порядок приема и сдачи поста, его особенности; 

- список ответственных лиц объектов строительства, имеющих право 

вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с 

этими работниками; 

- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из 

числа работников объекта; 

- порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими 

работниками объекта; 

- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений и 

территории объекта, выведенных на пульт; 

- порядок проверки исправности технических средств оповещения и 

связи; 

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при 

нарушении режимных требований работниками строительного объекта; 

- порядок действий при получении сигнала «тревога»; 

- порядок связи с нарядами соседних постов, персоналом службы 

безопасности, дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел; 

- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны 

об обстановке и результатах несения службы; 

- порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий; 
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- порядок действий и использования спецтехники для выявления мест 

возможного сокрытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной 

клади при осуществлении пропускного режима; 

- порядок действий и использования спецтехники для выявления 

радиоактивного излучения при проверке ввозимых материалов на 

строительную площадку; 

- порядок действий и использования спецтехники для выявления мест 

возможного заложения взрывчатых материалов в строительные конструкции 

или на территории строительной площадки; 

- график и порядок проверки строительных конструкций на наличие 

взрывчатых материалов; 

- время и место приема пищи. 

На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь 

следующую документацию: 

- должностную инструкцию (выписку из табеля постам, памятку) 

сотрудника охраны объекта; 

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 

- правила пользования техническими средствами охраны; 

- журнал приема и сдачи дежурства; 

- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта. 
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19.2 Описание проектных решений и мероприятий по реализации 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства 

Согласно заданию на проектирование, проектируемый объект не является 

объектом транспортной инфраструктуры, а также не включает в себя объекты 

транспортной инфраструктуры, расположенные на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к 

охранным зонам земель транспорта. 

В связи с этим, описание проектных решений и мероприятий по 

реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2418 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства», не требуется. 

 

normacs://normacs.ru/1TIH0#000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K7
normacs://normacs.ru/1TIH0#000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K7
normacs://normacs.ru/1TIH0#000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K7
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20 Обоснование принятой продолжительности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции 

Продолжительность строительства комплекса электросталеплавильного 

производства, как не имеющая прямых норм в СНиП 1.04.03-85*, определяется 

в соответствии с приложением 3 Общих положений. 

Расчет продолжительности строительства для данного объекта 

принимаем по формуле 

 
(14) 

где C – объем СМР, млн. руб., в ценах по состоянию на 1984 г.; 

А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. 

СНиП 1.04.03-85*, часть I, Приложение 3, Черная металлургия). 

Объем СМР в ценах по состоянию на 1984 г., млн. руб., определено по 

формуле 

C1984 = 
9109,298 

= 47,35 млн. руб., 
10,76·11,61·1,54 

где 9109,298 – стоимость СМР по главам 1–9, млн. руб.; 

10,76 – индекс пересчета СМР от текущих цен к ценам 2001 г.; 

11,61 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к ценам 1991 г.; 

1,54 – индекс пересчета СМР от цен 1991 к ценам 1984 г. 

Расчет продолжительности строительства принимаем по формуле (14) 

Т = 2 √ 47,35 + 9,8 = 23,56 ≈ 24 мес. 

Продолжительность строительства данного объекта составляет 24 мес., в 

том числе подготовительный период – 4 мес. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение СМР основными 

строительными машинами в две смены, а остальных работ – в среднем в 

1,5 смены. 

Календарный план строительства представлен на чертеже 9035.1-ПОС, 

л. 1. 

,21 ACAТ +=
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21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 

на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких 

зданий и сооружений 

Строительство объектов комплекса электросталеплавильного 

производства предусмотрено на практически свободной от застройки 

территории, в пределах границы отвода земельного участка под строительство 

Рельсобалочного цеха. Существующие здания отсутствуют. 

До строительства проектируемых зданий и сооружений необходимо 

силами заказчика выполнить вынос воздушной линии электропередач 220 кВ 

«Центральная-Метзавод 2», «Центральная-Метзавод 1», попадающие в зону 

строительства с южной и юго-восточной стороны площадки. 

В подготовительный период строительства предусматривается вынос 

существующих сетей, в районе площадки очистки вагонов. 

В связи с вышеизложенным мероприятия по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений не требуются. 

 

21.1 В случае необходимости сноса существующих на земельном 

участке зданий, строений и сооружений 

Комплекс электросталеплавильного производства строится на свободном 

от застройки земельном участке. Данной проектной документацией не 

предусматривается снос существующих зданий, строений или сооружений. 
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21.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности 

 

21.2.1 Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и 

сооружений, и материалов, позволяющих исключить нерациональный 

расход энергетических ресурсов в процессе строительства, реконструкции 

и капитального ремонта зданий, строений и сооружений 

С целью соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности данной проектной документацией приняты следующие 

устройства, технологий и материалы, позволяющие исключить нерациональный 

расход энергетических ресурсов в процессе строительства комплекса 

электросталеплавильного производства: 

- соблюдение технологии строительства в части обеспечения плотного 

примыкания теплоизоляции к стенам и сквозным теплопроводным 

включениям; 

- соблюдение технологии строительства в части заполнение зазоров в 

примыканиях окон к конструкциям наружных стен с применением 

вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон должны 

содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых 

материалов; 

- применением в стеновых и кровельных ограждающих конструкциях 

эффективных материалов и изделий - многослойных конструкций со 

стабильными теплоизоляционными свойствами и современных эффективных 

материалов с высокими показателями по теплопроводности; толщины 

конструкций и материалов приняты в соответствии с теплотехническим 

расчетом; 

- утеплением цоколя плитами экструдированного пенополистирола, 

толщина утеплителя принята в соответствии с теплотехническим расчетом; 

- утеплением полов в отапливаемых зданиях и помещениях плитами 

экструдированного пенополистирола расчетной толщины на ширину 800 мм; 
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- утеплением полов в отапливаемых помещениях на перекрытиях 

открытых площадок плитами экструдированного пенополистирола расчетной 

толщины; 

- уплотнением всех стыков и креплений строительных конструкций, их 

герметичной заделкой, исключающей в ограждающих конструкциях и местах 

их примыканий возможность образования сквозных щелей и трещин, протечек, 

а также «мостиков холода» путем тщательной заделки минераловатным 

утеплителем, специальными прокладками, а также герметизирующими 

составами и фасонными элементами; 

- заделкой всех мест прохода технологических коммуникаций через 

ограждающие конструкции минераловатным утеплителем, специальными 

прокладками, а также герметизирующими составами, заделкой фасонными 

элементами из оцинкованной стали; 

- заполнением проемов утепленными конструкциями ворот и дверей, 

обладающими показателем приведенного сопротивления теплопередаче, не 

менее указанного в теплотехническом расчете; 

- выполнением оконных проемов, не предназначенных для вентиляции и 

дымоудаления, с не открывающимися переплетами. 

 

21.2.2  Обоснование выбора оптимальных технологических и 

инженерно-технических решений при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объекта капитального 

строительства с целью соответствия требованиям энергетической 

эффективности 

С целью соответствия требованиям энергетической эффективности при 

строительстве комплекса электросталеплавильного производства данной 

проектной документацией приняты следующие технологических и инженерно-

технических решения: 

- оборудование модульных зданий в бытовых городках строителей 

отопительными приборами с автоматическими терморегуляторами 



  

 

112 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч

. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

106                                                       
9035.1-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С 
 

№ докум. 

 

(регулирующими клапанами с термоэлементами) для регулирования 

потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в 

помещениях; 

- автоматическое снижение температуры воздуха в помещениях в 

нерабочее время в зимний период; 

- применение энергосберегающего оборудования и ручных 

инструментов; 

- применение эффективной тепловой изоляции при зимнем прогреве 

бетона; 

- расположение модульных зданий в бытовых городках строителей 

организуется с оптимальной ориентации зданий по сторонам света, с учетом 

направления ветра в зимний период с целью нейтрализации отрицательного 

воздействия климата на здание и его тепловой баланс согласно 

СП 54.13330.2022; 

- применение энергосберегающего внутреннего и наружного освещения 

строительной площадки; 

- выключение освещения при отсутствии людей в местах общего 

пользования (датчики движения, автоматические выключатели через заданный 

период времени); 

- использованием приборов самозакрывания в притворах дверей; 

- применение уплотняющих прокладок в притворах наружных дверей; 

Применение запорных устройств, обеспечивающих плотный прижим полотна к 

коробке. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

док. 

Номер 

док. 

Под-

пись 
Дата Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннули-

рованных 
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Приложение А 

Письмо АО «МЗ Балаково» №26-04-975 от 11.09.2023 г. 
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Перечень исходных данных для разработки раздела ПОС 

№№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Данные об источнике временного 

обеспечения строительства электроэнергией 

напряжением 380 В. Указать точку 

подключения 

Электроснабжение осуществляется от 

временной ВЛ-10кВ, КТП – 24 

мощностью 630 кВА. От КТП 24 

проложены временные сети 0,4 кВ 

установлены распределительные шкафы 

ПР 

2 Данные об источниках временного 

обеспечения строительства водой. Указать 

точку подключения 

В качестве источника временного 

обеспечения технической водой 

использовать ПГ№24 

3 Сведения об условиях поставки с 

предприятий-поставщиков строительных 

конструкций, готовых изделий и материалов. 

Указать наименование источника и 

дальность транспортировки 

КМ - ООО «СтальСтройТехнологии»  

г. Рязань 

4 Место получения недостающего грунта 

(карьер), свалка избыточного грунта (отвал) 

и место складирования грунта (резерв). 

Указать дальность перевозки 

Недостающий грунт предполагаем 

завозить с временной площадки 

складирования грунта путепровода 

тоннельного типа. Расстояние 7 км 

5 Сведения о расположении пунктов 

утилизации отходов и полигонов для их 

захоронения. Указать дальность перевозки 

Полигон для размещения твёрдых 

бытовых отходов (ТБО) на территории 

Балаковского муниципального района 

Саратовской области. Расстояние от АО 

«МЗ Балаково» до полигона ТБО – 

10 км 
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1 2 3 

9035.1-ПОС  л. 1 Календарный план строительства 118 

9035.1-ПОС  л. 2 
Строительный генеральный план  

М 1:500 
119 

9035.1-ПОС  л. 3 
Схемы движения транспортных средств 

на строительной площадке 
120 

   

 



Формат А3

118

1. Календарный план строительства составлен в текущих ценах по состоянию на II квартал 2023 г. без

привязки к конкретным кварталам календарного года.

2. В календарном плане строительства в числителе представлена полная сметная стоимость, в

знаменателе - стоимость строительно-монтажных работ (СМР).

3. Продолжительность строительства составляет 24 мес., в том числе подготовительный период - 4 мес.

Лист ЛистовСтадия

Подпись ДатаИзм. Лист

П 1

9035.1- ПОС

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

 ООО " Институт

Проверил

Разработал

ГИП
Колюпанов

Н. контр.

Нач. отд.

09.23

Акционерное Общество

 "Металлургический Завод Балаково "

Порожняк

Порожняк

Исанеко

 ООО " Институт

09.23

09.23

09.23

09.23

3

Чекарев

User
Печатная машинка
(поз. 2.1...2.6)

User
Печатная машинка
 (в т.ч. конвейерная галерея)
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Экспликация зданий и сооружений

№  по

ген-

плану

Наименование

Примечание

1

Электросталеплавильный цех проектир.

Газоочистка

проектир.

2.1

Электропомещение газоочистки проектир.

2.2

Газоходы и опорные конструкции проектир.

2.3

Циклон проектир.

2.4

Рукавный фильтр проектир.

2.5

Дымовая труба с дымососами проектир.

2.6 Силос пыли

проектир.

3

Участок подготовки производства проектир.

4

Участок первичной переработки шлака проектир.

4.1

Отделение приготовления известкового молока с участком

опрыскивания шлаковых чаш

проектир.

5
Блок водоподготовки проектир.

5.1
Тоннель водоводов проектир.

6

Конвейерная галерея проектир.

7

Компрессорная станция проектир.

8

Пункт учета расхода газа (ПУРГ) проектир.

9 ГРПШ № 3

проектир.

10 ГРПШ № 4

проектир.

11

Дизель-генераторная установка № 1 проектир.

12

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) проектир.

13

Железнодорожные весы № 2 проектир.

14

Склад материалов дооборудование

15

Эстакада промпроводок № 2 проектир.

16

Эстакада промпроводок № 3 проектир.

17

Эстакада резаков проектир.

19
Площадка очистки вагонов проектир.

20

Пешеходная галерея проектир.

21

Канализационная насосная станция № 3 проектир.

22

Канализационная насосная станция № 4 проектир.

23

Эстакада промпроводок № 4 проектир.

24

Эстакада промпроводок № 5 проектир.

25

Эстакада промпроводок № 6 проектир.

26

Эстакада промпроводок № 7 проектир.

27 КТП № 24

проектир.

Проектируемые здания и сооружения

Объекты непроизводственного назначения.

Объекты складского хозяйства.

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемые здания и сооружения

Проект  №9035.1/16.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые подземные здания и сооружения

Проектируемый ж.д. путь

Станция "Прокатная".

Проект  № 9035.1/14 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проект  № 9035.1/15 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые здания и сооружения по проекту

Путепровод тоннельного типа.

Проект  № 9051/9.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

выполненным проектам

Условные обозначения по ранее

Проектируемая подъездная автодорога

Формат 594х1682

Лист ЛистовСтадия

Подпись ДатаИзм. Лист

П 2

9035.1- ПОС

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

 ООО " Институт

Проверил

Разработал

ГИП
Колюпанов

Н. контр.

Нач. отд.

09.23

Акционерное Общество

 "Металлургический Завод Балаково"

Порожняк

Порожняк

Чекарев

Терещенко

Строительный генеральный план

М 1:2000

 ООО " Институт

09.23

09.23

09.23

09.23

Условные обозначения

Граница Рельсобалочного цеха АО "МЗ Балаково" согласно земельного участка с

кадастровым номером 64:05:120301:162

Ограждение территории  Рельсобалочного цеха АО "МЗ Балаково"

Здания и сооружения перспективного строительства прокатного цеха

 Ж.д. пути перспективного строительства прокатного цеха

Условная граница проектирования

Здания и сооружения проектируемые

Здания и сооружения строящиеся по отдельной проектной

документации

Проектируемые ж.д. пути

1. Система координат - МСК-64.

2. Система высот - Балтийская 1977.

3. Для предотвращения попадания посторонних лиц в опасную зону производства работ проектной

документацией предусматривается устройство проектируемого и временного защитно-охранного

ограждения.

4. Электроснабжение на период строительства осуществляется от временной ВЛ-10кВ, КТП - 24

мощностью 630 кВА. От КТП 24 проложены временные сети 0,4 кВ, установлены распределительные

шкафы ПР.

5. Обеспечение технической водой на период строительства осуществляется от  ПГ №24. Для питьевых

нужд осуществляется доставка бутилированной воды .

6. Строительно-монтажные работы (СМР) необходимо выполнять в соответствии с требованиями техники

безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство» и проекта производства работ (ППР).

Площадка под складирование грунта

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование

шт.

Примечание

1

Площадка под размещение временных административно -бытовых

зданий (120 шт.)

1 S = 6500 м²

2

Площадка под размещение закрытых складов и навесов

2
Sобщ.= 1432 м²

3

Открытая площадка складирования и укрупнительно -сборочные

площадки

4
Sобщ.= 8380 м²

4

Площадка под размещение бетонно -растворного узла (БРУ)

1 S = 1800 м²

5

Площадка для топливозаправщика

1

6

Пункт мойки колес автотранспорта

1

Проектируемые автодороги

Направление движения работы крана

Основной въезд-выезд на площадку строительства

Направление движения строительного автотранспорта

Временные автодороги по постоянной схеме

Граница опасной зоны производства работ от крана

Здания и сооружения временные
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ГИП
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Акционерное Общество

 "Металлургический Завод Балаково"

Порожняк
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Схемы движения транспортных средств

на строительной площадке

М 1:2000

 ООО " Институт

09.23

09.23

09.23

09.23

Условные обозначения

Граница Рельсобалочного цеха АО "МЗ Балаково" согласно земельного участка с

кадастровым номером 64:05:120301:162

Ограждение территории  Рельсобалочного цеха АО "МЗ Балаково"

Здания и сооружения перспективного строительства прокатного цеха

 Ж.д. пути перспективного строительства прокатного цеха

Условная граница проектирования

Здания и сооружения проектируемые

Здания и сооружения строящиеся по отдельной проектной

документации

Проектируемые ж.д. пути

1. В подготовительный период строительства необходимо выполнить устройство временных

автомобильных дорог по постоянной схеме .

2. СМР необходимо выполнять в соответствии с требованиями техники безопасности в строительстве

согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве . Часть 2. Строительное производство» и ППР.

Площадка под складирование грунта

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер

на

плане

Наименование

шт.

Примечание

1

Площадка под размещение временных административно -бытовых

зданий (120 шт.)

1 S = 6500 м²

2

Площадка под размещение закрытых складов и навесов

2
Sобщ.= 1432 м²

3

Открытая площадка складирования и укрупнительно -сборочные

площадки

4
Sобщ.= 8380 м²

4

Площадка под размещение бетонно -растворного узла (БРУ)

1 S = 1800 м²

5

Площадка для топливозаправщика

1

6

Пункт мойки колес автотранспорта

1

Проектируемые автодороги

Основной въезд-выезд на площадку строительства

Направление движения строительного автотранспорта

Временные автодороги по постоянной схеме

121

6

5

1

2

4

2

3

3

2

2

Здания и сооружения временные

Схема внутриплощадочных

дорог и проездов

Экспликация зданий и сооружений

№  по

ген-

плану

Наименование

Примечание

1

Электросталеплавильный цех проектир.

Газоочистка

проектир.

2.1

Электропомещение газоочистки проектир.

2.2

Газоходы и опорные конструкции проектир.

2.3

Циклон проектир.

2.4

Рукавный фильтр проектир.

2.5

Дымовая труба с дымососами проектир.

2.6 Силос пыли

проектир.

3

Участок подготовки производства проектир.

4

Участок первичной переработки шлака проектир.

4.1

Отделение приготовления известкового молока с участком

опрыскивания шлаковых чаш

проектир.

5
Блок водоподготовки проектир.

5.1
Тоннель водоводов проектир.

6

Конвейерная галерея проектир.

7

Компрессорная станция проектир.

8

Пункт учета расхода газа (ПУРГ) проектир.

9 ГРПШ № 3

проектир.

10 ГРПШ № 4

проектир.

11

Дизель-генераторная установка № 1 проектир.

12

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) проектир.

13

Железнодорожные весы № 2 проектир.

14

Склад материалов дооборудование

15

Эстакада промпроводок № 2 проектир.

16

Эстакада промпроводок № 3 проектир.

17

Эстакада резаков проектир.

19
Площадка очистки вагонов проектир.

20

Пешеходная галерея проектир.

21

Канализационная насосная станция № 3 проектир.

22

Канализационная насосная станция № 4 проектир.

23

Эстакада промпроводок № 4 проектир.

24

Эстакада промпроводок № 5 проектир.

25

Эстакада промпроводок № 6 проектир.

26

Эстакада промпроводок № 7 проектир.

27 КТП № 24

проектир.

Проектируемые здания и сооружения

Объекты непроизводственного назначения.

Объекты складского хозяйства.

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемые здания и сооружения

Проект  №9035.1/16.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые подземные здания и сооружения

Проектируемый ж.д. путь

Станция "Прокатная".

Проект  № 9035.1/14 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проект  № 9035.1/15 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые здания и сооружения по проекту

Путепровод тоннельного типа.

Проект  № 9051/9.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

выполненным проектам

Условные обозначения по ранее

Проектируемая подъездная автодорога
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