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1 Введение 

В настоящей проектной документации по объекту Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково», Комплекс прокатного производства представлен раздел 

«Проект организации строительства» в объеме, предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 

изменениями на 28 декабря 2024 года). 

Строительство объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено осуществить в два этапа: 

           I этап строительства: 

-  Прокатный цех - оси 1-68 (поз.1.1); 

-  Вальцетокарная мастерская (поз. 1.3); 

-  Дымовая труба прокатного цеха (поз. 2); 

-  Участок копровых испытаний (поз. 3); 

-  Автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4); 

-  Блок водоподготовки (дооборудование) (поз.5); 

-  Компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6); 

II этап строительства:  

-  Прокатный цех - оси 68а-94 (поз. 1.2). 
 

 

Проектные решения соответствуют действующим нормам 

проектирования: 

- ФЗ № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004; 

- ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002; 

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009; 

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008; 
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- ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

Перечень документов, в результате применения которых обеспечивается 

соблюдение требований технических регламентов и иных требований, 

указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, используемых при подготовке проектной 

документации, а именно: 

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» (с изменением № 2, № 3);  

- СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные 

конструкции» (с изменением № 1); 

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»  

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6);  

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменениями № 1, № 2, 

 № 3, № 4, № 5); 

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5); 

- СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные 

конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия 

повышенных и высоких температур» (с изменениями № 1, № 2); 

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменениями № 1, № 2, 

№ 3); 

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4); 

- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных 

предприятий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5);  

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые 

здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4); 
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- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с 

изменением № 1); 

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» (с изменением № 1, № 2, № 3); 

- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями 

№ 1, № 2, № 3, № 4); 

- СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»; 

- СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2); 

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, №7); 

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 

сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5); 

- СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» (с изменениями № 1, № 2); 

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

(с изменениями № 1, № 2). 

Кроме того: 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 

- ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
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- ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования 

безопасности»; 

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; 

- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия». 
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2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства, реконструкции, капитального 

ремонта 

2.1 Физико-географическая характеристика района 

Местоположение объекта: 413810, Саратовская область, Балаковский 

район, с. Быков Отрог, шоссе Металлургов д. 2, АО «Металлургический Завод 

Балаково». 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

районе низкого Заволжья, на II надпойменной террасе долины реки Волга, 

которая является геоморфологической маркирующей поверхностью долины 

реки Волги. Поверхность террасы ровная имеет незначительный уклон в 

сторону реки Б. Иргиз. 

Рельеф непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и 

выемками грунта, с абсолютными отметками по устьям скважин, 

изменяющимися от 27,18 до 30,79 м. 

 

2.2 Климатические условия 

Согласно СП 131.13330.2020, по климатическому районированию для 

строительства площадка относится к III району, III В подрайону. 

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется сухим 

жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым зимним покровом. 

Климатические особенности данной территории формируются под 

воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого 

летом, а также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. 

Климатические данные составлены по метеостанции г. Саратов. 

Средняя годовая температура воздуха по м. ст. Балаково равна плюс 

6,8 °С. Наиболее холодным месяцем в году, является февраль со 

среднемесячной температурой воздуха минус 10,2 °С. Средняя месячная 

температура августа, самого теплого месяца, по м. ст. Балаково составляет 

плюс 21,4 °С. 
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Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 40,0 °С, 

абсолютный минимум - минус 36,3 °С (м.ст. Балаково). Продолжительность 

теплого и холодного периодов составляет соответственно 7 и 5 месяцев. 

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

составляет минус 27 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 31 °С (по данным м.ст. 

Маркс). Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 

осенью происходит 12 ноября, весной - 27 марта. Первые заморозки 

отмечаются обычно в первой декаде октября, последние - в третьей декаде 

апреля.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта определена согласно 

рекомендациям СП 22.13330.2016 и СП 131.13330.2020. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин  

dfn= 1,26 м. 

Среднегодовое количество осадков составляет 436 мм., из них на 

холодный период приходится 252 мм. Распределение их в течение года 

неравномерное. Осадки выпадают в основном в холодный 58 % и теплый 42% 

периода года. 

Снежный покров появляется в Саратовской области обычно в середине 

ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова по области 

конец ноября – начало декабря. Устойчивое залегание снежного покрова 

продолжается обычно 132–146 дней в Правобережье и 120–130 дней в 

Заволжье. 

В течение всего года в данном районе преобладают ветры юго-западного 

и северо-восточного направления. В холодный период – северо-восточное и 

западное, в теплый восточное и юго-западное направления. Средняя годовая 

скорость ветра составляет 3,7 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за 

январь-апрель 4,2 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра за июнь-август 

3,2 м/с. 
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dfn = 1,26 м.

  Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  для  суглинков  и  глин 

легкая,  средненабухающая,  сильнопучинистая,  среднедеформируемая.  

  ИГЭ-2 – Глина  пепельно-серого  цвета,  тугопластичная,  пылеватая, 

4,9- 6,5 м;

Ожелезненная. Слоистая с прослоями песка до 0,5 мм. Мощность отложений от 

слабопучинистая  непросадочная,  легкая,  твердая,  среднедеформируемая. 

  ИГЭ-1 – Глина  коричневого  цвета,  пылеватая,  слабонабухающая, 

отдельный ИГЭ не выделен. Мощность отложений от 0,3 до 0,8м

системы  травянистых  растений.  Ввиду  малой  распространенности  в 

  Слой-1 – насыпной грунт,  суглинок  твердый  с  остатками корневой  

элементов (ИГЭ) и 1(один) слой:

литологическом  разрезе  участка  выделено  2  (два)  инженерно-геологических 

По  результатам  инженерно-геологических  изысканий  в  геолого- 

отложения (aIIhv) и среднечетвертичные лиманно-морские отложения (lmIIIhv), 

участие  современные  эоловые  почвы  (eQiv),  нижнехвалынские  аллювиальные 

  В  геологическом  строении  до  максимальной  глубины  25,0  м  принимают 

нагрузка участка изысканий находится в пределах нормы.

деятельность  в  районе  проектирования объекта  отсутствует.  Техногенная 

  Территория  площадки  изысканий  свободна  от  застройки.  Хозяйственная 

изменяющимися от 27,18 м до 30,79 м.

выемками  грунта,  с  абсолютными  отметками  по  устьям  скважин, 

  Рельеф  непосредственно  участка  изысканий  равнинный,  с  навалами  и 

Иргиз.

Поверхность  террасы  ровная  имеет  незначительный  уклон  в  сторону  реки  Б. 

районе  низкого  Заволжья,  на  II  надпойменной  террасе  долины  реки  Волга. 

  В  геоморфологическом  отношении  участок  изысканий  расположен  в 

2.3 Инженерно-геологические условия

16
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  Гидрогеологические  условия  района изысканий  характеризуются 

юг в сторону реки Б.Иргиз.

Водоносный горизонт безнапорный, поток грунтовых вод направлен с севера на 

грунтовые  воды  содержатся  в  отдельных  линзах,  гнездах,  трещинах. 

  Водовмещающими  породами  являются  глины  твердые.  В  глинах 

аллювиальным отложениям (aIIhv).

характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к нижнехвалынским 

  Гидрогеологические  условия  в  пределах  обследованной  площадки 

2.4 Гидрогеологические условия

соответственно.

ОСР-2015-В – не  нормируется  и  для  карты  ОСР-2015-С  составляет  6  баллов 

интенсивность  по  степеням  сейсмической  опасности  для  карт  ОСР-2015-А  и 

приложению  А  (обязательное)  СП  14.13330.2018  расчетная  сейсмическая 

  Согласно  сейсмическому  районированию  по  картам  ОСР-2015  и 

геологических процессов не выявлено.

поверхностных  проявлений  активных  опасных  геологических  и  инженерно- 

  В  ходе  рекогносцировочного  обследования  исследуемой  территории 

17

уровня грунтовых вод на 1,0 м. Соответственно прогнозируемый уровень

климатических факторов. В неблагоприятные периоды года возможен подъем 

грунтовых вод непостоянен. Колебания уровня зависят от сезонных 

(Абс. отм. 22,81 м – 24,28 м) в глинистых грунтах (ИГЭ-1). Уровень 

нижнехвалынским аллювиальным отложениям на глубинах от 5,2 до 6,7 м. 

          

        

        

23,81

25,28 м.

    При бурении скважин в мае-июне 2025 г. в 78 скважинах  встречен первый

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.   

аллювиальным глинам. Режим подземных вод – безнапорный, питание 

наличием подземных вод I-го водоносного горизонта, приуроченного к 
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3 Описание транспортной инфраструктуры 

В административном отношении, «Акционерное общество 

«Металлургический Завод Балаково». Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». 

Комплекс прокатного производства» расположены с южной стороны г. 

Балаково Саратовской области, Российской Федерации. 

Существующие транспортные связи района проектирования 

представлены достаточно широкой сетью как железнодорожного, так и 

автомобильного транспорта.  

Площадка завода расположена в районе с развитой транспортной сетью, 

представленной магистральными железнодорожными и автомобильными 

дорогами федерального значения. С севера-востока и востока проходит 

железная дорога ОАО «РЖД» Сенная – Пугачевск. 

 Ближайшая железнодорожная станция «Балаково» расположена с северо-

востока от проектируемой площадки завода на расстоянии 3,35 км. 

С юга проходит автодорога регионального значения Р226  

Саратов-Самара. 

Для обеспечения движения транспорта проектной документацией 

предусматривается строительство временных автомобильных дорог и 

автомобильных подъездов по постоянной схеме. 

Схемы движения транспортных средств на строительной площадке 

приведена на чертеже 9035.2-ПОС, л. 3. 

Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования на 

площадку строительства осуществляется автомобильным транспортом, а после 

прокладки проектируемых железнодорожных путей – и железнодорожным 

транспортом. 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» № 26-04-532 от 08.04.2025 г. (см. 

приложение А) поставщик металлоконструкций –

ООО «СтальСтройТехнологии», г. Рязань. 
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Доставка строительного персонала на строительную площадку 

планируется выполнять автобусами и маршрутными такси, а также при помощи 

личного автомобильного транспорта работающих. 
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

Согласно п. 1.4 задания на проектирование объекта «Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково. Комплекс прокатного производства» вид инвестиций – 

частные и заемные средства. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

28.12.2024 г.), п. 23, в), сведения о возможности использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта разрабатываются для объектов капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Так как финансирование строительства данного объекта осуществляется 

без привлечения средства бюджетов бюджетной системы РФ, средств 

юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, описание сведений о 

возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется. 



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

15                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 21 

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

Согласно п. 1.4 задания на проектирование объекта «Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково. Комплекс прокатного производства» вид инвестиций – 

частные и заемные средства. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 

28.12.2024 г.), п. 23, г), перечень мероприятий по привлечению для 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 

разрабатываются для объектов капитального строительства, финансируемых с 

привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, 

средств лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Так как финансирование строительства данного объекта осуществляется 

без привлечения средства бюджетов бюджетной системы РФ, средств 

юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, перечень 

мероприятий по привлечению для осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а 

также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом не требуется. 
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6 Характеристика земельного участка, предназначенного для 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства, 

реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, 

предназначенного для строительства, реконструкции 

6.1 Характеристика земельного участка 

Металлургический завод АО «МЗ Балаково» расположен на территории 

земельных участков с кадастровыми номерами: 64:05:120301:552; 

64:05:120301:553; 64:05:120301:550; 64:05:120301:551, в пределах земельного 

отвода, выделенного под строительство металлургического завода. 

Участок строительства расположен в северо-восточной, восточной и юго-

восточной части основной площадки Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» 

и граничит: 

 с севера – с ремонтно-складским комплексом, предусмотренным в 

проектной документации 9035.1/14, со зданием водоподготовки (по проектной 

документации 9035.1); 

 с востока – с открытым складом готовой продукции и 

железнодорожными путями, выполненными по отдельной проектной 

документации 9035.1/16.1, далее ограждением территории; 

 с запада – с сооружением газоочистки, выполненной по отдельной 

проектной документации 9035.1, со зданием склада материалов по проектной 

документации 9035.1/14; 

 с юга – с проектируемым зданием электросталеплавильного цеха (по 

проектной документации 9035.1), далее с железнодорожными путями, 

выполненными по отдельной проектной документации 9035.1/16.1 и 

ограждением территории. 

Ближайшая жилая застройка расположена от границы землеотвода 

Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково»: в южном направлении, на 

расстоянии 2,1 км - село Быков Отрог, в северном, на расстоянии 3,52 км - 
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город Балаково, в северо-западном, на расстоянии 4,45 км - село Ивановка. 

Проектируемая площадка относится к категории земель промышленности с 

разрешенным использованием для металлургического производства. 

Площадка под строительство в основном свободна от застройки. Имеются 

ограничения территории земельного участка охранными зонами с 2-х сторон. 

Охранная зона нефтепроводов проходит с южной стороны площадки. Охранная 

зона высоковольтной линии электропередач, ВЛ-220 кВ, проходит с юго-

восточной и восточной стороны площадки. Вынос высоковольтной линии 

электропередач из зоны строительства (юго-восточная и восточная сторона 

участка площадки) предусматривается отдельным проектом. 

Проектируемые объекты комплекса прокатного производства 

Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» расположены с юго-восточной, 

восточной и северо-восточной стороны существующего завода  

АО «МЗ Балаково». 

На существующем заводе имеется развитая инфраструктура, в том числе 

гараж спецтехники, гараж и стоянка для автотранспорта, главная понизительная 

подстанция (ГПП), ремонтно-механическая мастерская, насосная станция 

оборотного водоснабжения, насосная станция питьевого водоснабжения, блок 

разделения воздуха, блок складов, административно-бытовой корпус (АБК). 

Площадь занимаемой территории под строительство объектов комплекса 

прокатного производства составляет - 23,6 га (условная граница 

проектирования). 

Площадка участка строительства практически свободна от застройки. По 

данному участку проходит небольшой участок соединительной автодороги, 

между северным и южным въездом на территорию завода. Рельеф 

непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и выемками 

грунта, с абсолютными отметками по устьям скважин, изменяющимися от  

27,18 м до 30,79 м. 
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При проведении строительных работ верхний слой почвы подлежит 

снятию, сохранению, с дальнейшей рекультивацией. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «ПК-1».  

- охранная зона магистрального нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк" на 

территории Балаковского муниципального района, 25 метров в каждую сторону 

от оси нефтепровода. (S - 88165 м2); 

- охранная зона высоковольтной линии 110 кВ "Центральная - 

Комсомольская", в Саратовской области, в Балаковском районе, в городе 

Балаково и в Марксовском районе, 20 метров в каждую сторону от крайнего 

провода. (Ѕ - 50920 м2); 

- охранная зона линейного сооружения Волоконно-оптическая линия 

связи Самара – Тихорецк - Новороссийск 1-й ПК, участок УС Покровка -  

УС Кузьмичи - Пугачевский, Духовниций, Балаковский районы Саратовской 

области, 2 метра в каждую сторону от оси кабеля. (Ѕ - 6876 м2); 

- охранная зона объекта кабельная линия связи "Самара РНУ - 

Красноармейск" Духовницкого района, Пугачевского района, Балаковского 

района Саратовской области. 2 метра в каждую стороны от оси кабеля.  

(Ѕ - 7049 м2); 

- охранная зона газопровод - отвод Степное - Балаково (89 км от 0-89 км) 

и здание ГРС г. Балаково на территории Балаковского района Саратовской 

области, 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.  

(S - 40019 м2); 

- зона минимальных расстояний до лупинга газопровода отвода Степное-

Балаково (89 км от 0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской 

области, ширина охранной зоны 300 метров (S - 815542 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк» (зона 3), ширина 

охранной зоны 300 метров. (S - 324838 м2); 

- охранная зона нефтепровода «Лупинг МН «Куйбышев - Тихорецк»  

Ду 1000, участок 224,7 км 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство» на 
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территории Балаковского района Саратовской области. 25 метров в каждую 

стороны от оси нефтепровода. (S - 88209 м2); 

- охранная зона лупинг газопровода - отвода Степное - Балаково (89 км от 

0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской области, 25 метров в 

каждую сторону от оси газопровода. (S - 155355 м2); 

- охранная зона магистрального нефтепровода "Куйбышев - Лисичанск"», 

местоположение: Саратовская область, Балаковский район, Саратовское РНУ, 

ширина охранной зоны 14 метров. (S - 86551 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220кВ Центральная - Метзавод № 2, участок ВЛ в пролетах опор с № 12 по 

№ 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 

район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 13651 м2); 

- охранная зона объекта: "Сооружение электросетевого комплекса- 

высоковольтная линия ВЛ-220кВ «Центральная - Подлесное»" в границах 

муниципального образования Балаковский муниципальный район Саратовской 

области, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 42038 м2) 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: электросетевой 

комплекс ВЛ 10/0,4кВ ТП ф.2 от ПС Б.Отрог - 35/10кВ Балаковского района 

Саратовской области, в части: демонтаж ВЛ 10/0,4кВ ф.2 п/с Б.Отрог,  

ВЛ-0,4кВ ф. 1 КПТ-241 с. Быков Отрог, длина общая 11306, длина части 

объекта 21 м, напряжение 10кВ, воздушная линия, одноцепная, 

неизолированный.д Для ВЛ 0,4 кВ 2 метра в каждую сторону от крайнего 

провода, для ВЛ 10 кВ 10 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 35111 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

«Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск» (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 525039 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 по 
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№ 33. Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 

район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 12909 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

Завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково - Отрогского МО). (Ѕ - 2146253 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах Быково-

Отрогского муниципального образования 64:05:120301:552/1  

(S - 105015 м2), 64:05:120301:552/2 (S - 288.45 м2), 64:05:120301:552/3  

(S - 908.25 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 

64:05:120301:552/1 (S - 61435,4 м2), 64:05:120301:552/2 (S - 288,45 м2), 

64:05:120301:552/3 (S - 908,25 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для планируемого к 

размещению объекта Известковый цех АО «МЗ Балаково», расположенного по 

адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе 

Металлургов, дом 2 64:05:120301:552/1 (Ѕ - 83303,68 м2); 

- публичный сервитут для использования земельных участков в целях 

строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 

Федерального значения "Газопровод отвод и ГРС в г. Балаково". Сроком 

действия 10 лет в интересах ПАО «Газпром». (S - 49749 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков в 

целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1», «ВЛ 220 кВ 

Центральная-Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (Ѕ - 58558 м2); 
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- зона минимальных расстояний до газопровода отвода Степное-Балаково 

(89 км от 0-89 км) и ГРС г. Балаково на территории Балаковского района 

Саратовской области. Ширина охранной зоны 300 метров.  

(S - 476012 м2). 

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ земельного 

участка 64:05:120301:553: 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

Завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково-Отрогского МО). (S - 2587 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2.  

(S - 2587 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах Быково-

Отрогского муниципального образования. (S - 2587 м2). 

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ земельного 

участка 64:05:120301:550: 

- зона минимальных расстояний до лупинга газопровода отвода Степное-

Балаково (89 км от 0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской 

области, ширина охранной зоны 300 метров. (S - 5420 м2); 

- охранная зона - лупинг газопровода отвода Степное-Балакова (89 км от 

0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской области, 25 метров в 

каждую сторону от оси газопровода. (S - 737 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 2, участок ВЛ 6 пролетах опор с № 12 по 

№ 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 
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район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 24260 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев - Лисичанск" (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 2153 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 по 

№ 33 Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 

район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 22977 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33] для АО «Металлургический 

Завод Балакова», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быкова-Отрогского МО). (S - 120190 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05.120301:178 по адресу Саратовская область, в границах Быково-

Отрогского муниципального образования 64:05:120301:550/1  

(S - 12626,65 м2), 64:05:120301:550/2 (S - 3648,46 м2), 64:05:120301:550/3  

(S - 3814,05 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «М3 Балаково», расположенного по адресу Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 

64:05:120301:550/1 (S - 39687,67 м2), 64:05:120301:550/2 (S - 6356,77 м2), 

64:05:120301:550/3 (S - 3814,05 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков в 

целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1», «ВЛ 220 кВ 

Центральная-Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (S - 313 м2); 

- зона минимальных расстояний до газопровода - отвода  

Степное - Балаково (89 км от 0-89 км) и ГРС г. Балаково на территории 
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Балаковского района Саратовской области. Ширина охранной зоны 300 метров. 

(Ѕ - 808 м2). 

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ земельного 

участка 64:05:120301:551: 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 2, участок ВЛ в пролетах опор с № 12 по 

№ 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 

район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 62130 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев Лисичанск" (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 758 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 по 

№ 33. Местоположение: Саратовская область, Балаковский муниципальный 

район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 57191 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково-Отрогского МО). (S - 520219 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах Быково-

Отрогского муниципального образования 64:05:120301:551/1 

(S - 35468,95 м2), 64:05:120301:551/2 (S - 6629.43 м2), 64:05:120301:551/4  

(S - 2352,3 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 
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64:05:120301:551/1 (S - 64301,01 м2), 64:05:120301:551/2 (S - 19104,4 м2), 

64:05:120301:551/4 (S - 2414,14 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков в 

целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 1», «ВЛ 220 кВ 

Центральная Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (S - 1167 м2). 

Воздушные линии электропередач 220 кВ «Центральная-Метзавод 2», 

«Центральная-Метзавод 1», попадающие в зону строительства с южной и юго-

восточной стороны площадки, подлежат выносу из зоны строительства силами 

заказчика. 

Земляные работы в местах расположения действующих подземных 

коммуникаций и сооружений, должны производиться в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

- Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 11 декабря 

2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте». 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных 

коммуникаций ответственный производитель работ должен не позже, чем за 

три рабочих дня вызвать на место работ представителей организаций, 

эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при 
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их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную 

документацию. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 

предъявляются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси 

или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей 

организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), 

обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое 

положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 

Представители эксплуатирующих организаций передают лицу, 

осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению 

сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о 

необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент 

обратной засыпки выемок. 

Ответственный специалист по организации строительства обязан 

проинструктировать машиниста землеройной машины о порядке разработки 

выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками границы зоны, в 

пределах которой допускается механизированная разработка грунта. 

Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному 

сооружению, разрабатывается вручную. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого 

напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо 

осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под 

непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне 

кабелей, находящихся под напряжением, под наблюдением работников 

организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без 

использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в 

местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не 



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

27                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 33 

защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с 

организациями - владельцами коммуникаций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не 

указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 

взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до 

получения разрешения соответствующих органов. 

В охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи 

запрещается производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи, устанавливается 

в виде участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 

представлена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 

Проектный 
номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 
2 (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, 
конструкциям и т.д.) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в границах 
населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 
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При установке строительных машин и применении транспортных средств 

с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи 

необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной 

линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии 

электропередачи разрешается производить при условии выполнения 

следующих требований: 

- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины 

в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии 

электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 2, п. 7.2.5.2, 

СНиП 12-03-2001; 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их 

установке непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи 

инвентарного переносного заземления. 

Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии 

электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом 

стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без 

привлечения стропальщиков. 

СМР с применением машин в охранной зоне действующей линии 

электропередачи следует производить под непосредственным руководством 

лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии 

письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, 

определяющего безопасные условия работ. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность 

поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Границы опасных зон, в пределах которых действует 

опасность поражения электрическим током 

Напряжение, кВ 

Расстояние от 
людей, применяемых 
ими инструментов, 

приспособлений и от 
временных 

ограждений, м 

Расстояние от механизмов и 
грузоподъемных машин в 
рабочем и транспортном 
положении, от стропов, 

грузозахватных приспособлений 
и грузов, м 

До 1 

На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных 
электроустановках 

Не нормируется  
(без прикосновения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 

60, 110 1,0 1,5 

220 2,0 2,0 
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8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения 

Проектируемый комплекс прокатного производства является объектом 

производственного назначения, который располагается на территории 

действующего предприятия. 

В связи с вышеизложенным, описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи, выполняемое для объектов 

непроизводственного назначения – в данной проектной документации не 

требуется. 
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9 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства, реконструкции, 

капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции 

(их этапов), капитального ремонта 

До начала строительства проектируемых зданий и сооружений 

необходимо силами заказчика выполнить вынос воздушной линии 

электропередач 220 кВ «Центральная-Метзавод 2», «Центральная-Метзавод 1», 

попадающие в зону строительства с южной и юго-восточной стороны 

площадки. 

Заказчик должен оформить и передать подрядной организации 

разрешение на производство работ. 

До начала работ основного периода необходимо выполнить комплекс 

организационно-подготовительных мероприятий в следующей 

технологической последовательности: 

- устройство проектируемого ограждения и временного защитно-

охранного ограждения участков строительства высотой не менее 2,2 м с 

устройством ворот. На ограждении установить надписи и знаки, 

предупреждающие об опасной зоне производства работ. Со стороны проезжей 

части на ограждении установить сигнальные фонари, указывающие в темное 

время суток водителям транспортных средств об опасности; 

- снятый почвенно-растительный слой грунта перемещается и 

складируется в бурт; 

- устройство временных административно-бытовых зданий, закрытых 

складов и открытых площадок складирования; 

- устройство временных автомобильных дорог из щебня; 

- устройство временных сетей электро- и водоснабжения; 

- установку временных осветительных опор с закреплением на них 

светодиодных светильников; 
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- Дымовая труба прокатного цеха (поз. 2);

- Вальцетокарная мастерская (поз. 1.3);

- Прокатный цех - оси 1-68 (поз.1.1);

I этап строительства:

следующих зданий и сооружений:

  В  основной  период  строительства  предусмотрено  строительство 

предусмотрено осуществить в два этапа:

  Строительство  объектов  комплекса  прокатного  производства 

соединительной автодороге АО «МЗ Балаково».

документация 9051/9.1). С южной стороны планируется организовать подъезд к 

северной  стороны  площадки,  по подъездной  автодороге  (проектная 

  Подъезд  на  площадку  строительства  планируется  осуществлять  с 

отведения поверхностных вод на период эксплуатации.

поверхностных  вод  на  период  строительства  не  будет  превышать  объем 

устройства  вертикальной  планировки  территории.  Объем  отведения 

выполнить  временные  водоотводные  канавы  по  постоянной  схеме  после 

  Для  отвода  поверхностных  вод  со  строительной  площадки  необходимо 

- геодезическая разбивка и закрепление строительных осей.

(БРУ);

  - устройство  площадки  под размещение  бетонно-растворного  узла 

- вынос существующих сетей, в районе площадки очистки вагонов;

схеме;

  - устройство  временных  водоотводных  канав  территории  по постоянной 

- предварительная вертикальная планировка площадки строительства;

водоснабжения;

  - установка  пункта  мойки  колес  Мойдодыр-К-2  с  системой  оборотного 

отходов;

  - установка  контейнеров  для  сбора  строительного  мусора  и  бытовых 

огнетушителей типа ОП-6(з);

  - организацию  противопожарного  щита  с  набором  инструмента и 

38
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-  Участок копровых испытаний (поз. 3); 

-  Автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4); 

-  Блок водоподготовки (дооборудование) (поз.5); 

-  Компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6); 

II этап строительства:  

-  Прокатный цех - оси 68а-94 (поз. 1.2). 

Расположение проектируемых и временных зданий и сооружений 

представлено на чертеже 9035.2-ПОС, л.2. 

Строительство объекта осуществляется с основного здания прокатного 

цеха, от оси 1.  

Строительство зданий и сооружений осуществляется поточным методом, 

с разбивкой на захватки и участки. Календарный план строительств см. 

графическую часть л.2. 

Все строительные, монтажные и специальные строительные работы 

необходимо производить поточным методом при максимально возможном их 

совмещении с соблюдением соответствующих строительных норм и правил. 
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10 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки 

приемочными комиссиями при сдаче объектов строительства в эксплуатацию и 

скрываемые последующими работами и конструкциями, предъявляются к 

осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов 

освидетельствования скрытых работ, принимается на основании Федеральных 

законов и приведены ниже: 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- освидетельствование грунтов оснований фундаментов; 

- работы по подготовке оснований фундаментов; 

- устройство опалубки; 

- армирование ж.б. конструкций; 

- устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; 

- устройство монолитных ж.б. конструкций, выполняемых в зимнее 

время; 

- монтаж ж.б. и металлических конструкций; 

- устройство огнезащитных покрытий; 

- электротехнические работы по устройству внутренних и наружных 

сетей; 

- устройство наружного освещения; 

- устройство открытых траншей для укладки подземных инженерных 

сетей; 

- устройство и испытание наружного водопровода; 

- устройство и испытание внутреннего водопровода; 

- устройство и испытание наружных сетей канализации; 
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- проверка системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 

- устройство и испытание систем отопления и вентиляции; 

- уплотнение (герметизация) выводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен 

зданий; 

- испытание и комплексное опробования оборудования; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивные элементы, 

скрываемые последующими работами (армирование, сварка стыков и т. п.). 

Промежуточная запись о выполнении скрытых работ может производиться в 

журнале работ, а при завершении работ составляется акт. 

По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность здания и сооружения и если в соответствии с 

технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы 

после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, 

в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает 

застройщика (технического заказчика) и представителей авторского надзора о 

сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия в виде 

оформления актов освидетельствования скрытых работ. 

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими 

работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной 

документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ по 

форме приложения 3, Приказа 344/пр от 16.05.2023 г «Об утверждении состава 

и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Застройщик (технический заказчик) может потребовать повторного 

освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 
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11 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

11.1 Общие положения 

Высокое качество и надежность сооружений должно обеспечиваться 

путем осуществления комплекса технических, экономических и 

организационных мероприятий эффективного контроля на всех стадиях 

строительства. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, 

линейными ИТР и инженерными службами строительной организации, 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

При подготовке к производству работ организацией, осуществляющей 

строительство, должен быть разработан ППР, где должны быть разработаны 

мероприятия и обозначены этапы по организации строительного производства. 

Основой для составления ППР являются рабочие чертежи и привязанные к 

местным условиям типовые технологические карты по каждому виду работ. 

Способ выполнения СМР – подрядный. 

Для выполнения СМР применяются следующие основные 

грузоподъемные механизмы: 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-8.1 (2 шт.) 

грузоподъемностью 500 т – для монтажа подкрановой балки массой 70 т, 

монтажа частей нагревательной печи массой не более 50 т и прочего 

тяжеловесного технологического оборудования; 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1080/1 грузоподъемностью 80 т – 

вспомогательный грузоподъемный механизм для монтажа технологического 

оборудования и строительных конструкций; 

- гусеничный кран ДЭК-1000 грузоподъемностью 100 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 50 т; 

- гусеничный кран ДЭК-631А (2 шт.) грузоподъемностью 63 т – для 

монтажа строительных конструкций и оборудования массой до 40 т; 

- гусеничный кран ДЭК-401 грузоподъемностью 40 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 8 т; 
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- автомобильный кран КС-55729-3В (2 шт.) грузоподъемностью 32 т – 

для монтажа строительных конструкций и оборудования прочих зданий и 

сооружений; 

- автомобильный кран КС-4572 (4 шт.) грузоподъемностью 16 т – 

вспомогательный кран. 

Под проходку гусеничных кранов устраиваются временные дороги из 

сборных железобетонных плит размером 6,0х2,0х0,18 м по щебеночной 

подготовке толщиной 100 мм. Временные дороги под проходку гусеничных 

кранов устраиваются на спланированную поверхность. 

Графики грузоподъемности монтажных кранов см. рисунки 11.1.1-

11.1.12. 

 

Рис. 11.1.1 – График грузоподъемности крана на спецшасси Liebherr 

LTM 1500-8.1 
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Рис. 11.1.2 – Грузовые характеристики крана на спецшасси Liebherr 

LTM 1500-8.1 



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

39                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 45 

 

Рис. 11.1.3 – График грузоподъемности крана на спецшасси Liebherr LTM 

1080/1 
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Рис. 11.1.4 – Грузовые характеристики крана на спецшасси Liebherr LTM 1080/1 
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Рис. 11.1.5 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-1000 

(основная стрела) 
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Рис. 11.1.6 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-1000 

(жесткий гусек) 
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Рис. 11.1.7 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-631А 

(основная стрела) 
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Рис. 11.1.8 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-631А 

(жесткий гусек) 
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Рис. 11.1.9 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-401 

(основная стрела) 
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Рис. 11.1.10 – График грузоподъемности гусеничного крана ДЭК-401 

(жесткий гусек) 
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Рис. 11.1.11 – График грузоподъемности автомобильного крана КС-55729-3В 
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Рис. 11.1.12 – График грузоподъемности автомобильного крана КС-4572 

 

11.2 Земляные работы 

Проектной документацией предусматривается срезка почвенно-

растительного слоя глубиной до 0,70 м. Снятый почвенно-растительный слой 

грунта перемещается и складируется в бурт, соответствующий требованиям 

ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. 

Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ». Под бурт (почвенно-растительный слой) отводится свободная 

от застройки территория с южной стороны ЭСПЦ. 
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Расположение проектируемого бурта приведено на чертеже  

№ 9035.2-ПОС, л.2. Проектной документацией предусматривается засев 

поверхности бурта и его откосов многолетними травами. В соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800  

«О проведении рекультивации и консервации земель» снятый плодородный 

слой почвы будет использован для озеленения и благоустройства территорий 

завода, а также населенных пунктов и других целей. 

Снятие почвенно-растительного слоя грунта должно быть выполнено в 

подготовительный период до основных земляных работ. План земляных масс 

приведен на чертежах № 9035.2-ПЗУ, л. 6. 

Срезка плодородного слоя осуществляется бульдозерами Komatsu D65 

мощностью 135 кВт. 

Погрузка ранее разработанного плодородного слоя грунта в 

автосамосвалы осуществляется экскаваторами Hitachi ZX 240-3 с ковшом 

вместимостью 1,4 м. 

В соответствии с техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях на глубину разработки грунта выявлены суглинистые и глинистые 

грунты. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

откосами без креплений допускается при глубине выемки и крутизне откосов, 

указанных в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 – Крутизна откосов котлованов и траншей 

Виды грунтов 
Крутизна откоса (отношение его высоты к 

заложению) при глубине выемки, м, не более 
1,5 3,0 5,0 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

 

Разработка котлованов на глубину более 5 м осуществляется с 

вертикальным креплением стенок котлована. Тип крепления стенок котлована 

(металлический шпунт, деревянные щиты и т.п.) определяется в ППР. 
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Механизированная разработка грунта котлованов осуществляется 

экскаваторами Hitachi ZX 240-3 с ковшом вместимостью 1,4 м³, бульдозером 

Hitachi ZX120 с ковшом вместимостью 0,5 м³, а разработка грунта траншей под 

инженерные сети выполняется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с ковшом 

объемом 0,3 м³. 

Доработка грунта до проектных отметок выполняется бульдозерами 

Komatsu D65 и ДЗ-42, а также вручную. 

Разрабатываемый грунт складируется на площадке строительства во 

временные отвалы и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлованов 

и для вертикальной планировки территории. Извлеченный из выемки грунт 

необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. 

При вскрытии основания, в случае обнаружения грунтов, отличных от 

принятых в рабочей документации, необходимо пригласить комиссию 

(представители генподрядной и проектной организации, в том числе геолога) и 

заактировать фактическое напластование и свойства грунтов, а также решение 

о возведении сооружения. 

После устройства основания котлована необходимо сдать его по акту на 

скрытые работы в установленном порядке с приложением исполнительных 

схем и приступить к фундаментам. 

Уровень разработки котлована уточнять при помощи инструментального 

контроля и фактического состояния залегающих в основании грунтов. 

Котлованы и траншеи с перепадом высот более 1,3 м должны быть 

обозначены знаками безопасности и предупредительными надписями. 

При производстве земляных работ котлован должен быть защищен от 

атмосферных осадков путём устройства водоотводных канав. 

Обратная засыпка котлованов и траншей выполняется пригодным для 

обратной засыпки грунтом при помощи экскаваторов Hitachi ZX 240-3, Hitachi 

ZX120 и JCB 3CX, бульдозеров Komatsu D65 и ДЗ-42, а также вручную. 

Обратная засыпка котлованов и траншей производится послойно с 

уплотнением. Уплотнение грунта осуществлять при помощи самоходного 
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катка, а в труднодоступных местах и вблизи существующих конструкций - при 

помощи трамбовок. 

Обратную засыпку грунтом и его уплотнение должно осуществляться с 

обеспечением сохранности гидроизоляции подземных сооружений, а также 

расположенных рядом подземных коммуникаций. 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» № 26-04-532 от 08.04.2025 г. (см. 

приложение А) недостающий грунт предполагаем завозить с временной 

площадки складирования грунта путепровода тоннельного типа. Расстояние 

7 км. 

Производство земляных работ необходимо выполнять в соответствии с 

ППР, СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

 

11.3 Бетонные работы 

Данной проектной документацией предусматривается устройство 

следующих бетонных и железобетонных конструкций: 

- монолитные железобетонные фундаменты плитного типа, ленточного 

типа и отдельно стоящие; 

- монолитные железобетонные приямки; 

- монолитные железобетонные цоколи; 

- бетонные полы; 

- бетонные подготовки; 

- бетонные отмостки. 

Состав работ при устройстве монолитных конструкций: 

- устройство основания; 

- устройство подготовки; 

- устройство гидроизоляции; 

- армирование; 

- установка опалубки; 

- укладка бетонной смеси. 

Монолитные конструкции выполняются в сборно-разборной инвентарной 

опалубке. 
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Перед бетонированием конструкций произвести смазку опалубки 

специальными растворами. 

Арматура и опалубка к месту производства работ подается монтажными 

кранами грузоподъемностью до 40 т. Подача арматуры и опалубки допускается 

вручную при весе элемента до 50 кг. 

При монтаже арматуры необходимо элементы и стержни устанавливать в 

проектное положение, а также обеспечить защитный слой бетона заданной 

толщины. 

Сварку арматуры выполнять в соответствии со СП 70.13330.2012 по 

предусмотренным в технологических картах процессам, способам и режимам 

сварки. После окончания сварки соединения очищают от шлака и брызг 

расплавленного металла. 

Границы зон, опасных для нахождения людей во время перемещения 

грузов краном, обозначить на местности хорошо видимыми в любое время 

суток предупреждающими знаками. 

В качестве сварочных материалов используются электроды в 

соответствии со СП 70.13330.2012. На элементах закладных изделий, а также 

сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, 

следов масла и других загрязнений. 

Приготовление бетонной смеси и цементного раствора осуществляется в 

бетонно-растворном узле (БРУ) производительностью 60 м³/ч. Приготовление 

бетонной смеси и цементного раствора также осуществляется в бетономешалке 

с объемом барабана 260 л. 

Бетонная смесь к месту производства работ доставляется в 

автобетоносмесителях СБ-92-1А с рабочим объемом барабана 4 м³ и в 

автобетоносмесителях СБ-172, объем барабана – 6 м³. Процесс 

транспортировки, подачи и распределения бетонной смеси организовать таким 

образом, чтобы бетонная смесь на месте укладки имела подвижность в 

соответствии с нормами. Подача бетонной смеси в опалубку осуществляется 

автобетононасосом Putzmeister BSF 47-5, по желобу автобетоносмесителей и в 

бадьях при помощи монтажных кранов грузоподъемностью до 40 т. 
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Уплотнение бетонной смеси считается хорошим, когда ее оседание 

закончено, крупный заполнитель покрылся раствором, а в местах примыкания 

бетона к опалубке появилось цементное молоко. Уплотнение укладываемой 

бетонной смеси производить при помощи глубинных и поверхностных 

вибраторов: ИВ-47, ИВ-92 и ЭВ-270А. 

Бетонная смесь должна быть подобрана из условий ее 

удобоукладываемости по зернистости с минимальным водоцементным 

отношением для данного класса бетона с гидрофобными добавками. 

Бетонирование конструкций допускается после контрольной приемки 

арматуры и всех закладных деталей, отверстий представителями монтажных 

организаций и составления акта скрытых работ. 

Для твердения уплотненного бетона необходимо создать температурно-

влажностный режим. 

При производстве работ по возведению бетонных и железобетонных 

конструкций следует руководиться ППР и СП 70.13330.2012. 

 

11.4 Монтажные работы 

Монтаж сборных бетонных, железобетонных, металлических 

конструкций (колонны, балки, фермы, вертикальные и горизонтальные связи, 

плиты, сэндвич-панели и т.п.) и оборудования, необходимо выполнять согласно 

ППР и в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002. 

Данной проектной документацией предусматривается подъем 

грузоподъемными механизмами следующих тяжеловесных конструкций, 

материалов и оборудования: 

- нагревательная печь с шагающими балками общей массой 2386500 т, 

максимальная масса единицы оборудования – 50 т (I этап строительства); 

- горизонтальная правильная машина общей массой 373000 т, 

максимальная масса единицы оборудования – 236,5 т (I этап строительства); 

- пильно-сверлильный агрегат (линия 1-2) общей массой 514,48 т, 

максимальная масса единицы оборудования – 208,65 т (II этап строительства); 
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- пильно-сверлильный агрегат (линия 1-2) общей массой 514,48 т, 

максимальная масса единицы оборудования – 208,65 т (II этап строительства); 

- подкрановая балка длиною 48 м, на отм. +15,000, массой 70 т (I этап 

строительства); 

- бадья поворотная БП-1,6 массой с бетонной смесью 4,45 т; 

- поддон с кирпичом массой до 1,6 т; 

- ящик для раствора объемом 1,0 м³ массой с грузом 2,34 т. 

Доставка оборудования с упаковкой осуществляется с максимальными 

размерами, не превышающиеми 15х5х3(h) м. 

Для монтажа строительных конструкций, материалов и оборудования 

применяются следующие основные грузоподъемные механизмы: 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-8.1 (2 шт.) 

грузоподъемностью 500 т – для монтажа подкрановой балки массой 70 т, 

монтажа частей нагревательной печи массой не более 50 т и прочего 

тяжеловесного технологического оборудования; 

- кран на спецшасси типа Liebherr LTM 1080/1 грузоподъемностью 80 т – 

вспомогательный грузоподъемный механизм для монтажа технологического 

оборудования и строительных конструкций; 

- гусеничный кран ДЭК-1000 грузоподъемностью 100 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 50 т; 

- гусеничный кран ДЭК-631А (2 шт.) грузоподъемностью 63 т – для 

монтажа строительных конструкций и оборудования массой до 40 т; 

- гусеничный кран ДЭК-401 грузоподъемностью 40 т – для монтажа 

строительных конструкций и оборудования массой до 8 т; 

- автомобильный кран КС-55729-3В (2 шт.) грузоподъемностью 32 т – 

для монтажа строительных конструкций и оборудования прочих зданий и 

сооружений; 

- автомобильный кран КС-4572 (4 шт.) грузоподъемностью 16 т – 

вспомогательный кран; 

- электрические лебедки (8 шт.) грузоподъемностью до 5 т. 
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Графики грузоподъемности монтажных кранов см. рисунки 11.1.1-

11.1.12. 

Расположение основных грузоподъемных механизмов представлено на 

чертеже 9035.2-ПОС, л. 2. 

Для монтажа печи необходимо выполнить сборочно-сварочный участок 

(стенд). 

Корпус нагревательно печи на сборочно-сварочной площадке укрупняют 

из транспортабельных блоков в монтажные блоки. Последовательность сборки 

в монтажные блоки должна соответствовать очерёдности их монтажа. 

Собираемые блоки укладывают по маркировке на подкладки или на 

специальные винтовые упоры для подгонки стыков. Соединение блоков между 

собой производят стяжными шпильками через приваренные внутри каждого 

конца кронштейны. Зазор под сварку между концами фиксируют установкой 

прокладок (зазорников), толщина которых принимается по проекту. Выверку 

прямолинейности монтажного блока перед сваркой производят с помощью 

струны и отвесов нивелира. 

Перемещение бандажа нагревательной печи методом перекатывания 

запрещено. 

После окончания стыковки и проверки прямолинейности монтажного 

блока завариваются подварочный шов с внутренней или с внешней стороны. В 

большинстве случаев монтаж корпуса печи начинают с холодного конца. Если 

монтажный блок не помешается на опорах фундамента, то свисающий конец 

его укладывают на временную металлическую опору. Временные 

металлические опоры изготавливают в соответствии с ППР. Габаритные части 

печи устанавливают с помощью крана на спецшасси типа Liebherr LTM 1500-

8.1 грузоподъемностью 500 т. 

Для подъема рабочих на высоту применяются следующие подъемники: 

- автогидроподъемник АГП-28 (2 шт.) с высотой подъема люльки до 

28 м; 

- самоходный подъемник Haulotte HA16PX (2 шт.) с высотой подъема 

люльки до 16 м. 
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Монтаж конструкций производится с соблюдением требований 

устойчивости и геометрической неизменяемости смонтированной части 

сооружения и прочности монтажных соединений. 

Поднятые и установленные элементы конструкций до их освобождения 

от захватов и стропов надежно раскрепляются. 

При монтаже конструкций должны быть предусмотрены мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций здания; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, запрещается 

выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) 

на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и 

временное закрепление элементов стальных конструкций. 

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить: 

- соответствие его проектной марке; 

- состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, 

повреждений отделки, грунтовки и окраски; 

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 

вспомогательных материалов; 

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств, а 

также оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами 

и ограждениями. 

Строповку монтируемых элементов производить в местах, указанных в 

рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в 
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положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест 

строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком 

рабочих чертежей. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

 

11.5 Сварочные работы 

Для выполнения сварочных работ применяются сварочные аппараты 

АИС-400 мощностью 15 кВт и сварочный аппарат ИС-220М мощностью 

4,6 кВт. 

При производстве электросварочных работ необходимо выполнять 

требования установленные ГОСТ 12.3.003-86, кроме этого, соблюдать 

следующие требования: 

- в электросварочных аппаратах и источниках их питания, элементы, 

находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными 

устройствами; 

- электрододержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на 

эти изделия; 

- электросварочная установка (преобразователь, сварочный 

трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через 

рубильник и предохранители или автоматический выключатель; 

- металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 

под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 

сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, 

заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной 

обмотки, к которому подключается обратный провод; 

- в качестве обратного провода или его элементов могут быть 

использованы стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает 

безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединение 
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между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного 

проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов; 

- запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-

технических сетей, металлические конструкции, технологическое оборудование 

в качестве обратного провода электросварки; 

- сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо 

выполнять электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина 

сварочного тока должна быть на 20 % ниже, чем при сварке в нижнем 

горизонтальном положении; 

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в 

отсутствии электрода в электрододержателе; 

- кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от 

трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 

ацетилена и других ГГ – не менее 1,0 м. 

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского 

изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в 

специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

Сварочные трансформаторы необходимо устанавливать в местах, 

указанных в ППР. 

 

11.6 Прокладка наружных инженерных сетей 

Данной проектной документацией предусматривается строительство 

следующих инженерных коммуникаций, проложенных на эстакаде: 

- электрокабели; 

- газопровод; 

- азотопровод; 

- трубопровод аргона; 

- трубопровод сжатого воздуха;  

- кислородопровод; 
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и коммуникаций, проложенных в земле: 

- водопровод хозяйственно - питьевой; 

- водопровод производственно - противопожарный;  

- канализация бытовая; 

- канализация дождевая; 

- электрокабели. 

Прокладка трасс коммуникаций предусмотрена в зависимости от 

проектируемой схемы их расположения на проектируемом заводе с 

максимальным использованием эстакад и каналов. 

Прокладка наружных инженерных сетей осуществляется открытым 

способом, по захваткам. Способ прокладки наружных инженерных сетей 

уточняется в ППР. 

Механизированная разработка грунта траншей осуществляется 

экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с ковшом объемом 0,3 м³. Доработка 

грунта до проектных отметок выполняется вручную. 

Разрабатываемый грунт складируется вдоль траншей во временные 

отвалы и в дальнейшем используется для обратной засыпки. Извлеченный из 

выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

этой выемки. 

Разработка грунта в непосредственной близости от существующих 

конструкций и инженерных сетей необходимо выполнять с сохранением 

защитной бермы. 

Траншеи с перепадом высот более 1,3 м должны быть обозначены 

знаками безопасности и предупредительными надписями. 

Монтаж трубопровода и сборных железобетонных колодцев 

осуществляется автомобильными кранами грузоподъёмностью до 36 т. 

Обратная засыпка траншей осуществляется экскаватором-погрузчиком 

JCB 3CX. 
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11.7 Благоустройство территории 

Проектной документацией предусматривается устройство автомобильных 

дорог, подъездов и проездов с железобетонным покрытием, устройство 

пешеходных тротуаров и наружного освещения, ограждение территории из 

железобетонных плит и озеленение. 

Конструкцию проектируемых дорог и тротуаров см. Том 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка», 9035.2-ПЗУ. 

Для устройства дорожного корыта, отсыпки подстилающего слоя из песка 

и основания из щебня используются автогрейдер ДЗ-122 и бульдозер Komatsu 

D65. 

При устройстве автомобильных дорог с бетонным покрытием подача 

арматуры к месту производства работ осуществляется автомобильным краном 

КС-4572 грузоподъемностью 16 т, а также вручную. 

Бетонная смесь к месту производства работ доставляется в 

автобетоносмесителях СБ-172 с рабочим объемом барабана 6 м³ и в 

автобетоносмесителях СБ-92-1А, объем барабана – 4 м³. Подача бетонной 

смеси осуществляется по желобу автобетоносмесителей. 

Устройство ям под стойки ограждения осуществляется ямобуром на базе 

экскаватора-погрузчика JCB 3CX. 

Монтаж железобетонных конструкций ограждения осуществляется 

автомобильным краном КС-4572 грузоподъемностью 16 т. 

Благоустройство территории необходимо выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

 

11.8 Погрузочно-разгрузочные работы 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ следует 

руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются при помощи 

монтажных кранов грузоподъемностью до 100 т. 
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Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов или технических условий на них. 

Погрузка и разгрузка тяжеловесных и длинномерных грузов должна 

производиться под руководством ответственных лиц из состава ИТР. Во время 

погрузки и разгрузки, выполняемых грузоподъемными кранами, нахождение 

людей в кабине автомобиля, кузове, на прицепе запрещается. Стропальщик 

должен уходить на безопасное расстояние после застроповки груза и натяжки 

стропов. 

Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом 

положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Перемещение груза над помещениями, где находятся люди, не 

допускается. Не допускается нахождение людей в зоне возможного падения 

груза при его перемещении. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между ответственным лицом 

(стропальщиком) и крановщиком. 

 

11.9 Производство работ в зимнее время 

При подготовке площадки и объектов к производству работ в зимних 

условиях необходимо предусмотреть специальные мероприятия для 

производства работ, а также способы транспортировки и складирования 

материалов, полуфабрикатов и конструкций. 

Для выполнения земляных работ в осенне-зимний период необходимо 

осуществлять мероприятия по предохранению грунтов от промерзания путем 

вспахивания, боронования и обеспечения снегозадержания. При промерзании 

грунта более 0,4 м применяется механическое рыхление. 

Способы производства бетонных работ в зимних условиях должны 

обеспечивать приобретение бетоном в требуемые сроки установленной 
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прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, а 

также монолитность конструкций и сооружений. 

Состав бетонных смесей для работ в зимнее время определяет 

строительная лаборатория. 

При выполнении бетонных работ не допускается замерзание бетона до 

приобретения им установленной прочности. 

Бетонные работы выполняются различными методами в зависимости от 

конструктивных особенностей сооружений, но с учетом обеспечения 

благоприятных температурно-влажностных условий твердения бетона до 

момента приобретения им прочности, достаточной для распалубки и частичной 

или полной загрузки. 

Прочность бетона, необходимая для ведения дальнейших работ, задается 

проектом и должна быть к моменту возможного замерзания не ниже 50 кг/см² и 

не менее 50 %. 

Выдерживать бетон в зимних условиях возможно как без подогрева с 

применением противоморозных добавок, так и с подогревом способами 

электротермообработки (предварительный электроподогрев бетонной смеси, 

электроподогрев бетона в конструкции, применения термоактивной опалубки, 

инфракрасный обогрев, индукционный нагрев), с обогревом паром и горячим 

воздухом в тепляках. В качестве противоморозных добавок рекомендуется 

применять НКМ (Соединение нитрита кальция с мочевиной) согласно 

требованиям СП 70.13330.2012. При необходимости выполнения монолитных 

конструкций электрообогревом нагревательными проводами проектной 

документацией рекомендуется применять в составе ППР на выполнение 

монолитных железобетонных конструкций руководствоваться технологической 

картой 37-03 ТК «Технологическая карта на электрообогрев нагревательными 

проводами монолитных конструкций», утвержденным ОАО ПКТИпромстрой 

01.04.2007. 

Бетонирование массивных конструкций производится с применением 

метода «Термоса», основанного на принципе использования экзотермического 

тепла, выделяемого цементом в процессе его твердения и тепла, введенного в 
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бетонную смесь путем нагревания перед непосредственной укладкой в 

конструкции. При этом конструкции защищаются средствами утепления. 

Бетонная смесь до укладки подвергается электроподогреву до 

температуры от 70 до 80 ˚С, для этого на территории строительства 

устраиваются установки для электроподогрева бетона непосредственно в 

автобетоносмесителе. 

При транспортировании бетонной смеси необходимо принять меры 

против ее остывания в пути и при перегрузках. Места погрузки и выгрузки 

бетонной смеси защищаются от ветра. 

Внутренние малярные работы производятся в утепленных и 

отапливаемых помещениях. Температура воздуха в помещениях, а также 

температура поверхности должна быть не ниже 8 ˚С. 

Строительные материалы, технологическое оборудование и др., 

подвергающиеся порче от любых атмосферных воздействий, хранятся в 

закрытых складах. 

В целях обеспечения безопасности в зимнее время проезжая часть должна 

регулярно очищаться от снега и льда. Участки дорог с большими уклонами, 

места производства работ и пешеходные дорожки должны посыпаться песком. 

Уборка снега осуществляется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с 

передним ковшом объемом 1 м³, фронтальным погрузчиком ТО-18Б 

грузоподъемностью 3,5 т и вручную. 
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12 Обоснование потребности строительства, реконструкции, 

капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

12.1 Потребность строительства в кадрах 

В соответствии с МДС 12-46.2008, п.4.14.1, потребность строительства в 

кадрах определяется на основании выработки на одного работающего в год, 

стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности 

работающих по их категориям. 

Строительство объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено осуществить в два этапа, в две смены по 8 часов. 

Потребность строительства в кадрах составляет: 

I этап строительства 

24 383 154,98 
= 3091 чел., 

1972 · 2 · 2 
где 24 383 154,98 – трудозатраты по первому этапу строительства, чел.-

час. 

1972 – текущий годовой фонд рабочего времени при 40-часовой рабочей 

неделе, час; 

2 – количество смен; 

2 – нормативная продолжительность строительства (24 мес.), год; 

II этап строительства 

3 375 845,8 
= 685 чел., 

1972 · 2 · 1,25 
где 3 375 845,8 – трудозатраты по второму этапу строительства, чел.-час. 

1972 – текущий годовой фонд рабочего времени при 40-часовой рабочей 

неделе, час; 

2 – количество смен; 

1,25 – нормативная продолжительность строительства (15 мес.), год. 
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Потребность строительства в кадрах для объектов производственного 

назначения приведена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Потребность строительства в кадрах 

Этап 
строительства 

Общая 
численность 

работающих, чел. 

В том числе 

рабочие 
(83,9 %) 

ИТР 
(11 %) 

служащие 
(3,6 %) 

МОП и 
охрана 
(1,5 %) 

I 3091 2594 340 111 46 

II 685 575 75 25 10 

 

Потребность строительства в кадрах для наиболее многочисленной смены 

составляет: 

- рабочие (70 %) – 1816 чел.; 

- ИТР, служащие, МОП и охрана (80 %) – 398 чел. 

Общая численность работающих в наиболее многочисленную смену 

составляет 2214 чел. 

Расчет потребности строительства в кадрах для наиболее многочисленной 

смены выполнен для максимального этапа строительства – первого. 

 

12.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

В соответствии с МДС 12-46.2008, п.4.14.2, потребность в основных 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в 

целом по строительству на основе физических объемов работ и 

эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 

учетом принятых организационно-технологических схем строительства. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах представлена в таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 – Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах 

Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 

Количество 

I этап II эта 

1 Экскаватор Hitachi ZX 240-3 Vковша = 1,4 м³ 5 3 

2 Экскаватор Hitachi ZX120 Vковша = 0,5 м³ 3 2 

3 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX 
Vковша-экскаватор = 0,3 м³ 
Vковш-погрузчик = 1,0 м³ 

2 2 

4 Бульдозер Komatsu D65 Мощность 135 кВт 5 3 

5 Бульдозер ДЗ-42 Мощность 69 кВт 3 2 

6 Автогрейдер ДЗ-122 Мощность 129 кВт 1 1 

7 Кран на спецшасси Liebherr LTM 1500-
8.1 

Грузоподъемность 500 т 2 1 

8 Кран на спецшасси Liebherr LTM 1080/1 Грузоподъемность 80 т 2 2 

9 Кран гусеничный ДЭК-1000 Грузоподъемность 100 т 1 1 

10 Кран гусеничный ДЭК-631А Грузоподъемность 63 т 1 1 

11 Кран гусеничный ДЭК-401 Грузоподъемность 40 т 1 1 

12 Кран автомобильный КС-55729-3В Грузоподъемность 32 т 3 2 

13 Кран автомобильный КС-4572 Грузоподъемность 16 т 4 3 

14 Лебедка электрическая Грузоподъемность до 5 т 8 6 

15 Погрузчик ТО-18Б Грузоподъемность 3,5 т 2 2 

16 Автогидроподъемник АГП-28 Высота подъема до 28 м 2 2 

17 Самоходный подъемник Haulotte 
HA32PX 

Высота подъема до 16 м 2 2 

18 Сварочный аппарат АИС-400 Мощность 15 кВт 10 6 

19 Сварочный аппарат ИС-220М Мощность 4,6 кВт 4 4 

20 Автобетононасос Putzmeister BSF 47-5 
Производительность 

160 м³/ч 
2 1 

21 Автобетоносмеситель СБ-172 Объем барабана 6 м³ 8 6 

22 Автобетоносмеситель СБ-92-1А Объем барабана 4 м³ 4 4 

23 Бетонно-растворный узел (БРУ) 
Производительность 

60 м³/ч 
1 1 

24 Бетономешалка Объем барабана 260 л 4 2 
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Наименование, тип, марка 
Основные технические 

параметры 

Количество 

I этап II эта 

25 Агрегат окрасочный Graco Mark VII Мощность 1,9 кВт 6 4 

26 Станок для гибки арматуры СГА-1 Мощность 3 кВт 3 2 

27 Станок для резки арматуры СМЖ-172 Мощность 3 кВт 3 2 

28 Виброплита Мощность 4,0 кВт 4 3 

29 Вибротрамбовка Мощность 4,0 кВт 2 2 

30 Компрессор передвижной ЗИФ-ПВ-6/0,7 
Производительность 
6,3 м³/мин  

2 2 

31 Автомобиль-тягач КамАЗ-65116 с 
полуприцепом 

Полная масса до 37,85 т 6 4 

32 Автомобиль-тягач КамАЗ-65116 с 
низкорамным полуприцепомза 

Грузоподъемностью до 
100 т 

2 2 

33 Автомобиль-самосвал КамАЗ-6520 Грузоподъемностью 20 т 6 4 

34 Автомобиль-самосвал КамАЗ-5510 Грузоподъемность 9 т 5 4 

35 Автомобиль бортовой КамАЗ-53212 Грузоподъемность 10 т 8 6 

36 Автомобиль бортовой ГАЗ-33021 Грузоподъемность 1,5 т 3 3 

37 Каток кулачковый ДУ-94 Масса 7,5 т 4 3 

38 Трамбовка электрическая ИЭ-4505А Мощность 0,6 кВт 12 8 

39 Вибратор ИВ-47 Глубинный 12 8 

40 Вибратор ИВ-92 Поверхностный 12 8 

41 Виброрейка ЭВ-270А Поверхностный 4 3 

42 Трансформатор для прогрева бетона 
ТМОБ-63 

Мощность 50,4 кВт 3 2 

43 Ручной электроинструмент Комплект Согласно техкартам 

 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов 

и транспортных средств уточняется при разработке ППР. 
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Для заправки строительной машин, механизмов и транспортных средств с 

ДВС осуществляется доставка топлива в автотопливозаправщике АТЗ-10 с 

объемом цистерны 10 м³. На площадке строительства необходимо выполнить 

устройство бетонной площадки для стоянки автотопливозаправщика размером 

12х5,3 м и сепаратора нефтепродуктов.  

Площадка для стоянки автотопливозаправщика расположена в восточной 

части строительной площадки, вблизи ЛОС № 2, см. графическую часть л.3. 

 

12.3 Потребность строительства в электроэнергии 

Согласно МДС 12-46.2008, п.4.14.3, потребность в электроэнергии P, 

кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема СМР по 

формуле 

   (1) 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(грузоподъемные краны, бетономешалки, компрессоры, бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.), кВт; 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения), кВт; 

Ро.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории, кВт; 

Рс.в. – то же, для сварочных трансформаторов, кВт; 

cos E1 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Перечень потребителей электроэнергии представлен в таблице 12.3. 

  

,
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Таблица 12.3 – Перечень потребителей электроэнергии 

Наименование потребителей 
Установленная 
мощность од. 

потребителя, кВт 

Кол., 
шт. 

Общая 
потребляемая 
мощность, кВт 

Рм    

Бетонно-растворный узел (БРУ) 75 1 75 

Лебедка электрическая 3,2 8 25,6 

Бетономешалка 0,8 4 3,2 

Станок для гибки арматуры 3 4 12 

Станок для резки арматуры 3 4 12 

Окрасочный агрегат Graco Mark VII 
MAX 

1,9 6 11,4 

Пункт мойки колес Мойдодыр-К-2 3,1 1 3,1 

Вибратор глубинный ИВ-47 0,8 12 9,6 

Вибратор поверхностный ИВ-92 0,6 12 7,2 

Виброрейка ЭВ-270А 0,5 4 2,0 

Трамбовка электрическая ИЭ-4505А 0,6 12 7,2 

Трансформатор для прогрева бетона 
ТМОБ-63 

50,4 3 151,2 

Ручной электроинструмент (компл.) 32 1 32 

Всего Рм   351,5 

Ро.в.    

Административные и санитарно-
бытовые здания 

3,5 356 1246,0 

Склад закрытый 2 20 40 

Всего Ро.в.   1286,0 

Ро.н.    

Прожектор 0,1 192 19,2 

Всего Ро.н.   19,2 

Рс.в.    

Сварочный аппарат АИС-400  15 10 150 

Сварочный аппарат ИС-220М 4,6 6 27,6 

Всего Рс.в.   177,6 
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Общая потребность в электроэнергии определяется по формуле (1) 

P = 1,05( 
0,5·351,5 

+ 0,8·1286 + 0,9·19,2 + 0,6·177,6) = 1473,9 кВ·А. 
0,7 

Потребность в электроэнергии выполнена для наиболее загруженного 

этапа строительства – первого. 

С целью уменьшения потребления электроэнергии на период 

строительства проектной документацией предусматривается работа гусеничных 

кранов от собственных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» № 26-04-532 от 08.04.2025 г. (см. 

приложение А) электроснабжение на период строительства осуществляется 

КТП-26: QF1 – 400A, QF2 – 400A. 

 

12.4 Потребность строительства в воде 

Согласно МДС 12-46.2008, п.4.14.3, потребность в воде Qтp, л/с, 

определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-

бытовые Qxоз нужды и вычисляется по формуле 

Qтp = Qпр + Qxоз    (2) 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с вычисляется по 

формуле 
 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ      (3) 

где qп = 500 – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 – число часов в смене, ч; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на производственные потребности определяется по формуле (3): 

I этап строительства 

Qпр=1,2 
500·9·1,5 

= 0,28 л/с. 
3600·8 
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II этап строительства 

Qпр=1,2 
500·7·1,5 

= 0,22 л/с. 
3600·8 

Расходы воды для БРУ для первого и второго этапов строительства 

составляет 

QБРУ = 
60·160 

= 2,67 л/с. 
3600 

где 60 – производительность БРУ, м³/ч; 

160 – расходы воды на 1 м³ бетона класса B30, л. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз, л/с, вычисляется 

по формуле 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q      (4) 

где qx = 15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего, л; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, чел; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 – число часов в смене, ч; 

qд = 30 – расход воды на прием душа одним работающим, л; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр), чел; 

t1 = 45 – продолжительность использования душевой установки, мин. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по 

формуле (4): 

I этап строительства 

Qхоз= 
15·2214·2 

+ 
30·1453 

= 18,45 л/с. 
3600·8 60·45 

II этап строительства 

Qхоз= 
15·491·2 

+ 
30·322 

= 4,09 л/с. 
3600·8 60·45 

Потребность в воде определяется по формуле (2): 

I этап строительства 

Qтp = (0,28 + 2,67) + 18,45 = 21,4 л/с. 

II этап строительства 
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Qтp = (0,22 + 2,67) + 4,09 = 6,98 л/с. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности в сутки составит: 

I этап строительства 

15·3091 + 30·2075 = 108 615 л/сут. или 108,615 м³/сут., 

где 3091 – численность работающих в сутки, чел; 

2075 – численность пользующихся душем (до 80 % Пр) в сутки, чел. 

II этап строительства 

15·685 + 30·548 = 26 715 л/сут. или 26,715 м³/сут., 

где 685 – численность работающих в сутки, чел; 

548 – численность пользующихся душем (до 80 % Пр) в сутки, чел. 

Расход воды на производственные потребности в сутки составляет: 

I этап строительства 

500·9·2 = 9000 л/сут. или 9,0 м³/сут., 

где 500 – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л; 

9 – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

2 – количество смен в сутках. 

II этап строительства 

500·7·2 = 7000 л/сут. или 7,0 м³/сут., 

где 500 – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л; 

7 – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

2 – количество смен в сутках. 

Расход воды для БРУ для первого и второго этапов строительства в сутки 

составляет 

60·160·8·2 + 153600 л/сут. или 153,6 м³/сут., 

где 60 – производительность БРУ, м³/ч; 

160 – расходы воды на 1 м³ бетона класса B30, л; 

8 – число часов в смене, ч; 
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2 – количество смен в сутках. 

Потребность в воде в сутки составляет 

I этап строительства 

108,615 + 9 + 153,6 = 271,215 м³/сут. 

II этап строительства 

26,715 + 7 + 153,6 = 183,315 м³/сут. 

Потребность в воде на весь период строительства составит: 

I этап строительства 

(108,615 + 9)·247·2 + 120157·0,16 ≈ 77 325 м³/период, 

где 108,615 – расход воды на хозяйственно-бытовые потребности в сутки, 

м³/ сут., 

9 – расход воды на производственные потребности в сутки, м³/сут., 

247 – количество рабочих дней в году, дни; 

2 – нормативная продолжительность строительства (24 мес.), год; 

120157 – объем бетона для первого этапа строительства, м³; 

0,16 – расходы воды на 1 м³ бетона класса B30, м³. 

II этап строительства 

(26,715 + 7)·247·1,25 + 24610·0,16 ≈ 14 347 м³/период, 

где 26,715 – расход воды на хозяйственно-бытовые потребности в сутки, 

м³/ сут., 

9 – расход воды на производственные потребности в сутки, м³/сут., 

247 – количество рабочих дней в году, дни; 

1,25 – нормативная продолжительность строительства (15 мес.), год; 

24610 – объем бетона для первого этапа строительства, м³; 

0,16 – расходы воды на 1 м³ бетона класса B30, м³. 

 

Потребность в питьевой воде: 

          Питьевая вода, подаваемая для водоснабжения, должна соответствовать 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу 

и иметь благоприятные органолептические свойства. 
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В соответствии с п. 4.3 МР 2.3.1.0253-21. 2.3.1. «Гигиена питания. 

Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. 

Методические рекомендации» рекомендуемые уровни потребления воды, 

потребное для одного рабочего определяется 2,2 л. в сутки. 

Количество рабочих дней в году: 264. 

Количество смен в сутки: 2 смены. 

Максимальная численность персонала в сутки: 

 – I этап строительства: 3091 человек; 

 – II этап строительства: 685 человек. 

Количество рабочих дней за период: 

– I этап строительства: 528 суток (2 года или 24 месяца); 

– II этап строительства: 330 суток (1,25 года или 15 месяцев). 

              Потребность в питьевой воде на I этап строительства составит: 

Q1 пит = 2,2*3091*528*0,001 = 3591 м3 (или 1795,5 м3/год), 

где:  

2,2 норма потребности воды на человека с высоким коэффициентом 

физической активности;  

3091 – максимальное количество работающих в сутки, чел.; 

264 – количество рабочих дней в году;  

0,001 – перевод в м3. 

Потребность в питьевой воде на II этап строительства составит: 

Q2 пит = 2,2*685*330*0,001 = 497,3 м3 (или 399 м3/год), 

где:  
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2,2 норма потребности воды на человека с высоким коэффициентом 

физической активности;  

3091 – максимальное количество работающих в сутки, чел.; 

264 – количество рабочих дней в году;  

0,001 – перевод в м3. 

В соответствии с расчетными нормативами для составления проектов 

организации строительства расход воды для пожаротушения составляет 

Qпож = 20 л/с при площади застраиваемой территории до 60 га включительно. 

Потребность строительства в воде представлена в таблице 12.4. 

Таблица 12.4 – Потребность строительства в воде 

Наименование 
I этап строительства II этап строительства 

л/с м³/сут. м³/период л/с м³/сут. м³/период 

Расход воды на производственные 
и хозяйственно-бытовые 
потребности 

21,4 271,215 77 325 6,98 183,315 14 347 

Питьевая вода - - 3591 - - 497,3 

Расход воды для пожаротушения 20 - - 20 - - 

 

Согласно письму АО «МЗ Балаково» № 26-04-532 от 08.04.2025 г. (см. 

приложение А) временное водоснабжение осуществляется от существующей 

сети пожарно-питьевого водопровода Ø110х10 мм. Точку подключения см. 

Приложение А. Давление в точке подключения составляет 0,5–0,6 МПа. 

Материал трубопровода полипропилен. В месте врезки устанавливается 

отключающая арматура. 

Для обеспечения проектируемых объектов рельсобалочного цеха АО 

«МЗ Балаково» (в том числе на период строительства) питьевой водой 

проектной документацией 9035.1/15 «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». 

Объекты непроизводственного назначения» (положительное заключение 

экспертизы № 64-2-1-3-001878-2022 от 18.01.2022 г.) дополнительно к 

существующей   предусмотрена новая  насосная станция питьевого 

водоснабжения  производительностью ≈240 м3/сутки (≈90000 м3/год).   
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12.5  Отведение сточных вод на период строительства 

Согласно СП 30.13330.2020, п.5.5, отведение сточных вод от санитарно-

технических приборов (унитазов, умывальников, душей и др.), qs, л/с, 

вычисляется по формуле 

qs = qtot + q0
s, 

где qtot = Qxоз – расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с; 

q0
s = 1,6 – максимальный секундный расход стоков от прибора с 

максимальным водоотведением от смывного бачка унитаза (в соответствии с 

таблицей А.1, приложение А, СП 30.13330.2020), л/с. 

Отведение бытовых стоков составит: 

I этап строительства 

qs = 18,45 + 1,6 = 20,05 л/с. 

II этап строительства 

qs = 4,09 + 1,6 = 5,69 л/с. 

Объем отведения сточных вод в сутки равен расходу воды на 

хозяйственно-бытовые потребности в сутки и составляет 108,615 м³/сут. 

Отведения сточных вод на весь период строительства равен: 

I этап строительства 

108,615·247·2 ≈ 53 656 м³/период, 

где 108,615 – объем отведения бытовых стоков в сутки, м³/сут., 

247 – количество рабочих дней в году, дни; 

2 – нормативная продолжительность строительства (24 мес.), год. 

II этап строительства 

26,715·247·1,25 = 8 248 м³/период, 

где 26,715 – объем отведения бытовых стоков в сутки, м³/сут., 

247 – количество рабочих дней в году, дни; 

1,25 – нормативная продолжительность строительства (15 мес.), год. 

Объем отведение сточных вод на период строительства представлен в 

таблице 12.5. 
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Таблица 12.5 – Объем отведение сточных вод на период строительства 

Наименование 
I этап строительства II этап строительства 

л/с м³/сут. м³/период л/с м³/сут. м³/период 

Отведение сточных вод 20,05 108,615 53 656 5,69 26,715 8 248 

 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от помещений 

осуществляется в существующие сети хозяйственно-бытового стока АО «МЗ 

Балаково». 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод из вагончиков-

бытовок на период строительства осуществляется в временно установленные 

емкости на территории строительной площадки с последующим вывозом с 

помощью оборудования комбинированного КО-560 (передвижное 

комбинированное очистное и ассенизационное оборудование – см. приложение 

В) имеющееся в собственности  АО «МЗ Балаково». 

Отведение сточных вод от санитарно-технических приборов 

(умывальников, душей и др.) осуществляется в непроницаемые выгребы, 

оборудованных крышками. По мере наполняемости, сточные воды вывозятся 

спецтранспортом за пределы строительной площадки для утилизации. 

Установка пункта мойки колес Мойдодыр-К-2 оборудована системой 

оборотного водоснабжения 

 

12.6 Потребность в сжатом воздухе 

Потребность строительства в сжатом воздухе, м³/мин, определяется на 

основании п.4.14.3 МДС 12-46.2008 по формуле: 

Q = 1,4∑q×К0, 

где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м³/мин; 

К0 = 0,9 – коэффициент при одновременном присоединении 

пневмоинструмента. 

Потребность строительства в сжатом воздухе составляет 

Q = 1,4 · 6,2 · 0,9 = 7,8 м³/мин. 
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Для обеспечения данной потребности в сжатом воздухе применяются 

передвижные компрессорные станции ЗИФ-ПВ-6/0,7 (2 шт.) 

производительностью 6,3 м³/мин. 

 

12.7 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 

Объем СМРгод в ценах по состоянию на 1969 г., млн. руб., определено по 

формуле 

C1969 

= 
3982,329 

= 14,09 млн. руб., 
12,08·11,61·1,54·1,1·1,19 

где 3982,329 – стоимость СМРгод по главам 1–7, млн. руб.; 

12,08 – индекс пересчета СМР от текущих цен к ценам 2001 г.; 

11,61 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к ценам 1991 г.; 

1,54 – индекс пересчета СМР от цен 1991 к ценам 1984 г. 

1,1 – территориальный коэффициент для III территориального пояса 

(климатического района); 

1,19 – индекс пересчета СМР от цен 1984 к ценам 1969 г. 

Потребность строительства в топливе и ГСМ в год представлена в 

таблице 12.6. 

Таблица 12.6 – Потребность строительства в топливе и ГСМ в год 

Наименование K1 K2 
Нормативный 
показатель на 

1 млн. руб. СМР 
Потребность 

Топливо, т 1,06 - 48 716,9 

Кислород, мᶟ - 1 5000 70450 

 

Расчет потребности строительства в топливе и ГСМ выполнен для 

наиболее загруженного года строительства – второго. 

 

12.8 Потребность во временных инвентарных зданиях 

Согласно МДС 12-46.2008, п. 4.14.4, потребность во временных 

инвентарных зданиях Sтр, м², определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения  
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Sтр = N Sп, 

где Sтр – требуемая площадь, м²; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м²/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N 0,7, (5) 

где N = 2594 – общая численность рабочих (в двух сменах), чел. 

Площадь гардеробных определяется по формуле (5) 

Sтр = 2594 ∙ 0,7 = 1815,8 м2, 

Душевая 

Sтр = N0,54, (6) 

где N = 1453 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %), чел. 

Площадь душевых определяется по формуле (6) 

Sтр = 1453 ∙ 0,54 = 784,6 м². 

Умывальная 

Sтр = N 0,2, (7) 

где N = 2214 – численность работающих в наиболее многочисленную 

смену, чел. 

Площадь умывальных определяется по формуле (7) 

Sтр = 2214 ∙ 0,2 = 442,8 м². 
 

Сушилка 

Sтр = N 0,2, (8) 

где N = 1816 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел. 

Площадь сушилки определяется по формуле (8) 

Sтр = 1816 ∙ 0,2 = 363,2 м². 

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N 0,1, (9) 



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

80                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 86 

где N = 1816 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел. 

Площадь помещений для обогрева рабочих определяется по формуле (9) 

Sтр = 1816 ∙ 0,1 = 181,6 м². 

Туалеты 

Sтр = (0,7 N 0,1) · 0,7 + (1,4 N 0,1) · 0,3, (10) 

где N = 1816 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

чел; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Площадь туалетов определяется по формуле (10) 

Sтр = (0,7 · 1816 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 1816· 0,1) · 0,3 = 165,3 м². 

Для инвентарных зданий административного назначения 

Sтр = N Sн, (11) 

где N = 398 – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в 

наиболее многочисленную смену, чел. 

Площадь инвентарных зданий административного назначения 

определяется по формуле (11) 

Sтр = 398 · 4 = 1592,0 м². 

Столовая 

Sтр = N 0,9, (12) 

где N = 554 – число посадочных мест столовой из расчета одно место на 

четырех работающих в наиболее многочисленную смену, чел. 

Площадь столовых определяется по формуле (12) 

554 ∙ 0,9 = 498,6 м². 

Помещение для личной гигиены женщин 

Sтр = N0,54, (13) 

где N = 664 – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (30 %), чел. 
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Площадь помещений для личной гигиены женщин (13) 

Sтр = 664 ∙ 0,05 = 33,2 м². 

Согласно СП 44.13330.2011, площадь фельдшерского здравпункта 

составляет 70 м². 

Потребность во временных инвентарных зданиях приведена в 

таблице 12.7. 

Таблица 12.7 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, м² 
Площадь 
здания, м² 

Число 
инвентарных 
зданий, шт. 

Гардеробная 1815,8 6,0×2,4=14,4 м² 126 

Санитарный узел (душевая, 
умывальная, туалет) 

1392,7 6,0×2,4=14,4 м² 97 

Сушилка 363,2 6,0×2,4=14,4 м² 25 

Помещение для обогрева рабочих 181,6 6,0×2,4=14,4 м² 12 

Здания административного 
назначения 

796,0 6,0×2,4=14,4 м² 110 

Столовая 498,6 6,0×2,4=14,4 м² 34 

Помещение для личной гигиены 
женщин 

33,2 6,0×2,4=14,4 м² 2 

Фельдшерский здравпункт 70 6,0×2,4=14,4 м² 5 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях выполнена для 

наиболее загруженного этапа строительства – первого. Для второго этапа 

строительства используются временные здания первого этапа строительства. 

Для обеспечения строительства необходимым количеством 

административно-бытовых и санитарных помещений выполняется установка 

временных модульных зданий в восточной части строительной площадки. 

Установка временных зданий под размещение в них гардеробных, 

душевых, умывальных, сушилок и туалетов, выполняются в три этажа, здания 

административного назначения (70 %) – в два этажа, здания под размещение в 

них помещений для обогрева рабочих, столовой, для личной гигиены женщин, 
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фельдшерский пункт, сушилки, административного назначения (30 %) – в один 

этаж. 

Расположение временных зданий представлено на чертеже 9035.2-ПОС, 

л. 2. Расположение и количество временных зданий уточняется организацией – 

генеральным подрядчиком при разработке ППР. 
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13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

Потребность во временных сооружениях складского назначения 

определяется на основании справочного пособия «Разработка проектов 

организации строительства и проектов производства работ для промышленного 

строительства», Москва Стройиздат 1990. 

Потребность в навесах, закрытых отапливаемых и неотапливаемых 

складах, открытых площадках складирования материалов приведена в 

таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Потребность во временных сооружениях складского 

назначения 

Вид склада 
(материалы и изделия) 

Объем СМРгод 
в ценах 1969 г., 

млн. руб. 

Расчетная 
(нормативная) 

площадь складов на 
ед. измерения 

Требуемая 
площадь 

складов, м² 

1 Закрытый отапливаемый склад 
(химикаты, краски, спецодежда, обувь) 

14,09 24 м² – 
на 1 млн. руб. 

338,2 

2 Закрытый неотапливаемый склад 
(цемент, утеплитель, тросы, метизы, 
электропровода, инструмент) 

14,09 29 м² – 
на 1 млн. руб. 

408,6 

3 Навесы (сталь арматурная, 
гидроизоляционные материалы, 
столярные изделия) 

14,9 15,3 м² – 
на 1 млн. руб. 

215,6 

Примечание – Расчет объема СМРгод в ценах по состоянию на 1969 г., млн. руб., см. 
п.12.6 «Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах» 

 

Расчет потребности в складских помещениях для основных материалов и 

изделий вычисляется по формуле 

S = q 
Pгод нК1К2, Т 

где S – требуемая площадь складов, м²; 

q – нормативный показатель складирования площади складов (расчетная 

площадь склада на единицу измерения с учетом проходов и проездов), м²; 

Pгод – максимальная годовая потребность в материалах и изделиях; 
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Т – продолжительность расчетного периода, дни; 

н – норма запаса материалов, дни; 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Потребность в открытых площадках складирования материалов и изделий 

представлена в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Потребность в открытых площадках складирования 

Наименование 
изделий, материалов 

Ед. 
изм. 

Потребность в 
материалах и 

изделиях 
Запас материалов  Площадь склада, м² 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 г

од
ов

ая
 

С
ут

оч
н

ая
 

Н
ор

м
а 

в 
д

н
ях

 

К
оэ

ф
. н

ер
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н
ом

ер
н

ог
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п
от

ре
б

ле
н

и
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Р
ас

че
тн

ы
й

 з
ап

ас
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ер
и

ал
ов

 

Н
ор
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ра
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ой
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ло
щ

ад
и

 
н

а 
ед
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зм
. с
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ч

ет
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д
ов

 

К
оэ

ф
. н

ер
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н
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н
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ти

 
п

ос
ту

п
л

ен
и

я 
м

ат
ер

и
ал

ов
 

Т
ре

б
уе

м
ая

 

П
ло

щ
ад

ь,
 м

² 

Лесоматериалы м³ 1163,4 12 15 1,3 234 1,25 1,1 321,8 

Кирпич 
тыс. 
шт. 

3,6 2 7 1,3 18,2 2,2 1,1 44 

Щебень, гравий, ПГС м³ 3316,8 32 7 1,3 291,2 0,35 1,1 112,1 

Песок м³ 1745,6 18 7 1,3 163,8 0,8 1,1 144,1 

Сэндвич-панель м² 167560 838 10 1,3 10894 0,07 1,1 1198,3 

Опалубка м² 2055,6 21 10 1,3 273 0,07 1,1 21 

Арматура, 
профильная труба, 
стальные изделия 

т 5078,5 25 10 1,3 487,5 1,2 1,1 643,5 

Металлоконструкции т 14891,1 64 15 1,3 832 3,3 1,1 3020,2 

Итого         5505 

 

Потребность в открытых площадках складировании, навесах, закрытых 

отапливаемых и неотапливаемых складах выполнена для наиболее 

загруженного года строительства – второго. 
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Закрытые отапливаемые склады, навесы и открытые площадки 

предусматривается устанавливать на свободной территории строительной 

площадки, см. чертеже 9035.2-ПОС, л. 2. Место расположения и количество 

складов уточняется организацией – генеральным подрядчиком при разработке 

ППР. 

Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, 

осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Складирование материалов, изделий, конструкций и оборудования на 

строительной площадке и рабочих местах должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, п.6.3.3. 

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 

габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, 

деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 

Доставка материалов, изделий, конструкций и оборудования к открытым 

площадкам и складам осуществляется автомобильным транспортом. 
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предусмотренных  проектом  материалов  и  изделий  в  процессе  получения

при  производстве  СМР  материалов,  конструкций,  оборудования  и  других 

  - обеспечение  Подрядчиком входного  контроля  качества  применяемых 

требованиям нормативно-технической документации;

  - контроль  соответствия  выполнения  СМР  рабочей  документации  и 

выполнению работ;

  - проверка  готовности  строительно-монтажной  организации  к 

объеме:

выполнения  программы  обеспечения  качества  строительства  в  следующем 

  На подразделения технического надзора возлагается проведение контроля 

- иметь право (лицензию) на осуществление данного вида деятельности.

измерений, инструментами и техникой;

  - обладать  необходимым  оборудованием,  средствами  контроля  и 

строительства;

установленном  порядке  персонал  для  ведения  работ  по  надзору  за  качеством 

  - иметь  квалифицированный,  обученный  и  аттестованный  в 

надзора за качеством строительства;

  - обладать  соответствующим  опытом  работы  в  области  технического 

Указанные организации должны отвечать следующим требованиям:

являющиеся органами независимого технического надзора.

  Работы  в  области  технического  надзора  должны  проводить  организации, 

(инспекционный контроль).

  - контроль  со  стороны  государственных  надзорных  органов 

- авторский надзор проектных организаций;

- технический надзор Заказчика;

На всех этапах строительства должны предусматриваться:
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сдаточной  документации,  а  также  за  своевременным  внесением  в  рабочие

предоставлением  техническому  надзору  подрядными  организациями  приемо- 

  - контроль  за  своевременным  и  правильным  оформлением  и 

объекте СМР для взаиморасчетов Заказчика и Подрядчика;

установленной формы по качеству и объемам выполненных на подконтрольном 

  - предоставление  в  предусмотренные  договором  сроки  отчетности 

и принятых мерах по устранению обнаруженных нарушений;

установленной  технологии  производства  отдельных  операций  или  видов  работ 

действующих  норм  и  правил  производства  и  приемки  работ,  нарушениях 

СМР,  обо  всех  обнаруженных  отступлениях  от  проектных  решений, 

этапах  выполняемых  работ  информацией  о  качестве  и  объеме  выполненных 

  - обеспечение  Заказчика  в  течение  всего  периода  строительства  на  всех 

элементов зданий, сооружений и объекта в целом;

недоделок,  выявленных  при  приемке  отдельных  видов  работ,  конструктивных 

оборудования,  обеспечением  своевременного  устранения  дефектов  и 

выполняемых  СМР  и  применяемых  конструкций,  изделий,  материалов  и 

требований технического надзора Заказчика, относящихся к вопросам качества 

предписаний  авторского  надзора,  органов  государственного  надзора  и 

  - контроль исполнения строительно-монтажной организацией указаний и 

документации выполненных объемов и качества работ;

объективности  и  точности  отражения  в  исполнительной  производственной 

  - контроль правильности  и  своевременности  оформления,  а  также 

действующих норм и правил при производстве и приемке всех видов СМР;

  - обеспечение  исполнителями  выполнения  требований  проекта, 

технических работников, а также рабочих к выполнению СМР;

  - выполнение  требований  установленного  порядка  допуска  инженерно- 

в соответствии с требованиями действующих норм и правил;

подготовки к работе и использования конструкций, оборудования и материалов 

  - соблюдение  Подрядчиком  условий  хранения,  транспортировки, 

соответствия проектным решениям, требованиям нормативных документов;

указанной  продукции  от  заводов-изготовителей  и  других  поставщиков,  их 
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рабочим комиссиям по приемке объекта в эксплуатацию.

сдаточной  документации  по  завершении  всех  СМР  для  предоставления  ее 

  - проверка  подготовленной  Подрядчиком  исполнительной  приемо- 

участие в работе комиссии по испытаниям;

  - подтверждение  готовности  объекта  к предпусковым  испытаниям  и 

согласованных в установленном порядке;

чертежи  и  выполнением  подрядчиком  изменений  проектных  решений, 
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 или теодолитных ходов;

  - построением  на  местности  аналитических  сетей  (микротриангуляция)

создают:

  Сеть  пунктов  рабочего  (съемочного)  геодезического  обоснования 

трассе, т.е. на оси сооружения.

трасс  в  процессе  изысканий  закрепить  знаками,  устанавливаемыми  на  самой 

прокладкой  2-х  нивелирных  ходов  от  реперов  с  известными  отметками.  Точки 

вблизи нее или на площадке не менее 2-х реперов, отметки которых определить 

  Для  котлована  принять  одну  надежную  высотную  опору  с  установкой 

на базе опорной топографической сети, но более крупного масштаба.

весенний  и  осеннее – зимний  периоды).  Опорная  геодезическая  сеть  создается 

устойчивостью  и  проверяться  инструментально  не  реже  двух  раз  в  год  (в 

строительства  должны  находиться  под  наблюдением  за  сохранностью  и 

  Принятые  знаки  геодезической  разбивочной  основы  в  процессе 

прямых участках не менее, чем через 0,5 км и на углах поворота трассы.

определяющие  ось,  начало,  конец  трассы,  колодцы  (камеры), закрепленные  на 

здания  (сооружения),  а  также  плановые  (осевые)  знаки  линейных  сооружений, 

определяющие  точки  пересечения  основных  разбивочных  осей  всех  углов 

(сооружения) в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, 

  - плановые  (осевые)  знаки  внешней  разбивочной  сети  здания 

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

площадке строительства пункты основы, в том числе:

поэтапно  подрядчику  техническую  документацию  на  нее  и  закрепленные  на 

строительства  не  менее  чем  за  10  дней  до  начала  выполнения  СМР,  передать 

  Заказчик  обязан  создать  геодезическую  разбивочную  основу  для 

площадке геодезической разбивочной основы.

Заказчиком  должны  быть  выполнены  работы  по  созданию  на  строительной 

  В соответствии с указаниями СП 126.13330.2017 до начала строительства 

15.1 Геодезический контроль

  контроля

15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного

95

89



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 хранения строительных материалов, конструкций и изделий.

  - контроль  за  соблюдением  правил  транспортировки,  разгрузки  и 

конструкций и изделий, поступающих на строительство;

  - подготовка  актов  о  не  качественности  строительных  материалов, 

обеспечения строительства;

производства,  оперативное  управление  качеством  метрологического 

  - метрологическую  подготовку  и  обслуживание  строительного 

материалов;

  - определение физико-химических характеристик местных строительных 

строительных материалов, конструкций и изделий;

техническим  паспортам  и  сертификатам  поступающих  на  строительство 

  - проверку  соответствия  стандартам,  техническим  условиям, 

поставщиков, осуществляют:

строительстве материалов,  конструкций  и  изделий,  получаемых  от 

лаборатория) подрядчика для лабораторного контроля качества применяемых в 

  Службы  строительного  лабораторного  контроля  (строительная 

комплекс работ, выполняемых службой строительного лабораторного контроля.

  Для  осуществления  лабораторного  контроля  необходимо  организовать 

15.2 Лабораторный контроль

городской высотной опорной сети.

  Отметки  реперов  на  площадке  определять  не  менее чем  от  3-х  реперов 

и сооружений (деревянные врытые столбы, металлические штыри или трубы).

Эти  знаки  являются  опорными  геодезическими  пунктами  при  разбивке  зданий 

  Точки  строительной  сетки  вынести  на  местность  и  закрепить  знаками. 

нивелирования.

  - прокладкой  нивелирных  ходов  IV  класса  и  технического 

сетки;

  - разбивкой  на  местности  сети  квадратов  и  нивелированием  этих  точек 

- прокладкой мензуальных ходов и созданием геометрической сети;

- прокладкой тахеометрических ходов;
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 степени уплотнения основания методом замещения объема;

пылевидных,  илистых  и  глинистых  частиц  методом  отмачивания,  определение 

водопоглощение,  влажность,  дробимость  в  цилиндре,  определение 

  - песок,  гравий,  щебень - зерновой  состав,  объемный  вес,  плотность, 

схватывания, активность, предел прочности при сжатии и при изгибе;

  - цемент - тонкость помола, нормальная густота цементного теста, сроки 

разрыву, предел текучести, относительное удлинение, холодный изгиб);

  - арматурная  сталь - механические  свойства  (временное  сопротивление 

морозостойкость, водопроницаемость, водопоглощение, объемный вес;

прочность  на  сжатие  (серия  из  шести  образцов-кубов),  плотность, 

  - бетонные  смеси - подбор  состава  бетона,  удобоукладываемость, 

определение места нахождения арматуры и толщины защитного слоя бетона;

отскок),  испытание  образцов  (кернов),  отобранных  из  конструкций, 

конструкциях  (отрыв  со  скалыванием,  ультразвук,  ударный  импульс, упругий 

параметры,  определение  прочности  бетона  неразрушающими  методами  в 

  - монолитные  железобетонные  конструкции - геометрические 

лаборатория:

  Основные  испытания,  которые  проводит  испытательная  строительная 

сооружений.

  - лабораторные  испытания  при  технических  обследованиях  зданий и 

оттаивание);

  - контроль  за  состоянием  грунта  в  основаниях  (промерзание, 

неразрушающими методами;

  - определение  прочности  бетона  в  конструкциях  и  изделиях 

- контроль и испытание сварных соединений;

работ;

  - оценку  и  испытания  продукции,  контроль  строительных  материалов  и 

образцов и их испытание;

  - отбор  проб  грунта,  бетонных  и  растворных  смесей,  изготовление 

В строительно-монтажных работах:
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справочными материалами, нормативной и технической литературой.

лаборатория  должна  располагать  различными  современными  методическими  и 

современное  оборудование,  средства  измерений  и  испытаний.  Испытательная 

  В процессе проведения лабораторных испытаний должны использоваться 

данные (оптимальная плотность и оптимальная влажность).

уплотнения,  влажность,  гранулометрический  (зерновой)  состав,  оптимальные 

  - грунты – плотность  (экспресс  метод  и  метод  режущих  колец),  степень 
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настоящая проектная документация.

требованиям  нормативных  документов,  на  основании  которых  разработана 

  - разработанная  рабочая  документация  должна  соответствовать 

технологических карт;

  - разработка  рабочей  документации  выполняется  с  учетом  типовых 

проектной документации;

техническим  и  технологическим  решениям,  содержащимся  в  настоящей 

  - разрабатываемая  рабочая  документация  должна  соответствовать 

настоящей проектной документации;

последовательность  выполнения  работ  на  строительной площадке,  принятой  в 

  - разработанная  рабочая  документация  должна  обеспечить 

освидетельствованию;

основных  видов  строительных  и  монтажных  работ,  подлежащих 

  - в рабочей документации в обязательном порядке указывается перечень 

руководствоваться следующими требованиями:

возведения  строительных  конструкций  и  монтажа  оборудования  необходимо 

целях  учета  принятых  в  настоящей  проектной  документации  методов 

  При  разработке  рабочей  документации  по  проектируемому  объекту  в 

монтажа оборудования

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

16 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
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воды должен обеспечивать запас воды на одни сутки.

расчета 1-1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. Объем емкости для хранения 

  Среднее количество питьевой воды на одного рабочего определяется из 

приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

медикаментами и перевязочными материалами. Персонал должен быть обучен 

обеспечены аптечкой с первичными средствами оказания помощи, 

  Для оказания неотложной помощи строительные бригады должны быть 

соответствующих учреждениях по договору, заключаемому Подрядчиком.

  Квалифицированное медицинское обслуживание предусмотрено в 

будет заключен договор на выполнение СМР.

определяется  руководством  строительно-монтажный  организации,  с  которой 

съем  необходимого  жилья.  Вид  жилья  (квартиры,  общежития,  отели  и  т.п.)

Саратовской  области,  Российской  Федерации.  В  городе Балаково  возможен 

  Площадка  строительства  расположена  с  южной  стороны  г.  Балаково 

капитальном ремонте

обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, 

17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
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должны  быть  защищены  от  воздействия  прямых  солнечных  лучей  и  других

  Баллоны  с  газом  при  их  хранении,  транспортировке  и  эксплуатации 

жидкостей или газов.

электросети,  шланги должны отсоединяться  и  освобождаться  от  горючих 

газорезательная  аппаратура  должна  быть  отключена,  в  том  числе  от 

  При  перерывах  в  работе,  а  также  в  конце  рабочей  смены  сварочная  и 

водой, устранить возможные причины возникновения пожара.

осмотреть  место  их  проведения,  при  наличии  горючих  конструкций  полить  их 

допуске.  После  окончания  огневых  работ  исполнитель  обязан  тщательно 

и  количество  первичных  средств  пожаротушения  указываются  в  наряде- 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и ведром с водой). Вид (тип)

защиты  горючих  конструкций,  обеспечения  первичными  средствами 

возникновения  пожара:  очистки  рабочего  места  от  горючих  материалов, 

допускается  лишь  после  принятия  мер,  исключающих  возможность 

  Проведение  огневых  работ  на  постоянных  и  временных  местах 

местах, где наиболее вероятно появление пожаров.

  Огнетушители  следует  устанавливать  в  легкодоступных  и  видимых 

развития.

используются  для  локализации  и  ликвидации  пожаров  в  их  начальной  стадии 

пожарным  инструментом  (баграми,  ломами,  топорами  и  др.),  которые 

грубошерстной  ткани, войлока,  пожарными  вёдрами,  совковыми  лопатами, 

водой,  покрывалами  из  негорючего  теплоизоляционного  полотна, 

средствами  пожаротушения:  огнетушителями,  ящиками  с  песком,  бочками  с 

  Места  производства  работ  должны  быть  обеспечены  первичными 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

рабочих  местах  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями Постановления 

  Пожарную  безопасность  на  строительной  площадке,  участках  работ  и 

  18.1 Противопожарные мероприятия

нормативных требований охраны труда

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение

  18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
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помещений  должно  соответствовать  числу  работающих  на  стройплощадке,

  Расположение,  устройство  и  оборудование  санитарно-бытовых 

спецодежды.

помещения  для  обогрева  или  охлаждения,  обработки,  хранения  и  выдачи 

умывальни,  санузлы,  курительные,  устройства питьевого  водоснабжения, 

  В  состав  санитарно-бытовых  помещений  входят  гардеробные,  душевые, 

18.2 Мероприятия по охране труда

проверку знаний с получением специального удостоверения.

обучение  по  программе  пожарно-технического  минимума  и  ежегодную 

квалификационных  удостоверений  и  не  прошедших  в  установленном  порядке 

  - допускать  к  огневым  и  сварочным  работам  лиц,  не  имеющих 

сжиженными и растворенными газами;

  - допускать соприкосновение электропроводов с баллонами со сжатыми, 

- приступать к работе на неисправной аппаратуре;

- пользоваться шлангом, длина которых превышает 30 м;

- перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги;

горловины предохранительных колпаков;

  - хранить  и  транспортировать  баллоны  с  газами  без  навинченных  на  их 

одеждой и ветошью;

другого  сварочного  оборудования  с  различными  маслами,  промасленной 

  - допускать  соприкосновение  кислородных  баллонов,  редукторов  и 

Запрещается:

горючими газами запрещается.

  Хранение  в  одном  помещении  кислородных  баллонов  и  баллонов  с 

кислородом и горючими газами – не менее 5 м.

(групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с 

  Расстояние  от  горелок  (по  горизонтали)  до  перепускных  рамповых

тепла с открытым огнем – не менее 5 м.

от  приборов  отопления  и  печей  на  расстоянии  не  менее  1  м,  а  от  источников 

источников тепла. Баллоны, установленные в помещениях, должны находиться 
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 осуществляющих:

юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  граждан, 

  Выполнение  требований  настоящих  санитарных  правил  обязательно  для 

занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела.

или закрытый), должно соответствовать списочному составу всех работающих, 

гардеробных специальной одежды, независимо от способа хранения (открытый 

следует  устраивать  отдельно  для  каждого  вида  одежды.  Количество  мест  в 

  Гардеробные  (шкафчики)  уличной,  домашней  и  специальной  одежды 

доставлять только сертифицированную воду.

  Для  хозяйственно-бытовых  нужд  и  для  питьевых  нужд  необходимо 

целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С.

определяется  1,0-1,5  л  зимой; 3,0-3,5  л  летом.  Температура воды  для  питьевых 

  - среднее  количество  питьевой  воды,  потребное  для  одного  рабочего, 

непосредственно на рабочих местах;

имеют  возможности  покинуть  рабочее  место,  обеспечиваются  питьевой  водой 

дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не 

  - работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и 

и атмосферных осадков;

здравпунктах,  в  местах  отдыха  работников  и  укрытиях  от солнечной  радиации 

Необходимо  иметь  питьевые  установки  в  гардеробных,  пунктах  питания, 

  - питьевые  установки  располагаются  не  далее  75  м  от  рабочих  мест. 

нормативов;

питьевой  водой,  отвечающей  требованиям  действующих  санитарных  правил  и 

  - все  строительные  рабочие  обеспечиваются  доброкачественной 

Питьевое водоснабжение:

канализацией и электрическим отоплением.

  Санитарно-бытовые  помещения оборудуются  внутренним  водопроводом, 

устройств.

также  условиями  пользования  отдельными  видами  санитарно-бытовых 

мест,  числу  смен,  времени  перерывов  как  обеденных,  так  и  между  сменами,  а 

применительно к графику движения рабочей силы, отдаленности их от рабочих 
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курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств

  Расстояние  от  рабочих  мест  в  производственных  зданиях  до  уборных, 

не допускается.

Работа  в  этих  зонах  без  использования  средств  индивидуальной  защиты  слуха 

  Зоны  с уровнем  звука  свыше  80  дБА  обозначаются  знаками  опасности. 

материалов).

излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих 

оснащаются  средствами  коллективной  защиты  от  шума,  инфракрасного 

  Рабочие  места  для  сварки,  резки,  наплавки,  зачистки  и  нагрева 

частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами.

исправности  средств  индивидуальной  защиты,  а  также  своевременную  замену 

  Работодатель  обеспечивает  регулярные  испытание  и  проверку 

допустимых величин, определяемых нормативными документами.

вредных  и опасных  факторов  производства  на  организм  человека  до 

работы  и  обеспечивать  в  течение  заданного  времени  снижение  воздействия 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

  Выдаваемые  работникам  средства  индивидуальной  защиты  должны 

относятся вибрация, шум, ультразвук, тепловое излучение и т. д.

  К  физическим опасным  и  вредным  производственным  факторам 

минимизацию или полное устранение.

конкретных  профилактических  мероприятий,  направленных  на  их 

которые могут воздействовать на работников, и предусматривается выполнение 

неблагоприятные  факторы  производственной  среды  и  трудового  процесса, 

  При организации строительных работ определяются все присутствующие 

- медицинское обслуживание работников.

перевооружении, ремонте, сносе зданий и сооружений;

производства  работ  при  строительстве, реконструкции,  техническом 

  - разработку  проектов  организации  строительства  и  проектов 

оборудования для производства строительных работ;

  - разработку  и  выпуск  проектов  строительства,  машин,  механизмов  и 

- организацию и производство строительных работ;
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 выполняемых строительных работ.

действовать  опасные  факторы,  связанные  или  не  связанные  с  характером 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 

  - перед  началом  работ  в  условиях  производственного  риска  необходимо 

охранно-пожарная сигнализация);

горячая  вода,  электроэнергия,  телефонизация,  освещение  территории  городка, 

строительства  с  подключенными  временными  коммуникациями  (холодная  и 

  - подготовить  административно-бытовые  помещения  для  работников 

строительства, телефоном, охранно-пожарной сигнализацией;

  - организовать  службу  охраны  с  помещениями,  освещением  территории 

- ограждение территории строительства;

технических работников;

аттестованных  в  государственных  надзорных  органах РФ  инженерно- 

  - генподрядная  и  подрядные  организации  должны  иметь  обученных  и 

службы Охраны труда и промышленной безопасности;

  - генподрядная  и  подрядные  организации  должны  иметь  собственные 

технике безопасности;

строительства,  ППР  с  кранами,  с  учетом  утвержденных  мероприятий  по 

  - генподрядная  организация должна  разработать  ППР  на  каждый объект 

требования Охраны труда:

  Перед  началом  строительных  работ  необходимо  выполнить  следующие 

строительных материалов, изделий и конструкций.

труда,  инструкций  заводов-изготовителей  машин  и  оборудования, 

сооружения»,  других  нормативных  документов  и  стандартов  по  безопасности 

производственных  объектов,  на  которых  используются  подъемные 

СНиП 12-03-2001,  СНиП  12-04-2002,  «Правил  безопасности  опасных 

  Производство  работ  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями 

18.3 Мероприятия по безопасности труда

мест на территории предприятия - не более 150 м.

питьевого  водоснабжения  должно  приниматься  не  более  75  м,  а  от  рабочих 
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 площадки  складирования  строительных  материалов  и  укрупнительной  сборки

движения  автотранспорта  и  персонала  стройки.  На  плане  показываются 

установить  план  строительной  площадки  с  указанием  опасных  зон,  схемы 

  На  подъезде  к  возводимым  зданиям  и  сооружениям  необходимо 

по пропускам.

посторонних  лиц.  Входы  и  въезды  на  площадку  строительства  осуществляется 

наблюдением  охраны  для  предотвращения  возможного  проникновения 

  Площадка  строительства  должна  находиться  под  круглосуточным 

должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.

разрабатываются  способы  правильной  строповки  и  зацепки  грузов,  которым 

  Строительной  организацией,  применяющей  грузоподъемные  машины, 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств 

  Все  лица,  находящиеся  на  строительной  площадке,  обязаны  носить 

и других средств индивидуальной защиты.

отраслевыми  нормами  бесплатной  выдачи  работникам  спецодежды,  спецобуви 

индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  действующими  Типовыми 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  связанных  с  загрязнением, 

  В  соответствии  с  законодательством  РФ  на  работах  с  вредными  и  (или)

производства видов работ, выполняемых звеном, в состав которого они входят.

которые  должны  знать  правила  охраны  труда,  методы  и  приемы  безопасного 

специальным  программам  с  аттестацией  квалификационной  комиссией, 

  К  строительным  работам  допускаются  лица,  прошедшие  обучение  по 

охраны труда.

по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  требований 

работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж 

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных 

допускаются  лица,  не  имеющие  противопоказаний  по  возрасту  и  полу, 

  К  выполнению  строительных  работ,  согласно  законодательству  РФ 
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 не дающего искр при ударе.

газов и паров с воздухом, применяется инструмент, изготовленный из металла, 

  При  работах  в  местах,  где  возможно  образование  взрывоопасной  смеси 

ограждение.

  Места  прохода  людей  в  пределах  опасных  зон  имеют  защитное 

технического осмотра, не должны находиться в местах производства работ.

журнале работ. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие 

подъемные  сооружения».  Результаты  осмотра  необходимо  регистрировать  в 

безопасности  опасных  производственных  объектов,  на  которых  используются 

исправное  состояние,  в  сроки,  установленные  требованиями  «Правил 

должны  подвергаться  техническому  осмотру  лицом,  ответственным  за  их 

  Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

объектов, на которых используются подъемные сооружения».

соответствии  с  ППР  и  «Правил  безопасности  опасных  производственных 

  Работы  с  применением  грузоподъемных  механизмов  производить  в 

Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

выемок  следует  устанавливать  не  ближе  1  м  от  бровки  естественного  откоса. 

  Автомобили-самосвалы  при  разгрузке  на  насыпях,  а  также  при  засыпке 

5 м.

стороны  забоя  и  находиться  работникам  в  радиусе  действия  экскаватора  плюс 

  При  работе  экскаватора  не  разрешается  производить  другие  работы  со 

автотранспорта с поднятым кузовом запрещается.

автотранспорта  на  строительной  площадке  не  допускаются.  Движение 

  Техническое  обслуживание  и  ремонт  строительной  техники  и 

необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать.

  Проходы,  проезды,  погрузочно-разгрузочные  площадки и  рабочие  места 

знаки и сигналы, видимые в дневное и ночное время.

  На  подходе  к  опасной  зоне  необходимо  выставить  предупредительные 

строящихся объектов.

конструкций,  места  хранения  грунта,  места  расположения  и  названия, 
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 таблице 18.3.

зависимости  от  высоты  возможного  падения  груза  (предмета)  представлены  в 

Минимальное  расстояние  границ  опасных  зон  производства  работ  в 

опасные  зоны  при  работе  крана  устанавливается  согласно  СНиП  12-03-2001. 

  Границы опасных зон производства работ вокруг возводимых объектов, и 

расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.

ППР,  при  наличии  между  ними  надежных  (обоснованных  соответствующим 

на  разных  этажах  (ярусах)  допускается  только  в  случаях,  предусмотренных 

(участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ 

  При  невозможности  разбивки  сооружений  на  отдельные  захватки

элементов сборных конструкций и оборудования.

над  которыми  производится  перемещение,  установка  и  временное  закрепление 

связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), 

  При  возведении  зданий  и  сооружений  запрещается  выполнять  работы, 

выдают наряд-допуск и проводят индивидуальный инструктаж.

  К  верхолазным  работам  допускаются  лица  не  моложе  18  лет,  рабочим 

ветра 10 м/с и более.

парусностью  работы  по  их  монтажу  должны  быть  прекращены  при  скорости 

видимость  в  пределах  фронта  работ.  При  работах  с  конструкциями  с  большой 

скорости  ветра  15 м/с  и  более,  при  гололеде,  грозе  или  тумане,  исключающем 

  Не  допускается  выполнение  работ  на  высоте  в  открытых  местах  при 

от случайного обрушения.

резке  элементов  конструкций,  отрезаемые  элементы  должны  быть  закреплены 

оборудования  (газогенераторов,  газовых  баллонов  и  т.п.) - не  менее  10  м.  При 

материалов  в  радиусе  не менее  5  м,  а  от  взрывоопасных  материалов  и 

а  также  на  нижерасположенных  ярусах  освобождаются  от  сгораемых 

  Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, 

приспособлениями и вспомогательными материалами.

средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, 

менее  двух  работников.  Члены  бригады  обеспечиваются  соответствующими 

  Выполнение  газоопасных  работ  осуществляется  бригадой  в  составе  не 
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Высота возможного 
падения груза (предмета), 

м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

до 10 4 3,5 

» 20 7 5 

» 70 10 7 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения 
груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять 
методом интерполяции 

 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются 

от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту  

20–30 см, затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем. При перемещении конструкций или оборудования 

расстояние между ними и выступающими частями смонтированного 

оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 

1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

смонтированных конструкциях и снабжать специальными захватами-крюками, 

обеспечивающими их прочное закрепление за конструкцию. При работе 

монтажника на высоте, весь используемый инструмент и материалы (гаечные 

ключи, молоток, электроды и др.) должны быть надежно закреплены от 

случайного падения. Для перехода монтажников с одной конструкции на 

другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие 

ограждения. Типовые решения временных лестниц, мостиков, трапов и 

Таблица 18.3 – Граница опасной зоны производства работ
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перемещаемые  краном,  должны  удерживаться  от  раскачивания  оттяжками.

При  подъеме  не  допускается  раскачивать  элементы.  Конструкции, 

  Подъем  элементов  краном  должен  быть  плавным,  без  рывков  и  толчков. 

мероприятий в ППР.

конструкций  кранами,  допускается  после  разработки  необходимых 

этажах  (ярусах),  над  которыми  производятся  перемещения,  установка 

  Работы,  связанные  с  нахождением  людей  в  одной  секции  (захватке)  на 

работ.

и  подмостей  должны  быть  отражены  в  акте  их  приемки  или  в  общем  журнале 

превышающую нормативную на 10 %. Результаты испытаний подвесных лесов 

подмости,  кроме  того,  должны  быть  испытаны  на  динамичную  нагрузку, 

часа  статической  нагрузкой,  превышающей  нормативную  на  20 %.  Подъемные 

эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение одного 

  Подвесные  леса  и  подмости  после  их  монтажа  могут  быть  допущены  к 

площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

рабочих  настилов  и  ограждений;  вертикальность  стоек;  надежность  опорных 

устойчивость,  прочность  узлов  крепления  отдельных  элементов;  исправность 

подмостей  проверяется:  наличие  связей  и  креплений,  обеспечивающих 

записи  в  Журнал  приемки  и  осмотра  лесов  и  подмостей.  При  приемке  лесов  и 

приемки  руководителем  работ  или  мастером  с  внесением  соответствующей 

  Подмости  и  леса  высотой  до  4  м  допускаются  к  эксплуатации  после  их 

каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.

закрепления  карабина  предохранительного  пояса.  Места  и  способ крепления 

прохода  (не  менее  1  м),  без  натянутого  вдоль  фермы  или  ригеля  троса,  для 

элементам  (фермам,  ригелям  и  т.п.),  не  обеспечивающих  требуемую  ширину 

  Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

реже чем через каждые 10 м по высоте.

допускается  в  том  случае,  если  лестницы  оборудованы  площадками  отдыха  не 

  Подъем  или  спуск  рабочих  по  лестницам  на  высоту  более  10  м 

быть разработаны в ППР.

ограждений,  способы  их креплений  к  строительным  конструкциям  должны 
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 требования:

организация,  производящая  работы,  обязаны  выполнять  следующие 

разгрузочных  работ  с  применением  грузоподъемного  крана  его  владелец  и 

  Для  обеспечения  безопасности  при  производстве  погрузочно- 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

Установка  (укладка)  грузов  на  транспортные  средства  должна  обеспечивать 

исключать  возможность  падения  или  скольжения  застропованного  груза. 

разгрузки  его  краном  запрещается.  Способы  строповки  грузов  должны 

  Нахождение  водителя  на  транспортном  средстве  во  время  погрузки  или 

закреплены, заземлены и защищены от атмосферных осадков.

аппараты,  применяемые  на  открытом  воздухе,  должны  быть  надежно 

  Выключатели,  рубильники  и  другие  коммутационные  электрические 

защитное заземление (зануление).

металлические  части  строительных  машин  и  оборудования  должны  иметь 

электробезопасность:  металлические  строительные  леса,  подмости, 

  На  строительной  площадке  должна  быть  обеспечена 

перерывов в работе запрещается.

  Оставлять  поднятые  краном  элементы  конструкций  на  весу  во  время 

элементах конструкций во время подъема и перемещения.

скольжения  застропованного  элемента.  Не  допускается пребывание  людей  на 

  Способы  строповки  должны  исключать  возможность  падения  или 

технологической карте.

надежного  закрепления  конструкции,  как  это  оговорено  в  ППР  или  в 

  Расстроповка установленных на место элементов допускается лишь после 

слепящее воздействие на человека.

12.1.046-2014.  Светильники  должны  располагаться  так,  чтобы  отсутствовало 

места  и  проходы  к  ним  должны  быть  освещены  в  соответствии  с  ГОСТ 

автотранспорта,  склады  строительных  материалов  и  конструкций,  рабочие 

  При  работе  в  вечернее  время  фронт  работ  по  разгрузке  изделий с 

над соседней захваткой.

Запрещается перенос конструкций краном над рабочим местом монтажников и 
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места производства работ и пешеходные дорожки должны посыпаться песком.

регулярно  очищаться  от  снега  и  льда.  Участки  дорог  с  большими  уклонами, 

  В целях обеспечения безопасности в зимнее время проезжая часть должна 

устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.

  - в  местах  постоянной  погрузки  и  разгрузки  автомашин  должны  быть 

при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины;

  - не  разрешается  опускать  груз  на  автомашину,  а  также  поднимать  груз 

имеющих отношения к выполнению работ;

  - на  месте  производства  работ  не  допускается  нахождение  лиц,  не 
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 строительных машин.

  - применение  открытого  огня  при  техобслуживании  и  пуске 

- сжигание отходов на территории стройплощадки;

при заправке и смазывании машин;

  - попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву 

- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов;

поверхностями сборочных единиц;

  - работа  с  неисправным  глушителем  и  несмазанными  трущимися 

- подача без необходимости звуковых сигналов;

запыленности отработанным воздухом пневмосистемы;

  - образование  задымленности  рабочей  зоны  выхлопными  газами  и 

выбросом выхлопных газов;

  - работа  двигателей  машин  и  механизмов  со  сверхнормативным 

При производстве работ недопустимо:

организованного ее отвода.

  Не  допускается  выпуск  воды  со  строительной площадки  без 

площадки и в местах, не оборудованных для этих целей, не допускается.

  Складирование  материалов  и  конструкций  за  пределами  строительной 

контейнеры.

  Для  сбора  хозяйственно-бытового  мусора  устанавливать  мусорные 

мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий.

строительства горюче-смазочными материалами и другими отходами, сжигание 

средств  и  другого  оборудования  не  допускается  загрязнение  территории 

  При  эксплуатации  строительных  машин,  механизмов,  транспортных 

близлежащие территории.

  Процесс  строительства  не  должен  оказывать  негативного  воздействия  на 

природной среды.

объекта  необходимо  осуществлять  мероприятия  по  охране  окружающей 

  В  соответствии  с  законодательством  РФ,  при  строительстве  данного 

  среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
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 кювет засыпается грунтом.

установки. После окончания работ на строительной площадке шламоприемный 

шламоприемный  кювет,  который  выполняется  на  площадке  вблизи  моечной 

время  работы,  периодически  отводится  по  сливному  трубопроводу  в 

смонтированный  в  очистной  установке.  Шлам,  накопленный  в  установке  во 

для мойки  колес осуществляется  из  водопровода  через  поплавковый  клапан, 

площадке. Восполнение  безвозвратных  потерь  оборотной  воды  (10-20  %)

через  моечные  пистолеты на  колеса  автомобиля,  находящегося  на  моечной 

фильтр  в  камеру  чистой  воды,  откуда  забирается  моечным  насосом  подается 

эмульгированных  нефтепродуктов.  Осветленная  вода  проходит  через  сетчатый 

отстаивания,  в  котором  осуществляется  отделение  взвешенных  частиц  и 

установку.  Очистная  установка  оборудована  блоком  тонкослойного 

взвеси;  из  песколовки  сточная  вода  погружным  насосом  подается  в  очистную 

моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной 

  При  работе  пункта  мойки  колес  сточная  вода  стекает  по  поверхности 

строительной площадки.

  Пункт  мойки  колес  обеспечивается  водой  от  сети  водоснабжения 

отработанная вода проходит очистку и используется повторно.

  Пункт  мойки  колес  представляет  собой  замкнутую  систему,  в  которой 

Мойдодыр-К-2.

(очистки)  колес  автотранспорта  с  системой  оборотного  водоснабжения 

  На  выезде  со  строительной  площадки  устанавливается  пункт  мойки

«МЗ Балаково» до полигона ТБО составляет 10 км.

Балаковского  муниципального  района  Саратовской  области.  Расстояние  от  АО 

приложение  А) полигон  для  размещения  ТБО  расположен  на  территории 

  Согласно  письму  АО  «МЗ  Балаково»  № 26-04-532  от  08.04.2025  г.  (см. 

отходов (ТБО).

контейнеры  и  по  мере  накопления  вывозятся  на  полигон  твёрдых  бытовых 

  Строительный  мусор  и  бытовые  отходы  собираются  в  металлические 

деревья и складирование конструкций на насаждения.

  - передвижение  машин  по  растительному  покрову  и  посевам,  наезд  на 
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 (работники)  ВОХР,  сторожевой  охраны,  ЧОП, имеющие  соответствующую

  Для  несения  службы  по  охране  объектов  подбираются  сотрудники

вследствие диверсионно-террористических акций.

  - участие  в  локализации  и  ликвидации  возникших  ЧС,  в  том  числе 

материалов и радиоактивного излучения;

  - регулярная проверка  ввозимых  материалов  на  наличие  взрывчатых 

территории строительства на наличие взрывчатых материалов;

  - регулярная  проверка  возводимых  строительных  конструкций  и 

внутриобъектового режимов;

  - обеспечение  на  охраняемых  объектах  строительства  пропускного  и 

правонарушений на охраняемых объектах;

пресечение  противоправных  посягательств  и  административных 

  - защита  охраняемых  объектов  строительства,  предупреждение  и 

Основными задачами охраны являются:

(камеры слежения).

  В  районе  въездов  на  предприятие  установлены  системы  видеоконтроля

соединительной автодороге АО «МЗ Балаково».

документация 9051/9.1). С южной стороны планируется организовать подъезд к 

северной  стороны  площадки,  по  подъездной  автодороге  (проектная 

  Подъезд  на  площадку  строительства  планируется  осуществлять  с 

южной стороны площадки предусмотрен дополнительный въезд без КПП.

проектируемых  КПП,  расположенных с  северной  стороны  площадки  завода.  С 

  Автовъезды  на  площадку  завода  осуществляются  в  районе 

территории предприятия.

  Данной  проектной  документацией  предусматривается  ограждение 

осуществляется по отдельному договору.

АО  «МЗ  Балаково».  Охрана  территории  на  период  строительства 

  Охрану предприятия  планируется  осуществлять  службой  ВОХР 

  в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

19.1 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов
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навыков  по  осуществлению  необходимых  мероприятий,  как  при  обнаружении

тренировки с сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения 

лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность)

  - проводить  совместно  с  руководителем  службы  безопасности  (или 

ситуаций;

безопасности и персонала объекта действиям при возникновении чрезвычайных 

организовать  обучение  руководящего  состава,  сотрудников  службы 

  - совместно  с  должностными  лицами  подразделения  охраны 

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

требования;

работникам  строительства  объекта  необходимость  соблюдения  этого 

функционирования аппаратуры обнаружения, сигнализации и связи, разъяснять 

  - обеспечивать  контроль  за  неразглашением  особенностей 

совершенствованию системы охраны;

характера  (издание  соответствующих  приказов,  иной  документации)  по 

объекта  (текущий  и  перспективный),  принимать  меры  организационного 

  - организовать  разработку  планов  обеспечения  безопасности  своего 

мест;

детальный  анализ  особенностей  охраны  объекта  с  определением  уязвимых 

лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность)

  - проводить  совместно  с  руководителем  службы  безопасности  (или 

охранно-пожарной сигнализацией;

материалов и радиоактивного излучения, средствами связи, видеонаблюдения и 

  - обеспечить  службу  охраны  приборами  обнаружения  взрывчатых 

выполнение сторонами обязанностей по договору;

оснащенности  средствами  охранно-пожарной  сигнализации  (ОПС)  и 

внеплановые  проверки  организации  его  охраны,  технической  укрепленности, 

  - организовать  охрану  своего  объекта  и  проводить  регулярные,  а  также 

Генподрядная организация строительства объекта обязана:

качествам к этой работе.

подготовку,  годные  по  состоянию  здоровья,  своим  моральным  и  деловым 
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  - порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий;

об обстановке и результатах несения службы;

  - порядок  (периодичность)  доклада  руководству  подразделения  охраны 

безопасности, дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел;

  - порядок  связи  с  нарядами  соседних  постов,  персоналом  службы 

- порядок действий при получении сигнала «тревога»;

нарушении режимных требований работниками строительного объекта;

  - порядок  действий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  при 

связи;

  - порядок  проверки  исправности  технических  средств  оповещения  и 

территории объекта, выведенных на пульт;

  - порядок  приема  под  охрану  и  снятия  с  охраны  помещений  и 

работниками объекта;

  - порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими 

числа работников объекта;

  - порядок  допуска  в  охраняемые  помещения  в  нерабочее  время  лиц  из 

этими работниками;

вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с 

  - список  ответственных  лиц  объектов  строительства,  имеющих  право 

- порядок приема и сдачи поста, его особенности;

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;

- место несения службы;

инструкциях должно быть освещено:

последующим  согласованием  с  заказчиком  и  генподрядчиком.  В  данных 

планом  охраны  объекта,  разрабатываемых  службой  охраны  строительства,  с 

инструкцией,  инструкцией  по  пропускному  и  внутриобъектовому  режиму, 

  Обязанности  сотрудника  охраны  объекта  определяются  должностной 

последствий.

подготовки  терактов,  так  и  мер  по  локализации  и  минимизации  его 

подозрительных  лиц  и  предметов,  взрывных  устройств,  других  признаков 

117

111



  

 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

о
д

л.
 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

                                                      
9035.2-ПОС-ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  - журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта.

- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»;

- журнал приема и сдачи дежурства;

- правила пользования техническими средствами охраны;

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму;

сотрудника охраны объекта;

  - должностную  инструкцию  (выписку  из  табеля  постам,  памятку)

следующую документацию:

  На  постах  охраны  с  учетом  их  функциональности  рекомендуется  иметь 

- время и место приема пищи.

взрывчатых материалов;

  - график  и  порядок  проверки  строительных  конструкций  на  наличие 

или на территории строительной площадки;

возможного  заложения  взрывчатых  материалов  в  строительные  конструкции 

  - порядок  действий  и  использования  спецтехники  для  выявления  мест 

строительную площадку;

радиоактивного  излучения  при  проверке  ввозимых  материалов  на 

  - порядок действий  и  использования  спецтехники  для  выявления 

клади при осуществлении пропускного режима;

возможного  сокрытия  средств  террора  в  автомобильном  транспорте  и  ручной 

  - порядок  действий  и  использования  спецтехники  для  выявления  мест 
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строительства», не требуется.

инфраструктуры  по  видам  транспорта  на  этапе  их  проектирования  и 

обеспечению  транспортной  безопасности  объектов  транспортной 

Федерации  от  31  декабря  2020  г.  № 2418  «Об  утверждении  требований  по 

строительства,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 

инфраструктуры  по  видам  транспорта  на  этапе  их  проектирования  и 

обеспечению  транспортной  безопасности  объектов  транспортной 

реализации  требований,  предусмотренных  пунктом  8  требований  по 

  В  связи с  этим,  описание  проектных  решений  и  мероприятий  по 

охранным зонам земель транспорта.

соответствии  с  земельным  законодательством  Российской  Федерации  к 

прилегающих  к  объектам  транспортной  инфраструктуры  и  отнесенных  в 

транспортной  инфраструктуры,  расположенные  на  земельных  участках, 

объектом  транспортной  инфраструктуры,  а  также  не  включает  в  себя  объекты 

  Согласно заданию на проектирование, проектируемый объект не является 

проектирования и строительства

  транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов

  19.2 Описание проектных решений и мероприятий по реализации 
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(14) 

где C – объем СМР по главам 1-9, млн. руб., в ценах по состоянию на 

1984 г.; 

А1, А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. 

СНиП 1.04.03-85*, часть I, Приложение 3, Черная металлургия). 

Строительство объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено в два этапа. 

Объем СМР по главам 1-9 в ценах по состоянию на 1984 г., млн. руб., 

первого этапа строительства определено по формуле 

C1984 = 
10398,43 

= 48,14 млн. руб., 
12,08·11,61·1,54 

где 10398,43 – стоимость СМР по главам 1-9 первого этапа строительства, 

млн. руб.; 

12,08 – индекс пересчета СМР от текущих цен к ценам 2001 г.; 

11,61 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к ценам 1991 г.; 

1,54 – индекс пересчета СМР от цен 1991 к ценам 1984 г. 

Расчет продолжительности строительства принимаем по формуле (14) 

Т = 2 √ 48,14 + 9,8 = 23,68 ≈ 24 мес. 

Объем СМР по главам 1-9 в ценах по состоянию на 1984 г., млн. руб., 

определено по формуле 

C1984 = 
1419,05 

= 6,57 млн. руб., 
12,08·11,61·1,54 

где 1419,05 – стоимость СМР по главам 1-9 второго этапа строительства, 

млн. руб.; 

,21 ACAТ 

принимаем по формуле

  Расчет  продолжительности  строительства  для  данного  объекта 

с приложением 3 Общих положений.

как не имеющая прямых норм в СНиП 1.04.03-85*, определяется в соответствии 

  Продолжительность  строительства комплекса прокатного  производства, 

строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции

  реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

  20 Обоснование принятой продолжительности строительства,
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  л. 1.

  Календарный  план  строительства  представлен  на  чертеже  9035.2-ПОС, 

1,5 смены.

строительными  машинами  в  две  смены,  а  остальных  работ – в  среднем  в 

Проектной  документацией  предусмотрено  выполнение  СМР  основными

- II этап строительства 15 мес., из них подготовительные период – 3 мес. 

- I этап строительства 24 мес., из них подготовительные период – 4 мес.;

том числе:

  Продолжительность  строительства  данного  объекта  составляет 39 мес.,  в 

24 + 15 = 39 мес.

производства составляет

Общая  продолжительность  строительства  комплекса  прокатного

  Т = 2 √ 6,57 + 9,8 = 14,93 ≈ 15 мес.

Расчет продолжительности строительства принимаем по формуле (14)

1,54 – индекс пересчета СМР от цен 1991 к ценам 1984 г.

11,61 – индекс пересчета СМР от цен 2001 г. к ценам 1991 г.;

12,08 – индекс пересчета СМР от текущих цен к ценам 2001 г.;
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снос существующих зданий, строений или сооружений.

земельном  участке.  Данной проектной  документацией  не  предусматривается 

  Комплекс прокатного производства строится  на  свободном  от  застройки 

  участке зданий, строений и сооружений

21.1 В случае необходимости сноса существующих на земельном

состоянием зданий и сооружений не требуются.

  В связи с вышеизложенным мероприятия по организации мониторинга за 

строительства с южной и юго-восточной стороны площадки.

«Центральная-Метзавод  2»,  «Центральная-Метзавод  1»,  попадающие  в  зону 

силами  заказчика  выполнить  вынос  воздушной  линии  электропередач  220  кВ 

  До  строительства  проектируемых  зданий  и  сооружений  необходимо 

Существующие здания отсутствуют.

границы  отвода  земельного  участка  под  строительство  Рельсобалочного  цеха. 

предусмотрено на практически свободной от застройки территории, в пределах 

  Строительство  объектов  комплекса прокатного производства 

зданий и сооружений

на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
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 экструдированного пенополистирола расчетной толщины на ширину 800 мм;

  - утеплением  полов в  отапливаемых  зданиях  и  помещениях плитами 

толщина утеплителя принята в соответствии с теплотехническим расчетом;

  - утеплением  цоколя  плитами  экструдированного  пенополистирола, 

расчетом;

конструкций  и  материалов  приняты  в  соответствии  с  теплотехническим 

материалов  с  высокими  показателями  по  теплопроводности;  толщины 

стабильными  теплоизоляционными  свойствами  и  современных  эффективных 

эффективных  материалов  и  изделий - многослойных  конструкций  со 

  - применением  в  стеновых  и  кровельных  ограждающих  конструкциях 

материалов;

содержать  уплотнительные  прокладки  (не  менее  двух)  из  силиконовых 

вспенивающихся  синтетических  материалов.  Все  притворы  окон  должны 

примыканиях  окон  к  конструкциям  наружных  стен  с  применением 

  - соблюдение  технологии  строительства  в  части  заполнение  зазоров  в 

включениям;

примыкания  теплоизоляции  к  стенам  и  сквозным  теплопроводным 

  - соблюдение  технологии  строительства  в  части  обеспечения  плотного 

прокатного производства:

расход  энергетических  ресурсов  в  процессе  строительства комплекса 

устройства, технологий и материалы, позволяющие исключить нерациональный 

эффективности  данной  проектной  документацией  приняты  следующие 

  С  целью  соблюдения  установленных  требований  энергетической 

и капитального ремонта зданий, строений и сооружений

расход энергетических ресурсов в процессе строительства, реконструкции

сооружений, и материалов, позволяющих исключить нерациональный 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и 

21.2.1 Обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при 

установленных требований энергетической эффективности

  21.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
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отопительными  приборами  с  автоматическими  терморегуляторами

  - оборудование  модульных  зданий  в  бытовых  городках  строителей 

технических решения:

документацией  приняты  следующие  технологических  и  инженерно- 

строительстве комплекса прокатного производства данной  проектной 

  С  целью  соответствия  требованиям  энергетической  эффективности  при 

эффективности

строительства с целью соответствия требованиям энергетической 

реконструкции и капитального ремонта объекта капитального 

инженерно-технических решений при осуществлении строительства, 

21.2.2 Обоснование выбора оптимальных технологических и

дымоудаления, с не открывающимися переплетами.

  - выполнением оконных проемов, не предназначенных для вентиляции и 

менее указанного в теплотехническом расчете;

обладающими  показателем  приведенного  сопротивления  теплопередаче,  не 

  - заполнением  проемов  утепленными  конструкциями  ворот  и  дверей, 

элементами из оцинкованной стали;

прокладками,  а  также  герметизирующими  составами,  заделкой  фасонными 

ограждающие  конструкции  минераловатным  утеплителем,  специальными 

  - заделкой  всех  мест  прохода  технологических  коммуникаций  через 

составами и фасонными элементами;

утеплителем,  специальными  прокладками,  а  также  герметизирующими 

а  также  «мостиков  холода»  путем  тщательной  заделки  минераловатным 

их примыканий возможность образования сквозных щелей и трещин, протечек, 

герметичной  заделкой,  исключающей  в  ограждающих  конструкциях  и  местах 

  - уплотнением  всех  стыков  и  креплений  строительных  конструкций,  их 

толщины;

открытых  площадок плитами  экструдированного  пенополистирола  расчетной 

  - утеплением  полов в  отапливаемых  помещениях  на  перекрытиях 
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коробке.

Применение запорных устройств, обеспечивающих плотный прижим полотна к 

  - применение  уплотняющих  прокладок  в  притворах  наружных  дверей;

- использованием приборов самозакрывания в притворах дверей;

период времени);

пользования  (датчики  движения,  автоматические  выключатели  через  заданный 

  - выключение  освещения  при  отсутствии  людей  в  местах  общего 

строительной площадки;

  - применение  энергосберегающего  внутреннего  и  наружного  освещения 

СП 54.13330.2022;

воздействия  климата  на  здание  и  его  тепловой  баланс  согласно 

направления  ветра  в  зимний  период  с  целью  нейтрализации  отрицательного 

организуется  с  оптимальной  ориентации  зданий  по  сторонам  света,  с  учетом 

  - расположение  модульных  зданий  в бытовых  городках  строителей 

бетона;

  - применение  эффективной  тепловой  изоляции  при  зимнем  прогреве 

инструментов;

  - применение  энергосберегающего  оборудования  и  ручных 

нерабочее время в зимний период;

  - автоматическое снижение  температуры  воздуха  в  помещениях  в 

помещениях;

потребления  тепловой  энергии  в  зависимости  от  температуры  воздуха  в 

(регулирующими  клапанами  с  термоэлементами)  для  регулирования 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. 

Под-
пись 

Дата Изменен-
ных 

Заменен-
ных 

Новых 
Аннули-
рованных 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Письмо АО «МЗ Балаково» № 26-04-532 от 08.04.2025 г.

Приложение А
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№№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 

Данные об источнике временного 
обеспечения строительства электроэнергией 
напряжением 380 В. Указать точку 
подключения 

КТП-26: QF1 – 400A, QF2 – 400A. 

2 
Данные об источниках временного 
обеспечения строительства водой. Указать 
точку подключения 

Подключение к существующим сетям 
пожарно-питьевого водопровода 
Ø110х10 мм выполнить в точке 1 (см. 
приложение 1). Давление в сети В2 в 
точке подключения составляет 0,5 – 0,6 
МПа. Материал трубопровода 
полипропилен. В месте врезки 
установить отключающую арматуру.  
Приложение № 1. 

3 

Сведения об условиях поставки с 
предприятий-поставщиков строительных 
конструкций, готовых изделий и материалов. 
Указать наименование источника и 
дальность транспортировки 

КМ - ООО «Стальcтройтехнологии» 
г. Рязань. 

4 

Место получения недостающего грунта 
(карьер), свалка избыточного грунта (отвал) 
и место складирования грунта (резерв). 
Указать дальность перевозки 

Недостающий грунт предполагаем 
завозить с временной площадки 
складирования грунта путепровода 
тоннельного типа. Расстояние 7 км. 

5 
Сведения о расположении пунктов 
утилизации отходов и полигонов для их 
захоронения. Указать дальность перевозки 

Полигон для размещения твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) на территории 
Балаковского муниципального района 
Саратовской области. Расстояние от АО 
«МЗ Балаково» до полигона ТБО – 
10 км. 

 

 

 

  

Перечень исходных данных для разработки раздела ПОС
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площадки СПЦ РБЦ
Приложение № 1. Точки подключения к системе водоснабжения строительной 
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Приложение Б 
 

Ведомость потребности в основных строительных материалах, конструкциях, 
изделиях и полуфабрикатов на первый этап строительства объекта  

№№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
материалов 

1.  
 

Электроды АНО-6 (Э42, Э46, Э50, Э55, 
ЭА395) 

кг  330583 

2.  Битум, битумные мастики т 318,2 
3.  Конструкции металлические т 21273 
4.  Сэндвич-панели м2 209450 
5.  Арматура, профильная труба, стальные 

изделия и др. 
т 7255 

6.  Щебень из природного камня т 945 
7.  Щебень шлаковый т 10876 
8.  Песок  т 7589 
9.  Бетон т 288564 
10.  Раствор т 1199 
11.  Смеси сухие т 775 
12.  Кирпич т 19,6 
13.  Блоки из ячеистых бетонов т 1110 
14.  Опалубка т 1590 
15.  Кабели и провода всех марок и сечений м 90000 
16.  Обувь кожаная кг 9000 
17.  Спецодежда х/б кг 12000 
18.  Рукавицы брезентовые шт 70000 
19.  Каска строительная шт 3350 
20.  Эмаль ПФ 115 кг 7700 
21.  Краски (ХВ-124, КО-813), лаки (БТ-123, 

БТ-577) и пр. 
кг 205430 

22.  Грунтовка ГФ 021 кг 13474 
23.  Грунтовки прочие кг 5660 
24.  Уайт-спирит кг 2910 
25.  Растворители прочие кг 98920 
26.  Теплоизоляция м3 1200 
27.  Полиэтиленовые трубы т 500 
28.  Полипропиленовые трубы т 500 
29.  Ветошь кг 3500 
30.  Кровельные материалы т 18,4 
31.  Светильники светодиодные шт 300 
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№№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
материалов 

1  Электроды АНО-6 (Э42, Э46, Э50, Э55, 
ЭА395) 

кг  38635 

2 Битум, битумные мастики т 58,2 
3 Конструкции металлические т 2720 
4 Сэндвич-панели м2 32950 
5 Арматура, профильная труба, стальные 

изделия и др. 
т 1730 

6 Щебень из природного камня т 180 
7 Щебень шлаковый т 2150 

      8 Песок  т 790 
9 Бетон т 62904 
10 Раствор т 119 
11 Смеси сухие т 103,3 
12 Кирпич т 3,6 
13 Блоки из ячеистых бетонов т 65 
14 Опалубка т 435 
15 Кабели и провода всех марок и сечений м 22500 
16 Обувь кожаная кг 1200 
17 Спецодежда х/б кг 1600 
18 Рукавицы брезентовые шт 12000  
19 Каска строительная шт 800 
20 Эмаль ПФ 115 кг 840 
21 Краски (ХВ-124, КО-813), лаки (БТ-123, 

БТ-577) и пр. 
кг 27150 

22 Грунтовка ГФ 021 кг 1700 
23 Грунтовки прочие кг 570 
24 Уайт-спирит кг 96 
25 Растворители прочие кг 2854 
26 Теплоизоляция м3 85 
27 Полиэтиленовые трубы т 100 
28 Полипропиленовые трубы т 100 
29 Ветошь кг 700 
30 Кровельные материалы т 2,5 
31 Светильники светодиодные шт 100 

  изделиях и полуфабрикатов на второй этап строительства объекта
Ведомость потребности в основных строительных материалах, конструкциях,
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Ведомость документов графической части  

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

9035.2-ПОС л. 1 Календарный план строительства  

9035.2-ПОС л. 2 
Строительный генеральный план  
М 1:1000 

 

9035.2-ПОС л. 3 
Схемы движения транспортных средств 
на строительной площадке М 1:1000 
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1. Календарный план строительства составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2024 г. без

привязки к конкретным кварталам календарного года.

2. В календарном плане строительства в числителе представлена полная сметная стоимость, в

знаменателе - стоимость строительно-монтажных работ (СМР).

3. Продолжительность строительства составляет 39 мес., в том числе:

- I этап строительства 24 мес., из них подготовительные период - 4 мес.;

- II этап строительства 15 мес., из них подготовительные период - 3 мес.
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I, II этапы строительства.

Проект организации строительства
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